

3-3

개별공장과 농공단지, 산단 등 제조업 적극 육성

사업기간		사업성격		사업비				추진상황(이행률 97%)				
임기 내	임기 후	예산	비예산	국비	도비	군비	민자	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	기타
○		○		○		○				○		
담당부서	일자리창출과 일자리창출과 일자리창출과 일자리창출과	일자리경제팀 일자리경제팀 투자유치팀 지역공동체팀		담당자		윤상목 윤혜진 배현정 남보라		연락처		☎ 430-3064 ☎ 430-3066 ☎ 430-3092 ☎ 430-3082		

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 사업위치 : 강진군 일원
- 사업량 : 개별공장 및 농공단지
- 총사업비 : 5,175백만 원(국비 1,496, 도비 500, 군비 3,179)
- 주요내용
 - 공장(제조업) 창업 지원업무 강화
 - 중소벤처기업부, 한국산업단지공단 협조하여 신청서 작성부터 최종 공장등록까지 각종 행정 지원업무 강화
 - 농공단지 정주환경 개선
 - 농공단지의 효율적 관리 및 입주기업 지원 등을 위한 관련 조례 제정
 - 농공단지 노후 기반시설 정비

□ 공약달성 확인지표

(단위: 개소)

확인지표	구분	합계	'18	'19	'20	'21
농공단지 노후 기반시설 정비	목표	1			1	
	실적	1			1	

□ 연차별 투자계획 및 예산확보 실적

(단위: 백만 원)

구분	총 사업비	투 자 계 획					민선7기 예산확보 실적				
		'18	'19	'20	'21	'22	소계	'18	'19	'20	'21
계	1,750	830	330	530	30	30	5,103	830	1,647	1,554	1,072
국비	250			250			1,496		496	500	500
도비							500			500	
군비	1,500	830	330	280	30	30	3,107	830	1,151	554	572

※ 집행액(2018. ~ 2021.) : 3,893백만 원(국비 896, 도비 490, 군비 2,507)

□ 지금까지 추진사항

연도	추진실적	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 농공단지 포장재 지원사업 추진 : 3~12월 / 30백만 원 / 12개소 ○ 칠량농공단지 시설 개선 사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 가압펌프 및 집수정 설치사업 : 6~12월 / 395백만 원 - 해수 공급시설 증설사업 : 3~12월 / 405백만 원 ○ 강진산단 입지보조금 지원 / 1개소 / 195백만 원 	
2019	<ul style="list-style-type: none"> ○ 농공단지 관리 조례 제정 : 2. 12. ○ 농공단지 포장재 지원사업 추진 : 3~12월 / 30백만 원 / 12개소 ○ 칠량농공단지 시설 개선 사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 해수관로 교체공사 : 4~10월 / 167백만 원 / 관로정비 721m 등 - 배수로 정비공사 : 4~9월 / 209백만 원 / 호안블럭 205m 등 - 관리사무소 신축 및 판매장 신축 : 2019. 10.~2020. 3. / 419백만 원 / 182.6㎡ - 공원 및 주차장 조성 : 2019. 12.~2020. 5. / 528백만 원 / 3,347㎡ - 집수정 보수공사 : 2019. 12.~2020. 9. / 113백만 원 / 배전반, 펌프교체 등 ○ 마량농공단지 시설 개선 사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 해수 배출시설 개선사업 : 3~9월 / 181백만 원 ○ 강진산단 입지보조금 지원 / 15개소 / 4,100백만 원 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2020년 농촌자원복합산업화 사업 선정 : 1. 23. / 1,000백만 원(도비 50%, 군비 50%) ○ 「지방중소기업 특별지원지역」 지정 / 2. 8. ○ 농공단지 포장재 지원사업 추진 : 2 ~ 3월 / 54백만 원 / 22개소 ○ 칠량농공단지 시설 개선 사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - CCTV 설치 : 3~4월 / 9백만 원 / 4대 - 오수관 정비 : 4~5월 / 43백만 원 / 108m - 소공원 추가 조성 : 4~6월 / 187백만 원 / 2,574㎡ - 해수공급 시설사업 : 2020. 4.~2021. 1. / 344백만 원 / 7,495㎡ ○ 마량농공단지 시설 개선 사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - CCTV 설치 : 3~4월 / 2백만 원 / 1대 - 집수정 시설 보수공사 : 5~8월 / 19백만 원 / 동력 배전반 교체 - 해수탱크 및 관로 준설 : 8~9월 / 4백만 원 - 오수관로 정비사업 : 2020. 10.~2021. 1. / 513백만 원 / 오수관로 1km등 ○ 강진산단 입지·시설보조금 지원 / 10개소 / 1,931백만 원 	
2021 (1분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 농공단지 포장재 지원사업 추진 : 3~12월 / 72백만 원 / 26개소 ○ 칠량농공단지 시설 개선 사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 농수특산물 판매장 간판 설치 등 : 6백만 원 ○ 「지방중소기업 특별지원지역」 생산제품 우선 구매 및 지원 안내 (수시) 	

2021 (2분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 칠량농공단지 시설 개선 사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 수문 수리 및 잡목 제거, 배수관로 준설 등 기반시설 정비 등 : 7백만 원 - 오수관로 기술진단 용역 : 4~5월 / 4백만 원 - 제2저류지 호안블록 설치사업 : 4~7월 / 89백만 원 ○ 마량농공단지 시설 개선 사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 오수관로 계장제어 개량사업 : 4~5월 / 20백만 원 - 배수관로 준설 등 기반시설 정비 : 6월 / 2백만 원 ○ 2021년 농촌자원복합산업화 사업 선정 : 4 1 / 1,000백만 원(도비 50% 균비 50%) ○ 「지방중소기업 특별지원지역」 생산제품 우선 구매 및 지원 안내 (수시) 	
2021 (3분기)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 마량농공단지 관리사무소 간판 제작 설치 : 7월 / 4,830천 원 ○ 칠량농공단지 저류지 안내문 입간판 제작 설치 : 8월 / 1,200천 원 ○ 마량농공단지 오수관로 계장제어 패널 내·외부 교체 : 8월 / 4,100천 원 ○ 마량농공단지 포장 및 기타시설 공사 실시설계 용역 : 8~9월 / 10,423천 원 ○ 칠량농공단지 오수관로 신설공사 실시설계 용역 : 8~11월 / 83,451천 원 ○ 「지방중소기업 특별지원지역」 생산제품 우선 구매 및 지원 안내 (수시) 	

□ 이후 추진계획

연도	내용	비고
2021 ~ 2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 마량농공단지 집수정 해수펌프 부품 교체 및 수리 : 10월 / 5백만 원 ○ 전남농공단지 기업 맞춤형 특화지원사업 : 10~12월 / 81백만 원 ○ 칠량농공단지 관로 및 배수설비 정비사업 추진 : 10월~ / 10억 원 ○ 마량농공단지 포장 및 기타시설 공사 추진 : 10~12월 / 187백만 원 ○ 「지방중소기업 특별지원지역」 생산제품 우선 구매 및 지원 안내 (수시) 	

□ 기대효과

- 신속한 업무처리를 통한 민원처리 기간 단축
- 쾌적한 농공단지 환경 조성