4-2 특성화된 가우도 개발

사업기간		사업성격		사업비				신규여부 (신규/계속)	중앙정부의 도움 (권한의 명확성)
임기 내 완료	임기 후 지속	예산	비예산	국비	도비	군비	민자		
○		○		○		○		계속	○
담당부서	관광과 섬개발팀			담당자		강승원		연락처	☎ 430-3332

❑ 사업목표

○ 아름다운 자연경관을 활용한 관광시설 확충으로 사계절 다양한 계층의 관광객이 찾아 올 수 있는 가고 싶은 섬으로 육성

○ 문화관광 콘텐츠 개발로 차별화된 자연생태공원을 조성하여 섬 지역 발전과 활성화를 도모

❑ 사업개요

사업명	주관기관	사업비 (백만 원)	사업기간	사업내용	비고
청자조형 전망탑 설치	문체부	8,656 국비) 5,194 군비) 3,642	2013.~2020. (8개년)	청자타워 및 주변 생태공원, 교통편의시설, 부대시설 등	
가우도 향기의 섬 조성사업	문체부	2,000 국비) 1,000 군비) 1,000 ※ 총 사업비 3,800백만원 중 '22년까지 사업비	2016.~2022. (7개년)	생태공원 조성, 탐방로 정비 등	
가고 싶은 섬 조성사업	전라남도 (해양수산국)	4,000 국비) 2,000 군비) 3,000	2015.~2019. (5개년)	마을공동식당, 커뮤니티센터, 경관개선, 탐방로조명 등	
가우도 도서개발사업	행정안전부	1,000 국비) 1,000 ※ 총 사업비 2,200백만원 중 '22년까지 사업비	2018.~2022. (5개년)	선착장증설, 오수처리시설, 화장실, 둘레길, 부잔교 등	

❑ 추진계획

○ 청자조형 전망탑 설치사업 : 2018. 10. ~ 2020. 12.

○ 가우도 향기의 섬 조성사업 : 2018. 10. ~ 2022. 12.

○ 가고 싶은 섬 조성사업 : 2018. 10. ~ 2019. 12.

○ 가우도 도서개발 종합사업 : 2018. 10. ~ 2022. 12.

❑ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2018년	· 사업기간 : 2018. 8. ~ 2022. 12. · 사 업 량 : 개발면적 320,745㎡(가우도) · 사업내용 : 교통편의시설(모노레일) 설치사업(실시설계, 계약 등), 가고 싶은 섬 조성사업(어울림 광장 조성 등), 도서개발사업(선착장 증설 등) 추진	
2019년	· 사업기간 : 2019. 1. ~ 2022. 12. · 사 업 량 : 개발면적 320,745㎡(가우도) · 사업내용 : 교통편의시설(모노레일) 설치사업(착공), 가고싶은섬 조성사업(담장정비 등), 도서개발사업(오수처리시설, 화장실 설치 등) 추진	
2020년	· 사업기간 : 2020. 1. ~ 2022. 12. · 사 업 량 : 개발면적 320,745㎡(가우도) · 사업내용 : 향기의 섬 조성사업 추진, 교통편의시설(모노레일) 설치사업(준공), 도서개발사업(특산물 판매장 등) 추진	
2021년	· 사업기간 : 2021. 1. ~ 2022. 12. · 사 업 량 : 개발면적 320,745㎡(가우도) · 사업내용 : 향기의 섬 조성사업(생태공원 조성), 도서개발사업(둘레길, 목재데크 설치 등) 추진	
2022년	· 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12. · 사 업 량 : 개발면적 320,745㎡(가우도) · 사업내용 : 향기의 섬 조성사업(산책로 정비), 도서개발사업(공동작업장, 부잔교 등) 추진	

❑ 연차별 투자계획

(단위: 백만 원)

구분	총사업비	기 투자 (2018년이전)	투 자 계 획					
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	15,656	7,558	8,098	1,898	2,670	2,380	600	550
국비	7,194	3,039	4,155	755	1,202	1,448	400	350
도비	2,000	1,200	800	400	400	-	-	-
군비	6,462	3,319	3,143	743	1,068	932	200	200
민자								
기타								

❑ 기대효과

○ 섬 고유의 생태자원을 기반으로 섬 관광 여건 개선을 통해 서남해안을 대표하는 관광 브랜드로 육성