
강진문화복지종합타운강진문화복지종합타운강진문화복지종합타운강진문화복지종합타운 사업사업사업사업(BTL )(BTL )(BTL )(BTL ) 건립건립건립건립

사업개요사업개요사업개요사업개요◁ ▷◁ ▷◁ ▷◁ ▷

위 치 강진읍 남성리 번지외 필지 군민회관 부지 등: 23-2 8 ( )○

대지면적 건축규모 연면적 약: 8,449.2 / : 16,032○ ㎡ ○ ㎡

- 시설내용 공연장: 2(750, 200석), 전시시설 미술관화랑( , ), 도서관

평생학습 재가노인복지시설 지하주차장 대( ), , (118 )

사업기간 월 월: 2005. 6 ~ 2011. 1○

총민간투자비 :○ 억원 국비440 ( 41% 지방비, 59%) 상환기간 년20⇒

사업의 필요성사업의 필요성사업의 필요성사업의 필요성▣▣▣▣

○ 문화와 사회복지 노인 어린이 등을 아우를 수 있는 문화복지종합, ,

타운을 사업으로 추진하여 문화복지시설을 조기에 확충BTL

사업진행 현황사업진행 현황사업진행 현황사업진행 현황▣▣▣▣

사업 대상사업 확정 문화관광부 선도사업BTL ( ) :○ 2005. 4. 8

시설사업 기본계획 고시 :○ 2005. 10. 11

우선협상 대상업체 선정 :○ 2006. 10. 2 강진문화원( ㈜ 대표 남양건설)

사업계획 변경 설명회 :○ 2007. 8. 14

규모 축소 노인주거복지 보육시설 제외 억원 감- ( , , 50 )

○ 실시협약 협상 : 2007. 3. 23 ~ 9. 28

○ 실시협약 체결 : 2008. 2. 12

기존 건물 철거 :○ 2008. 3. 1 ~ 4. 30

기 공 식 :○ 2008. 5. 6

출자자 시공자 변경 승인( ) :○ 2010. 6. 11 남양건설 진흥기업( )→

현재 추진공정 내외부 마감공사 및 설비공사 중:○ ․ 공정( 60%)

기대효과기대효과기대효과기대효과▣▣▣▣

○ 질 좋은 문화예술 활동공간 제공으로 문화군민으로서의 자부심 고취



위 치 도위 치 도위 치 도위 치 도▣▣▣▣

조 감 도조 감 도조 감 도조 감 도▣▣▣▣


