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 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 강진군에서 ‘18년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명 총사업비
집행액 향후 소요액

사업완료
예정연도

투자
심사연도

현재까지
진척률
(%)기투자

2018년
집행사업비

2019년
2020년
이후

마량서중마을 

어촌뉴딜300사

업

6,800 - - 2700 4100 2020 2018 5

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 

2018년에 추진한 사업

※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는 경우 ‘18년말 기준으로 작성



개별 투자심사 사업 추진현황 (작성서식 예시)

- 사업별로 별지 작성

사업명 마량서중마을 어촌뉴딜300사업 담당자 해양산림과김재성(☎430-3265)
□ 사업목적 및 필요성
○ 생활밀착형 SOC사업 추진을 통한 어항시설을 현대화함으로써 어촌 정주

여건 개선

□ 사업개요
○ 기 간 : 2019. 1월 ~ 2020. 12월
○ 위 치 : 강진군 마량면 마량리 서중마을 일원
○ 규 모 : 방파제정비(증설) L=100m, B=6m / 산책로 조성 L=600m /

어구어망 보관시설 1개소, 공동작업장 1개소, 회관 정비 1동,
공용주차장 조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 6,800 백만원 (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2018년 2019년 2020년 이후
계 6,800 2,700 4,100

국    비 4,800 1,900 2,900
시 도 비 600 200 400
시군구비 1,400 600 800
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)
○ 기본 및 실시설계 용역 추진 : 2019. 3. 27. ~ 9. 22.
○ 일반해역이용협의 용역 추진 : 2019. 6. 17. ~ 12. 13.
○ 역량강화사업(1차분) 추진  : 2019. 8. 13. ~ 12. 31.

□ 향후계획
○ 기본계획 승인 협의(해수부) : 2019. 9. 19.
○ 사업(2019년 분) 발주       : 2019. 10.

□ 사업변경 내역(해당시) (단위 : 백만원)

구  분 당  초 변  경 비고

사업규모

방파제정비(증설) L=100m, B=6m
산책로 조성 L=600m
어구어망 보관시설 1개소

공동작업장 1개소

회관 정비 1동 

공용주차장 조성 1개소 등

방파제정비(증설) L=310m, B=6m
산책로 조성 L=460m
어구어망 보관시설 1개소

공동작업장 1개소

회관 신축 1동 

공용주차장 조성 2개소 등

사업비 6,800 6,523
사업기간 2019년 ~ 2020년 2019년~2021년



10-2. 지방채 발행사업 : 해당없음

10-3. 민간투자사업

우리 강진군에서 ‘18년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업
유형

사업명
민간
사업자

총사업비

재정부담액 부담 예정액
계약
기간

기투자 2018년 2019년
2020년
이후

BTL

강진문화복지
종합타운건립

강진문화원

주식회사
50,705 35,998 4,948 2,508 58,423

2011~

2031

하수관거정
비사업

남양강진

씨앤지(주)
39,453 26,635 3,083 1,987 31,368

2010~

2030

▸ 재정부담액 

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2018년까지는 집행액(결산기준), 2019년 

이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황(별첨 가능)

※ 사업별로 서식(예시)에 따라 사업별 1장씩 별지 작성

※ 작성요령은 투자심사사업에 준하며, 총사업비, 최소수익보장 등 계약조건, 지금까지

임대료 및 운영비 부담액, 향후 부담예정액, 계약조건변경 사항 등을 필히 기재



개별 민간투자사업 현황

- 사업별로 별지 작성

사업명 강진아트홀 담당자 문화관광과정관호(☎430-3343)

□ 사업목적 및 필요성

○ 민간투자법상 BTL 추진방식에 의해 설계, 건설, 유지․관리에 있어 민간의

창의와 효율을 최대한 유도함으로써 쾌적한 문화환경과 복지편익 증진

□ 사업개요

○ 기      간 : 2008. 3. 1. ~ 2011. 3. 31.
○ 위      치 : 강진읍 남성리 영랑로 1길 9, 10번지 (8,449.2㎡)
○ 민간사업자 : 강진문화원(주) 대표 에스엠

○ 총 사 업 비 : 507억 원 (국비 159, 군비 348) / 부가세 별도

○ 사 업 규 모 : 지하1층, 지상3층, 2동 / 연면적 : 16,032㎡
- 문화동 : 지하1층, 지상3층, 1동 / 연면적 : 9,675.01㎡
- 복지동 : 지하1층, 지상3층, 1동 / 연면적 : 6,356.99㎡

□ 재정부담 현황

○ 계약조건 : 5년마다 사업수익율 조정

- 적용기간 : 5.29%(2011.4.01 ~ 2016.3.31)
- 적용기간 : 2.77%(2016.4.01 ~ 2021.3.31)
○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구  분 계
재정부담액 부담예정액

기투자 2018년 2019년 2020년 이후

계 102,854 35,998 4,948 3,469 58,423

국    비 20,249 7,917 1,036 1,054 10,242

시 도 비 - - - - -

시군구비 82,605 28,081 3,912 2,415 48,181

기    타 - - - - -

□ 추진단계(운영 중)
○ 문화시설 : 공연장 2개소, 전시시설, 평생학습도서관, 강진문화원

○ 복지시설 : 노인복지시설(재가노인복지시설, 노인주거복지시설)

□ 향후계획

○ 문화 및 복지시설 지속적 운영

□ 사업변경 내역 : 해당없음 



- 사업별로 별지 작성

사업명 강진군 하수관거정비 BTL 담당자 상하수도사업소김우형(☎430-3783)

□ 사업목적 및 필요성

○ 본 사업은 하수관거 보급 및 기존하수관거의 침입수/유입수(I/I) 저감으로

하수종말처리장의 운영효율 증대와 하수관거 기능의 극대화로 사업대상  

지역의 생활환경 개선 및 선진화된 하수관거 유지관리체계를 구축하는데

그 목적이 있다.

□ 사업개요

○ 기    간 : 2006. 6. 23. ∼ 2010 .2. 22.

○ 위    치 : 전라남도 강진군 강진읍 일원

○ 민간사업자 : 남양강진씨앤지(주) ○ 총사업비 : 39,453백만원

○ 사업규모 : 하수관로 43.933km, 배수설비 2,981개소

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구  분 계
재정부담액 부담예정액

기투자 2018년 2019년 2020년 이후

계 63,893 26,635 3,083 2,807 31,368

국    비 40,832 17,236 1,967 1,965 19,664

시 도 비 - - - - -

시군구비 23,061 9,399 1,116 842 11,704

기    타 - - - - -

□ 추진단계(운영 중)

○ 운영 중

□ 향후계획 : 해당없음 

□ 사업변경 내역 : 해당없음 


