

사업기간		사업성격		사업비				추진상황(이행률 100%)				
임기 내	임기 후	예산	비예산	국비	도비	군비	민자	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	기타
	○	○			○	○	○		○			
담당부서	농업기술센터 원예연구팀			담당자	명재광		연락처		☎ 430-3665			

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 사업위치 : 남부권(강진읍, 칠량, 대구, 마량, 도암, 신전) 주요 관광지 인근 지역
- 사업량 : 5ha 이상
- 총사업비 : 2,800백만 원(도비 250, 군비 1,710, 자부담 840)
- 주요내용
  - 남부권(강진읍, 칠량, 대구, 마량, 도암, 신전) 주요 관광지(가우도, 청자촌, 다산초당, 영랑생가+모란공원 등) 인근 지역을 유망과수 재배단지 벨트화 : 가급적 진입로 중심
  - 체험 가능한 유망 과수 작물 대상 : 체리, 천혜향, 레드향, 애플망고, 바나나, 커피 등
  - 신규 묘목 입식, 경쟁력 향상 시설, 고추고 재배온실, 체험시설 등 지원 (기존 재배지에 단순 장비 및 농산과 지원 시설-단동하우스, 저온저장고 등은 지양)
  - 전문 연구 활동단체 육성, 재배기술 및 가공기술 지도 활동 강화

## □ 공약달성 확인지표

(단위: 명, ha)

확인지표	구분	합계	'18	'19	'20	'21	'22
대상 농업인 수	목표	24	4	5	5	5	5
	실적	49	10	12	10	17	
아열대 과수 재배단지 면적	목표	5	1	1	1	1	1
	실적	15.3	3	4	4.1	4.2	

## □ 연차별 투자계획 및 예산확보 실적

(단위: 백만 원)

구분	총 사업비	기 투자	투 자 계 획						민선7기 예산확보 실적				
			소계	'18	'19	'20	'21	'22	소계	'18	'19	'20	'21
계	3,100	300	2,800	400	600	600	600	600	2,250	400	600	600	650
국비													
도비									175			100	75
군비	2,170	210	1,960	280	420	420	420	420	1,510	280	450	400	380
민자	930	90	840	120	180	180	180	180	565	120	150	100	195

※ 집행액(2018. ~ 2021.) : 1,930백만 원(도비 140, 군비 1,320, 자담 470)

## □ 지금까지 추진사항

연도	추진실적	비고
2018	○ 사업량 : 3ha ○ 사업비 : 400백만 원 ○ 사업내용 : 유망과수 묘목지원, 경쟁력 향상 시설 설치 등	3ha, 10농가
2019	○ 사업량 : 4ha ○ 사업비 : 600백만 원 ○ 사업내용 : 유망과수 묘목지원, 경쟁력 향상 시설 설치 등	7ha, 22농가
2020	○ 사업량 : 4.1ha ○ 사업비 : 600백만 원 ○ 사업내용 : 유망과수 묘목지원, 경쟁력 향상 시설 설치, 강진 아열대 과수 공동브랜드 육성 등	11.1ha, 32농가
2021 (1분기)	○ 사업량 : 3.2ha ○ 사업비 : 420백만 원 ○ 사업내용 : 유망과수 묘목지원, 경쟁력 향상 시설 설치, 강진 아열대 과수 공동브랜드 육성, 샤인머스켓 특화단지 조성 등	14.3ha, 46농가
2021 (2분기)	○ 사업량 : 0.8ha ○ 사업비 : 150백만 원 ○ 사업내용 : 유망과수 경쟁력 향상 시설 설치(비가림 시설 등)	14.3ha, 46농가
2021 (3분기)	○ 사업량 : 1.2ha ○ 사업비 : 140백만 원 ○ 사업내용 : 샤인머스켓 경쟁력 향상 시설 설치, 샤인머스켓 특화단지 수확 및 판매, 수출 추진 등, 체리비가림사업비 추경확보 등	15.3ha, 49농가

## □ 이후 추진계획

연도	내용	비고
2021 ~ 2022	○ 체리 열과방지 및 품질향상을 위한 비가림 시설 보급 : 3농가, 0.6ha ○ 유망 아열대과수 수확평가 및 홍보 : 만감류(1~2월 수확) ○ 2021년 ‘1시군 1특화작목 육성’ 강진 포도 공모사업 추진 - 2022년 사업비 확보를 위한 계획수립 및 발표평가 준비 - 샤인머스켓 저장 및 수출 지속 : 태국, 베트남 등 ○ 신전면 올리브 재배 정착 : 월동준비 및 과일 착과 기술 정립 등	

## □ 기대효과

- 미래 기후변화 대응 작물 집약단지 조성 농업인 소득 기반 마련
- 강진군 관광지 연계 판매, 가공식품, 체험농장 활성화 등 6차 산업화로 부가가치 향상