

1-1 푸소 시즌2로의 도약

사업 주체	사업 기간	추진 구분
국가 <input type="checkbox"/> 지자체 <input checked="" type="checkbox"/>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>
예산 여부	재원 구분	총 사업비
예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>	1600.2백만 원
중앙정부 연계여부	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)	

사업목표

- 푸소체험 기존 운영농가의 문제점에 대한 지원 및 재정비
- 인구증가(은퇴·귀향 등)와 연계하여 푸소체험 신규 운영농가 확대
- MZ세대 트렌드에 맞춘 푸소체험 연계 이벤트로 강진 관광 활성화

사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업위치 : 강진군 일원
- 사업량 : 90농가 + 신규농가(30농가)
- 총사업비 : 1,600.2백만 원(군비 1375.2, 자담 225)
- 주요내용
 - 푸소체험 운영농가 지원
 - 운영농가 시설 확충 및 노후화 시설 정비 지원
 - 시설 현대화(푸소체험 운영 차량 및 현대화 장비 지원)
 - 학생대상 푸소체험 운영농가 체험비 지원(학생 1인당 1만원 지원)
 - 푸소체험 운영 신규농가 확보(80농가)
 - 신규농가 모집 ('23. : 20농가, '24. : 20농가)
 - 은퇴자·귀향자 대상 신규농가 시설 확충 지원 ('23. : 10농가, '24. : 10농가)
 - MZ세대 대상 푸소체험 연계 이벤트 실시
 - 2023년 리마인드 푸소 이벤트
 - 전국 MZ세대와 함께하는 푸소체험 연계 촌캉스 이벤트
 - 푸소체험 운영평가위원회 구성·운영

추진상황

- 푸소 운영농가 시설 확충 및 노후화 시설 정비 지원 : '22. 10. ~ '23. 6.
- 2023년 리마인드 푸소 이벤트 실시 : '23. 2. 25. ~ 2. 26.
- 은퇴·귀향자 대상 신규농가 시설 확충 및 정비 지원 세부계획 수립 : '23. 2.

연차별 추진계획

세부사업명	연도	추진내용
1-1 푸소 시즌2로의 도약	2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 운영농가 시설 확충 및 노후화 시설 정비 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 6. - 사업량 : 00농가 - 사업내용 : 운영농가 시설 확충 및 노후화 시설 정비 지원 ○ 학생 1인당 1만원 지원 / 100백만원 ○ 신규농가 시설 확충 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12. - 사업량 : 신규 10농가 - 사업내용 : 푸소체험 운영할 강진 이주 희망자 대상 신축 지원 ○ 신규농가 모집 : 20농가 ○ 2023년 리마인드 푸소체험 이벤트 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 체험일정 : 2023. 2. 25. ~ 2. 26. - 모집일정 : 2023. 1. 16. ~ 2. 10. - 대상 : 학생푸소 유경험자 중심으로 구성된 팀 - 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> · 학생푸소 경험자 중심으로 팀 구성해 다시 한번 푸소체험을 진행하고 추억을 공유 ○ MZ세대 촌캉스 이벤트 실시 : 2023년 4월 모집예정 ○ 푸소체험 운영평가위원회 구성·운영 계획 수립 : 2023년 2월
	2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신규농가 시설 확충 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 사업기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12. - 사업량 : 신규 10농가 - 사업내용 : 푸소체험 운영할 강진 이주 희망자 대상 신축 지원 ○ 신규농가 모집 : 20농가
	2025	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신규농가 시설 확충 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 사업기간 : 2025. 1. ~ 2025. 12. - 사업량 : 신규 10농가 - 사업내용 : 푸소체험 운영할 강진 이주 희망자 대상 신축 지원
	2026. 6. 임기 후	<ul style="list-style-type: none"> ○ 푸소 운영 ○ 푸소 운영

연차별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	임기 내						임기 후
		소 계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	1600.2	1600.2	750	250.2	300	300		
국 비								
도 비								
군 비	1375.2	1375.2	525	250.2	300	300		
자 담	225	225	225					
기 타								

공약달성 확인지표

세부사업명		임기 내					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
1-1	푸소 시즌2로의 도약 (신규농가 수)	-	30	30	10	10	

기대효과

- 전국 최고의 생활관광 프로그램으로 확고한 자리매김
- 은퇴자 등 중심으로 푸소 신규 농가를 유치함으로써 강진군 인구 증가
- 이벤트를 통해 MZ세대의 SNS 홍보 확대로 새로운 관광브랜드 구축
- 안심관광 이미지 제고 및 주민 소득 증대 기여

✓담당부서 문화관광실

✓담당팀장 관광진흥팀장 최순철

✓담당자 김정민(☎3316)

1-2

전국 최고 규모 강진군 육아수당 지급

사업 주체	사업 기간	추진 구분
국가 <input type="checkbox"/> 지자체 <input checked="" type="checkbox"/>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>	신규 <input type="checkbox"/> 계속 <input checked="" type="checkbox"/>
예산 여부	재원 구분	총 사업비
예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>	14,585백만 원
중앙정부 연계여부	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)	

사업목표

- 저출산·고령화와 인구유출로 인한 지방소멸 위기 극복 및 아이낳고 키우기 좋은 환경 조성
- 아동양육에 대한 경제적 부담 경감 및 출산율 제고

사업개요

- 사업기간 : 2022. 10월부터 시행
- 사업량 : 200명(2023년)
- 총사업비 : 1,440백만 원(군비 100%)
- 주요내용
 - 사업대상 : 2022. 1. 1. 이후 출생아의 부 또는 모
(출생일 기준 강진군에 6개월 이상 주민등록)
 - 지원기간 : 만 7세 미만 모든 아동(0~83개월) / 최대 84개월 간 지급
 - 지원금액 : 월 60만 원(모바일강진사랑상품권)

추진상황

- 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 : 2022. 7.
- 강진군 육아수당 세부 지침 수립 : 2022. 9.

- 강진군 육아양육수당 지원 조례 제정 : 2022. 10. 6.(목)
- 육아수당 읍면 담당자 교육 : 2022. 10. 6.(목)
- 강진군 육아수당 신청 접수 : 2022. 10. 11.(화)
- 강진군 육아수당 사업 설명회 : 2022. 10. 24.(월)
- 강진군 육아수당 지급 : 매월 25일(2022. 10. 25. 첫 지급)

연차별 추진계획

세부사업명	연도	추진내용
1-2 강진군 육아수당 지급	2023	○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12. ○ 사업량 : 200명 ○ 사업내용 : 신청 및 접수, 사업 홍보, 매월 수당 지급, 부정수급 확인
	2024	○ 사업기간 : 2024. 1. ~ 12. ○ 사업량 : 300명 ○ 사업내용 : 신청 및 접수, 사업 홍보, 매월 수당 지급, 사업 평가 위원회 구성 및 평가(2년마다 실시), 부정수급 확인
	2025	○ 사업기간 : 2025. 1. ~ 12. ○ 사업량 : 400명 ○ 사업내용 : 신청 및 접수, 사업 홍보, 매월 수당 지급, 부정수급 확인
	2026. 6.	○ 사업기간 : 2026. 1. ~ 6. ○ 사업량 : 450명 ○ 사업내용 : 신청 및 접수, 사업 홍보, 매월 수당 지급, 사업 평가 위원회 구성 및 평가(2년마다 실시), 부정수급 확인
	임기 후	○ 사업기간 : 2026. 7. ~ ○ 사업량 : 매년 증가 ○ 사업내용 : 신청 및 접수, 사업 홍보, 매월 수당 지급, 부정수급 확인

연차별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	임기 내						임기 후
		소 계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	14,585	9,905	185	1,440	2,160	2,880	3,240	4,680
군 비	14,585	9,905	185	1,440	2,160	2,880	3,240	4,680

공약달성 확인지표

세부사업명	임기 내					임기 후
	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
1-2 강진군 육아수당 지급	100명	200명	300명	400명	450명	연 100명 증가

관련법령(조례) 제·개정 사항

- 강진군 육아양육수당 지원 조례(2022. 10. 6. 조례 제2640호)

기대효과

- 저출산 고령사회 기본과제 중 하나로 출산 장려 및 인구 유입 기대
- 아동양육에 따른 경제적 부담을 경감하고 아동의 건강한 성장 환경 도모

1-3 강진군 학생 교육 수당 지급

사업 주체	사업 기간	추진 구분
국가 <input type="checkbox"/> 지자체 <input checked="" type="checkbox"/>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>
예산 여부	재원 구분	총 사업비
예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>	4,172백만 원
중앙정부 연계여부	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)	

사업목표

- 부모의 교육비 부담을 덜어주면서 본질적으로 아이 키울 수 있는 환경 조성
- 사회적 보호가 필요한 학생에게 교육훈련의 균등한 기회 보장

사업개요

- 지원대상 : 강진군에 주민등록을 둔 초·중·고등학교 재학생
- 지원내용 : 현금 또는 지역화폐 / 매월 지급
 - 초등 30,000원 / 중등 40,000원 / 고등 50,000원
- 소요예산 : 1,288백만 원(군비 100%)

추진상황

- 강진군 학생 학습 수당 기본 계획(안) 수립 : 2022. 7월
- 도 교육청 교육감 방문 건의 : 2022. 8. 11.
- 도 교육청-강진군 학생 교육 수당 협의 : 2022. 9. 6.
- 도 교육청 수당 지급 관련 지자체 대응투자 등 의견 조회 : 2022. 9. 27.
 - 초등 전학년 도 교육청 지급, 중·고등은 지자체 대응투자 요청 시 50:50 비율 지급
- 전라남도 시장·군수 협의회 시군 공동대응 논의 : 2022. 10. 17.
 - 대응투자 부결, 강진군 이견에 따른 협의회 결과에 동참 요청
- 도 교육청 추진 경과에 따른 대응 추진
 - (도 교육청) 보건복지부에 사회보장제도 신설협의 요청서(초등 20만 원) 제출(2023. 1. 9.)

연차별 추진계획

세부사업명		연도	추진내용
1-3	강진군 학생 교육 수당	2023	학생교육수당 지급(2,752명 / 초1,144 중738 고870)
		2024	학생교육수당 지급(2,489명 / 초981 중638 고870)
		2025	학생교육수당 지급(2,418명 / 초942 중606 고870)
		2026. 6.	학생교육수당 지급(2,303명 / 초891 중542 고870)
		임기 후	학생교육수당 지급(2,282명 / 초892 중520 고870)

연차별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	임기 내						임기 후
		소 계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	4,172	4,172	-	1,288	1,181	1,152	551	지속추진
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	4,172	4,172	-	1,288	1,181	1,152	551	지속추진
자 담	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

세부사업명	임기 내					임기 후
	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
1-3 강진군 학생 교육 수당	-	2,700명	2,500명	2,400명	2,300명	2,300명

■ 관련법령(조례) 제·개정 사항

- 강진군 학생 교육 수당 지원 조례 제정 추진 중

■ 기대효과

- 청소년의 교육활동을 지원하는 최소한의 권리 보장과 보편적 복지 구현
- 지역내 사용가능한 지역화폐로 지급함으로써 지역경제 활성화 도모

1-4

산후조리·난임시술 지원으로 출산 친화환경 조성

사업 주체	사업 기간	추진 구분
국가 <input type="checkbox"/> 지자체 <input checked="" type="checkbox"/>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>
예산 여부	재원 구분	총 사업비
예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input checked="" type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>	805백만 원
중앙정부 연계여부	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)	

사업목표

- 출산 군민 모두에게 산후조리비 지원
- 난임시술비 소득 기준 및 지원 횟수 제한 없이 지원

사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~
- 사업량 : 120명(산후조리비 100, 난임시술비 20)
- 총사업비 : 805백만 원(도비 235, 군비 570)
- 지원대상
 - 산후조리 : 출산일 현재 산모 또는 배우자가 강진군에 주민등록을 두고 있는 자
 - 난임시술 : 난임진단서를 제출한 강진군 주민등록 난임부부
- 지원내용
 - 산후조리(산모 1인당)
 - 전남 및 타시도 공공산후조리원 이용료 : 1,540천 원 / 전남 공공산후조리원 2주 기준 / 초과금액 본인부담
 - 군민 산후조리비 : 1,000천 원 / 공공산후조리원 미 이용자
 - 난임시술 : 소득기준 및 횟수 제한없이 난임시술비

공약달성 확인지표

세부사업명	임기 내					임기 후
	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
1-4 산후조리비 및 난임시술비 지원	지원자 수	지원자 수	지원자 수	지원자 수	지원자 수	지원자 수

관련법령(조례) 제·개정 사항

- 강진군 인구정책 기본 조례

기대효과

- 군민의 임신·출산으로 인한 경제적 부담 경감 및 출산율 향상 기여
- 산모·신생아의 건강증진 및 양육 친화 분위기 조성

1-5

가업 2세와 청년지원 정책 강화

사업 주체	사업 기간	추진 구분
국가 <input type="checkbox"/> 지자체 <input checked="" type="checkbox"/>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>
예산 여부	재원 구분	총 사업비
예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	국비 <input checked="" type="checkbox"/> 도비 <input checked="" type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>	8,676백만 원
중앙정부 연계여부	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)	

사업목표

- 가업2세 및 청년의 정착기반 지원으로 청년인구 이탈 방지 및 유입 유도
- 청년기반 정책 발굴 및 지원으로 청년이 이끌어가는 강진 실현

사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 계속
- 사업위치 : 강진군 관내
- 총사업비 : 8,676백만 원(국비 1,256 도비 1,983 군비 5,437)
- 주요내용
 - 가업2세 및 지역 청년단체 발굴 및 활동 활성화 지원
 - 청년 인구 유입 및 정착을 위한 기반 확보 지원

✓ 중앙정부 지원 필요

- 사업명 : 강진군 청년마을 공유주거 조성사업(공모)
- 지원규모 : 18억 원(국비 10, 군비 8)
- 관련부처 : 행정안전부
- 사업내용 : 2층 건물 신축(연면적 501㎡ / 숙소 6, 웨어하우스 2, 커뮤니티센터 1)
 - 사업부지 : 전라남도 강진군 병영면 성남리 7-1

추진상황

- 가업2세 및 청년단체 활성화 지원사업 추진
 - 청년공동체 구성 및 활동 지원 : 2개 단체 / 10백만 원
 - 청년단체 활성화 프로그램 지원 : 3개소 / 15백만 원
- 청년 안정 정착 및 자립을 위한 지원사업 추진
 - 청년 창업지원·창업 후속 지원 : 15명 / 283백만 원
 - 전입 청년 주거비 및 임차료 지원 : 13명 / 7.3백만 원
- 청년지원사업 신규 발굴 및 본예산 반영
 - 가업2세 및 청년 정착기반 강화 지원사업 : 10개 / 300백만 원
 - 청년 동아리(소모임) 운영 및 청년정책 활성화 : 4개 사업 / 13백만 원
 - 행안부 청년마을 공유주거 조성사업 공모 확정 : 국비 1,000백만 원 확보

연차별 추진계획

세부사업명	연도	추진내용
1-5 가업2세와 청년지원 정책	2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청년 유입 인구 → 강진군 청년인구의 0.3% 유입 달성 <ul style="list-style-type: none"> - 청년마을만들기 추진 결과에 따른 외부 청년 유입 - 청년 창업 및 일자리 발굴 관련 외부 청년 유입 - 정착 청년 성공 모델 발굴 및 적극 홍보로 청년인구 유입 유도 ○ 청년단체 발굴 및 활동 지원 : 15개 단체 150명 <ul style="list-style-type: none"> - 가업승계 청년 발굴 및 활동지원(교육, 동아리, 워크샵 등) - 청년단체 발굴 및 활동지원(취창업교육, 공동체활성화 등) ○ 청년일자리 발굴 및 지원 추진 : 10개 사업 75명
	2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청년 유입 인구 → 강진군 청년인구의 0.4% 유입 달성 ○ 청년단체 발굴 및 활동 지원 : 20개 단체 200명 ○ 청년일자리 발굴 및 지원 추진 : 12개 사업 100명
	2025	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청년 유입 인구 → 강진군 청년인구의 0.5% 유입 달성 ○ 청년단체 발굴 및 활동 지원 : 25개 단체 250명 ○ 청년일자리 발굴 및 지원 추진 : 15개 사업 120명
	2026. 6.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청년 유입 인구 → 강진군 청년인구의 0.7% 유입 달성 ○ 청년단체 발굴 및 활동 지원 : 27개 단체 270명 ○ 청년일자리 발굴 및 지원 추진 : 17개 사업 150명
	임기 후	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청년 유입 인구 → 강진군 청년인구의 0.7% 유입 달성 ○ 청년단체 발굴 및 활동 지원 : 30개 단체 300명 ○ 청년일자리 발굴 및 지원 추진 : 20개 사업 200명

연차별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	임기 내						임기 후
		소 계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	8,676		474	1,892	2,000	2,120	2,190	
국 비	1,256		80	276	290	300	310	
도 비	1,983		121	452	460	470	480	
군 비	5,437		273	1,164	1,250	1,350	1,400	
자 담								
기 타								

공약달성 확인지표

세부사업명		임기 내					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
1-5	청년 유입 인구 비율		0.3%	0.4%	0.5%	0.7%	0.7%

주민참여 실적

- 가업2세 및 청년단체 발굴을 위한 면담 및 의견 청취
 - 32회 / 소상공인 30명, 청년(창업)농업인 70명, 면청년회 10개 단체 등
- 청년단체 SNS 소통방 운영
 - 4개 단체(나아농 21 청년마을만들기 16 청년소상공인(카페) 10 지역자원연계형청년 10)
- 청년공동체 결성 및 활성화 : 2개 팀 / 청년공동체 편들, 청그요

관련법령(조례) 개정 사항

- 강진군 청년 기본 조례 개정 : 2022. 12.

기대효과

- 청년에 대한 정착 기반 지원으로 청년인구 이탈방지 및 인구 유입 유도
- 청년 단체 조직 및 활성화 및 지원으로 청년에 의한 지역 활력 회복

✓담당부서 인구정책과

✓담당팀장 청년지원팀장 유금량

✓담당자 차지은(☎3076)

1-6 꽃보다 아름다운 강진 사람들 프로젝트 추진

사업 주체	사업 기간	추진 구분
국가 <input type="checkbox"/> 지자체 <input checked="" type="checkbox"/>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>
예산 여부	재원 구분	총 사업비
예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>	136.3백만 원
중앙정부 연계여부	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)	

사업목표

- 민간이 주도하여 앞장서고 군이 뒷받침하는 지역사회운동 전개
- 주민 스스로 지역 문제를 해결하는 마을 공동체와 자치활동 강화

사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업위치 : 강진군 일원
- 총사업비 : 136.3백만 원(군비)
- 주요내용 : 분야별(친절·신뢰·청결·봉사) 지역사회 운동 지원
 - 분야별 맞춤 교육 운영 및 지원
 - 사회단체 및 리더 역량 강화 교육 및 선진지 견학
 - 군민대상 교육 강화 : 군민자치대학, 다산강좌 등 활용
 - 프로젝트 추진을 위한 다양한 인센티브 제공
 - 프로젝트 추진을 위한 단체 활동비 지원
 - 사회적 자본 확충을 위한 영상 공모전 개최 : 연 2회
 - 군민 참여 확대를 위한 성과 페스티벌 개최 : 우수 단체 인센티브 부여 등

추진상황

- 2022년 추진사항 : 깨끗한 강진 만들기를 위한 사회단체 지원
 - 강진 일원 환경정화 사업 : 2개 단체(새마을회, 바르게살기) / 19,000천 원
 - 읍·면 사회단체 식비 및 간식비 지원 : 2,300천 원

공약달성 확인지표

세부사업명	임기 내					임기 후
	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
1-6 꽃보다 아름다운 강진 사람들 프로젝트 추진		영상공모전 : 2회 개최	영상공모전 : 2회 개최	영상공모전 : 2회 개최	영상공모전 : 1회 개최	영상공모전 : 1회 개최
	-	사회단체 역량강화 교육 및 선진지 견학 횟수: 2회0상	사회단체 역량강화 교육 및 선진지 견학 횟수: 2회0상	사회단체 역량강화 교육 및 선진지 견학 횟수: 2회0상	사회단체 역량강화 교육 및 선진지 견학 횟수: 2회0상	
		성과 페스도벌 참여 단체 수	성과 페스도벌 참여 단체 수	성과 페스도벌 참여 단체 수		

기대효과

- 소통과 존중, 배려의 사회적 자본 확충으로 세대·지역 간 갈등 해소
- 교육과 경험을 통해 행정과 주민 간 신뢰 향상 및 협력체계 구축

2-1 강진 한우 전국 브랜드 육성

사업 주체	사업 기간	추진 구분
국가 <input type="checkbox"/> 지자체 <input checked="" type="checkbox"/>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>	신규 <input type="checkbox"/> 계속 <input checked="" type="checkbox"/>
예산 여부	재원 구분	총 사업비
예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	국비 <input checked="" type="checkbox"/> 도비 <input checked="" type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input checked="" type="checkbox"/>	73,150백만 원
중앙정부 연계여부	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)	

사업목표

- 강진 한우산업을 지역경제의 핵심 동력으로 성장할 수 있도록 전국 브랜드화 추진
- 맞춤형 한우개량 지원사업을 통해 등급향상 및 직거래 활성화

사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업량 : 1,179농가 / 4만 두(강진군 전체 한우)
- 총사업비 : 73,150백만 원(국비 18,480, 도비 3,620, 군비 37,400, 자담 12,500, 기타(축협) 1,150)
- 주요내용 : 한우산업분야 4단계 핵심사업 추진으로 전국 브랜드 육성
 - ① 맞춤형 한우개량 : 평균 등급율(1등급 이상) 향상 ⇒ 77% 이상
 - ② 생산비 절감 : 양질조사료 생산 등 평균 생산비용 절감 ⇒ 20% 이상
 - ③ 강진 한우 명품화 : 명품한우 & 우량송아지 브랜드 ⇒ Two Track 육성
 - ④ 직거래 유통 활성화 : 신규 명품브랜드 개발 & 온라인 판매망 확대

추진상황

- 강진군 한우산업 육성계획 수립 추진 : 2022~2026년(5개년)
 - 강진군 한우개량 통합협의회 구성 운영 : 15명(축협, 한우협회, 연구회 등)
 - 맞춤형 한우개량 시스템 구축 운영 : 14종(등록, 정액공급, 선형·검정, 장려금 등)
- 강진 한우 신규 명품브랜드 개발 협의
 - 대 상 우 : 강진 암소 30개월 이상~60개월 미만(3산 이내) / 1등급 이상
 - 내 용 : 참여농가 조직체 구성(축협) / 출원 등록
 - “귀리” 활용한 특수배합사료 개발 : 축협+농협사료 OEM 개발 공급
 - 브랜드육 성분검사(검정) 및 상표출원(특허청) 등록
- 제38회 전라남도 으뜸한우 경진대회 수상 : 시·군 종합평가 1위
 - 5개 부문중 2개 부문(송아지, 번식우) 최우수상 수상(전남 1위)

연차별 추진계획

세부사업명	연도	추진내용
2-1 강진 한우 전국 브랜드 육성	2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 평균 등급율(1등급 이상) ⇒ 74.5% 달성 ○ 강진 한우 신규 명품브랜드 개발 상표 출원 : 1식(9월) ○ 강진 한우 직거래판매(온라인 등) : 700두, 50억 원 ○ 우량송아지 브랜드(혈통우, 으뜸한우) 생산판매 : 1,000두
	2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ 평균 등급율(1등급 이상) ⇒ 75.0% 달성 ○ 강진 한우 직거래판매(온라인 등) : 1,000두, 70억 원 ○ 우량송아지 브랜드(혈통우, 으뜸한우) 생산판매 : 1,200두
	2025	<ul style="list-style-type: none"> ○ 평균 등급율(1등급 이상) ⇒ 76.0% 달성 ○ 강진 한우 직거래판매(온라인 등) : 1,200두, 84억 원 ○ 우량송아지 브랜드(혈통우, 으뜸한우) 생산판매 : 1,400두
	2026. 6.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 평균 등급율(1등급 이상) ⇒ 77.0% 달성 ○ 강진 한우 직거래판매(온라인 등) : 1,500두, 105억 원 ○ 우량송아지 브랜드(혈통우, 으뜸한우) 생산판매 : 1,500두
	임기 후	<ul style="list-style-type: none"> ○ 평균 등급율(1등급 이상) ⇒ 77.0% 지속 유지 ○ 강진 한우 직거래판매(온라인 등) : 1,700두, 119억 원 ○ 우량송아지 브랜드(혈통우, 으뜸한우) 생산판매 : 1,600두

연차별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	임기 내						임기 후
		소 계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	73,150	59,460	8,330	12,220	12,610	12,970	13,330	13,690
국 비	18,480	15,080	2,480	3,000	3,100	3,200	3,300	3,400
도 비	3,620	2,720	120	500	600	700	800	900
군 비	37,400	30,500	3,900	6,500	6,600	6,700	6,800	6,900
자 담	12,500	10,160	1,400	2,100	2,160	2,220	2,280	2,340
기 타 (축 협)	1,150	1,000	430	120	150	150	150	150

공약달성 확인지표

세부사업명		임기 내					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
2-1	강진 한우 전국 브랜드 육성	평균 등급율 : 74.0%	평균 등급율 : 74.5%	평균 등급율 : 75.0%	평균 등급율 : 76.0%	평균 등급율 : 77.0%	평균 등급율 : 77.0% (지속유지)

기대효과

- 강진 한우 품위향상 및 전국 브랜드 육성 등 경쟁력 강화로 한우 사육
농가 소득 극대화

✓담당부서 환경축산과

✓담당팀장 한우산업팀장 김경국

✓담당자 신민우(☎3252)

2-2

반찬과 떡 등 식품가공산업 육성

사업 주체	사업 기간	추진 구분
국가 <input type="checkbox"/> 지자체 <input checked="" type="checkbox"/>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>	신규 <input type="checkbox"/> 계속 <input checked="" type="checkbox"/>
예산 여부	재원 구분	총 사업비
예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>	3,904백만 원
중앙정부 연계여부	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)	

사업목표

- 강진 반찬, 떡의 명품화를 통한 대외 인지도 제고 및 판매촉진
- 지역 대표 농산물 활용을 통한 지역경제 활성화 및 일자리 창출

사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 총사업비 : 3,904백만 원(군비 1,952, 자담 1,952)
- 주요내용
 - 생산비 절감, 시설 현대화를 위한 기계장비 및 저장시설 등 지원
 - 브랜드 제고를 위한 포장재 제작 및 구입비 지원

추진상황

- 명품 반찬 산업화 사업
 - 반찬 업체 현황조사 완료 : 관내 14개소 / 읍 11, 도암 2, 성전 1)
 - 명품 반찬 산업화 지원사업 대상자 모집
- 김치(묵은지) 산업화 사업
 - '22년 사업 : 41개소 추진(영업등록 완료)
 - 참여업체 국내산 재료 사용 및 위생지도·점검 완료(38개소)
 - 식품 서포터즈·언론 홍보 등
 - 강진 묵은지 산업화 지원사업 대상자 모집

주민참여 실적

- 2022년 목은지 산업화 지원사업 추진 : 41개소
 - 강진 목은지 사업단 : 35개소 참여(2023. 1. 기준)
 - 관내 목은지 생산 일반 업체 : 6개소
- 2022년 떡 브랜드 포장재, 시설 현대화 지원사업 추진
 - 사업내용 : 기자재(떡류 가공 기계장비, 저온저장고 등) 및 포장재 지원
 - 사업비 : 기자재 / 개소당 보조 5백만 원, 포장재 / 보조 2백만 원
 - 2022년 사업 : 24개소 (68백만 원) 완료

기대효과

- 농산물 판매 및 소비촉진으로 지역민 소득증대 및 일자리 창출
- 특산물 가공식품 개발 및 운영 주체 발굴 육성

2-3 쌀귀리 특구 조성

사업 주체	사업 기간	추진 구분
국가 <input type="checkbox"/> 지자체 <input checked="" type="checkbox"/>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>
예산 여부	재원 구분	총 사업비
예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	국비 <input checked="" type="checkbox"/> 도비 <input checked="" type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>	47,538백만 원
중앙정부 연계여부	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)	

사업목표

- 강진 쌀귀리 재배면적 확대 및 가공·유통으로 지역 특화품목 육성
- 산학연관의 유기적인 네트워크 구축 및 지역 농업인 참여 확대

사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2027. 12. (5년간)
- 사업위치 : 강진군 일원
- 사업량 : 강진군 일원 (785,784㎡ / 621필지)
- 총사업비 : 47,538백만 원 (국비 17,200, 도비 1,630, 군비 24,033, 자담 4,675)
 - ※ 총 사업비는 기존에 선정된 중앙부처 공모사업비를 연계
- 주관기관 : 중소벤처기업부 / 특화사업자 강진군수
 - ※ 「지역특화발전특구에 대한 규제특례법」 제4조(특구지정 신청)
- 주요내용 (특화사업)
 - 강진 쌀귀리 가공 인프라 조성
 - 네트워킹 및 역량 강화
 - 고부가가치화 및 지역 브랜드화
 - 지역관광 및 농촌융복합클러스터 구축

✓ 중앙정부 지원 필요

- (제도지원): 특구신청
 - 강진군 신청('23년 2월) → 중기부 심사 지정('23년 6월)

추진상황

- 강진쌀귀리 융복합 산업 특구계획(안) 전반적 검토
 - ※ 한국정책전략연구원 지역특화발전연구소장 김옥중
- 강진쌀귀리 융복합 산업 특구 주민공청회 실시 : '22. 9. 2.(금)
- 강진쌀귀리 융복합 산업 특구 지정 군의회 의견 청취
 - 제안일시 : '22. 9. 13.(화)
 - 의결일시 : '22. 9. 28.(수) / 제283회 제1차 정례회 제3차 본회의 의결
- 강진쌀귀리 융복합 산업 특구 계획보고서 작성 : '22. 12. 6.(화)
- 강진쌀귀리 융복합 산업 특구 지정을 위한 업무 협의
 - '22. 12. 7.(수) / 중소벤처기업부 / 이동명 사무관 / 특구계획보고서 검토 및 신청절차 협의 등

연차별 추진계획

세부사업명	연도	추진내용
2-3 쌀귀리 특구 구성	2023	○ 강진쌀귀리특구계획 중기부 제출 및 심사 ○ 쌀귀리 가공 유통센터 조성
	2024	○ 사업기간 : 2024. 1. ~ 12. ○ 사업내용 - 쌀귀리 가공 유통센터 조성 - 쌀귀리 전문역량 프로그램 운영 - 쌀귀리 홍보 활성화 - 강진쌀귀리 스토리텔링 개발
	2025	○ 사업기간 : 2025. 1. ~ 12. ○ 사업내용 - 쌀귀리 가공유통센터 운영 활성화 및 지원 - 쌀귀리 전문역량 프로그램 운영 - 쌀귀리 홍보 활성화 - 강진쌀귀리 스토리텔링 개발
	2026. 6.	○ 사업기간 : 2026. 1. ~ 12. ○ 사업내용 - 쌀귀리 가공유통센터 운영 활성화 및 지원 - 쌀귀리 전문역량 프로그램 운영 - 쌀귀리 신규 가공제품 개발 및 공급
	임기 후	○ 사업기간 : 2026. 1. ~ 12. ○ 사업내용 - 쌀귀리 가공유통센터 운영 활성화 및 지원 - 쌀귀리 신규 가공제품 개발 및 공급

연차별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	임기 내					임기 후	
		소 계	2022	2023	2024	2025		2026. 6.
계	47,538	43,323		13,362	11,465	11,937	6,559	4,215
국 비	17,200	17,066		5,286	4,824	5,040	1,916	134
도 비	1,628	1,460		498	379	409	174	168
군 비	24,035	20,967		6,661	5,267	5,415	3,624	3,068
자 담	4,675	3,830		917	995	1,073	845	845
기 타								

※ 총 사업비는 기존에 선정된 중앙부처 공모사업비를 연계하여 기입

공약달성 확인지표

세부사업명	임기 내					임기 후
	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
2-3 ○ 생산면적 (ha) ○ 생산량 (톤) ○ 매출액 (백만원)		○ 900ha ○ 3,096톤 ○ 1,299	○ 945ha ○ 3,250톤 ○ 1,363	○ 900ha ○ 3,096톤 ○ 1,432	○ 900ha ○ 3,096톤 ○ 1,503	○ 900ha ○ 3,096톤 ○ 1,578

주민참여 실적

- 강진 쌀귀리 산업 특구 관련 주민공청회 실시 : ' 22. 9. 2.(금)
 - 장 소 : 강진군청 대회의실
 - 참 석 자 : 44명 (군 9, 관계기관 4, 생산농가 31)
 - 주요내용 : 쌀귀리 특구계획(안) 추진 경과 보고 및 설명, 질의 응답 등

관련법령(조례) 제·개정 사항

- 「지역특화발전특구에 대한 규제특례법」 제4조(특구지정 신청)

기대효과

- 특구 지정 효과 : 규제특례 이외 재정·세제지원은 없으나, 중앙부처 재정정책 수립 시 특구지역 우선지원 고려(중기부장 권고)

✓담당부서 농정과

✓담당팀장 유통팀장 김행덕

✓담당자 홍준호(☎3132)

2-4 전국 최고 고소득 화훼 집중육성

사업 주체	사업 기간	추진 구분
국가 <input type="checkbox"/> 지자체 <input checked="" type="checkbox"/>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>	신규 <input type="checkbox"/> 계속 <input checked="" type="checkbox"/>
예산 여부	재원 구분	총 사업비
예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	국비 <input checked="" type="checkbox"/> 도비 <input checked="" type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>	23,595백만 원
중앙정부 연계여부	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)	

사업목표

- 화훼재배 전문시설(기자재) 지원으로 농가 경영비 부담경감
- 고품질 화훼 생산 및 유통 확대로 경영안정 도모
- 화훼 온라인 직거래 활성화 및 체험 프로그램 마케팅

사업개요

- 사업내용 : 화훼 재배농가 지원육성(118호 / 56.5ha)
 - 장미(34호/15.3ha), 수국(19호/5.6ha), 꽃작약(50호/24ha), 기타(15호/11.6ha)
- 주요내용
 - 화훼 재배시설 지원 : 시설 개보수, 농자재 지원, 에너지 절감시설 등
 - 화훼 우량품종 지원 : 우량종묘, 병해충 방제, 양액배지(상토) 지원 등
 - 화훼 유통판매 지원 : 수출 유통장비, 화훼 체험, 직거래 비용 등

추진상황

- 화훼 재배시설 지원 : 72건, 1,694백만 원(보조 853, 자담 840)
- 화훼 우량품종 지원 : 19건, 145백만 원(보조 72, 자담 73)
- 화훼 유통판매 지원 : 20건, 410백만 원(보조 249, 자담 161)

연차별 추진계획

세부사업명		연도	추진내용
2-4	전국 최고 고소득 화훼 집중육성	2023	○ 화훼 시설 개보수 지원확대 : 필름, 양액배지 등 ○ 선진 화훼농가 해외연수 추진
		2024	○ 화훼 재배용 스마트팜 시설 지원 ○ 화훼 재배 청년농, 신규 창업농 발굴 지원
		2025	○ 화훼 재배용 스마트팜 시설 지원 ○ 화훼 재배농가 및 재배면적 확대(130호, 65ha)
		2026. 6.	○ 화훼 재배용 스마트팜 시설 지원 ○ 화훼농가 매출액 증대(㎡당 70천원)
		임기 후	○ 화훼 재배용 스마트팜 시설 지원 ○ 화훼농가 매출액 증대(㎡당 100천원)

연차별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	임기 내						임기 후
		소 계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	23,595	18,035	2,899	3,396	3,500	3,780	4,460	5,560
국 비	698	518	68	80	100	120	150	180
도 비	357	257	22	35	50	70	80	100
군 비	10,742	8,242	1,359	1,583	1,600	1,700	2,000	2,500
자 담	11,798	9,018	1,450	1,698	1,750	1,890	2,230	2,780
기 타								

공약달성 확인지표

세부사업명	임기 내					임기 후
	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
2-4 전국 최고 고소득 화훼 집중육성	시설지원 :	시설지원 :	시설지원 :	시설지원 :	시설지원 :	시설지원 :
	72건	80건	85건	90건	100건	100건
	품종지원 :	품종지원 :	품종지원 :	품종지원 :	품종지원 :	품종지원 :
19건	20건	25건	25건	30건	30건	
유통지원 :	유통지원 :	유통지원 :	유통지원 :	유통지원 :	유통지원 :	
20건	22건	25건	25건	30건	30건	

주민참여 실적

- 화훼 재배 단체 사업설명 안내
 - 3개 단체 : 장미(땅심화훼영농법인), 수국(그린화훼영농법인), 꽃작약(피플영농법인)
- 화훼 재배농가 현장방문
 - 화훼 재배농가 애로사항 청취, 지원사업 개선

기대효과

- 화훼 품질 개선으로 안정적 판매기반 확대
- 시설하우스의 생산기반 개선으로 농업인 소득향상 기여

2-5-1 농산물 저장 유통 지원 정책 강화

사업 주체	사업 기간	추진 구분
국가 <input type="checkbox"/> 지자체 <input checked="" type="checkbox"/>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>	신규 <input type="checkbox"/> 계속 <input checked="" type="checkbox"/>
예산 여부	재원 구분	총 사업비
예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input checked="" type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>	4,581백만 원
중앙정부 연계여부	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)	

사업목표

- 지역농협의 수매·가공시설 지원을 통한 안정적인 저장·판매망 구축
- 초록민음 참여농어업인 맞춤형 지원 및 집중육성으로 농가 경쟁력 확보

사업개요

- 양곡 스마트 저온창고 시설지원
 - 사업비 : 800백만 원 (도비 96, 군비 224, 자담 480)
 - 사업량 : 2개소 (도암농협, 한들농협)
 - 사업내용 : 양곡 스마트 저온창고 신축 및 개보수
- 초록민음 직거래지원센터 맞춤형 지원 사업
 - 택배용 포장재 지원 : 180백만 원 (농특산물 포장재 등 지원)
 - 직거래 선도농어업인 시설확대 지원 : 80백만 원 (가공·선별장, 기계장비 등)
 - 농어업인 전문교육 이수 지원 : 5백만 원 (전문교육 이수 시 부담금 등)
 - 택배비 지원 : 350백만 원 (초록민음 직거래 판매 택배비 등)
 - 참여 농어업인 육성 지원 : 86백만 원 (이동형 판매부스, 광고 및 홍보비 등)
 - ※ 지원대상 : 초록민음 직거래지원센터에 참여한 농어업인
- 농산물 소형 저온저장고 지원사업
 - 사업비 : 1,045백만 원(도비 45, 군비 478, 자담, 522)
 - 사업량 : 166동(3평 기준)
 - 지원대상 : 과수·채소 등 1,000㎡이상 2ha미만 원예농산물 재배농가 등
 - 사업내용 : 9.9㎡(3평) 규모의 컨테이너 판넬식 냉장 저온저장고 설치
 - ※ 지원규모 9.9㎡(평) 초과 사업비는 농가 자부담으로 설치

공약달성 확인지표

세부사업명	임기 내					임기 후
	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
2-5-1 ○ 초록민음등록농업인 ○ 매출액(백만원)		○ 640명	○ 672명	○ 700명	○ 740명	○ 777명
		○ 13,586	○ 14,265	○ 14,978	○ 15,727	○ 16,513

관련법령(조례) 제·개정 사항

- 「강진군 농업·농촌 및 식품산업 지원에 관한 조례」 제8조

기대효과

- 참여농어업인 맞춤형 지원 및 집중육성으로 농가 경쟁력 확보
- 농특산물 직거래활성화를 통한 농어업인 소득증대 도모

2-5-2 축산물 유통 지원정책 강화(흑염소)

사업 주체	사업 기간	추진 구분
국가 <input type="checkbox"/> 지자체 <input checked="" type="checkbox"/>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>	신규 <input type="checkbox"/> 계속 <input checked="" type="checkbox"/>
예산 여부	재원 구분	총 사업비
예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>	340백만 원
중앙정부 연계여부	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)	

사업목표

- 건강축종 사육농가에 사육·유통에 필요한 시설, 장비, 기자재를 지원하여 동물복지형 축산물 생산

사업개요

- 사업기간 : 4년(2023. 1. ~ 2026. 12.)
- 사업위치 : 관내 흑염소 사육농장
- 사업량 : 32개소
- 총사업비 : 340백만 원(군비 170, 자담 170)
- 주요내용
 - 흑염소 사육·가공시설 및 장비 지원(160백만원 / 군비 50%, 자담 50%)
 - 흑염소 기자재 지원(120백만 원 / 군비 50%, 자담 50%)

추진상황

- 2016. ~ 2022. 기자재 26개소, 130백만 원(군비 50%, 자담 50%) 지원
- 2018. ~ 2020. 사육시설 신축 비용 7개소, 280백만 원(군비 50%, 자담 50%) 지원
- 2021. 가공시설 내 시설·장비 2개소, 40백만 원(군비 50%, 자담 50%) 지원
- 2022. 흑염소 농가 의견 반영결과 사육시설 신축 비용 지원 → 가공·사육 시설 신축 및 장비 지원으로 투자계획 변경

연차별 추진계획

세부사업명	연도	추진내용
2-5-2 축산물 유통 지원정책 강화(흑염소)	2023	사양관리 기자재 6개소, 30백만 원 지원 건강축종 시설·장비 2개소, 40백만 원 지원
	2024	사양관리 기자재 6개소, 30백만 원 지원 건강축종 시설·장비 2개소, 40백만 원 지원
	2025	사양관리 기자재 6개소, 30백만 원 지원 건강축종 시설·장비 2개소, 40백만 원 지원
	2026. 6.	사양관리 기자재 6개소, 30백만 원 지원 건강축종 시설·장비 2개소, 40백만 원 지원
	임기 후	기존 편성된 예산 범위 내에서 농가 계속 지원

연차별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	임기 내						임기 후
		소 계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	340	340	60	70	70	70	70	계속지원
국 비								
도 비								
군 비	170	170	30	35	35	35	35	계속지원
자 담	170	170	30	35	35	35	35	계속지원
기 타								

공약달성 확인지표

세부사업명	임기 내						임기 후
	2022	2023	2024	2025	2026. 6.		
2-5-2 축산물 유통 지원정책 강화(흑염소)	계속 추진	계속 추진	계속 추진	계속 추진	계속 추진	계속 추진	계속 추진

기대효과

- 축산물 생산·가공·유통 체계화 구축으로 안정적 판매망 구축
- 경쟁력을 갖춘 고부가가치 축산물 생산 미 동물복지형 축산물 생산

✓담당부서 환경축산과

✓담당팀장 축산경영팀장 김병용

✓담당자 유찬술(☎3613)

2-5-3 수산물 생산·유통 지원 정책 강화

사업 주체	사업 기간	추진 구분
국가 <input type="checkbox"/> 지자체 <input checked="" type="checkbox"/>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>	신규 <input type="checkbox"/> 계속 <input checked="" type="checkbox"/>
예산 여부	재원 구분	총 사업비
예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input checked="" type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>	4,850 백만 원
중앙정부 연계여부	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)	

사업목표

- 수산물 저장능력 향상을 통한 안정적인 유통망 구축 및 수요 조절을 통한 가격경쟁력 확보
- 수산물의 생산·유통 분야 경쟁력 확보를 통한 시장경쟁력 확보

사업개요

- 사업기간 : 2021. ~ 계속
- 사업위치 : 강진군 일원
- 사업량 : 14개 사업(우수수산물 포장재 지원 등 14개 사업)
- 총사업비 : 4,850백만 원(도비 1,530 군비 1,956 자담 1,364)
- 주요내용
 - 수산물 소비 촉진 증대 및 판로개척을 위한 홍보물 제작
 - 수산물 디자인 개선·포장 규격화 및 유통 기자재 등 지원
 - 수산물 택배비 및 홈쇼핑 수수료 지원 등 어업인 부담 경감

공약달성 확인지표

세부사업명	임기 내					임기 후
	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
2-5-3 수산물 생산·유통 지원 정책 강화 (사업비 증액)	793	552 (추경 확보 예정)	834	847	890	934

관련법령(조례) 제·개정 사항

- 수산업법 제93조(보조 등)
- 강진군 수산업 육성 및 해양수산업 지원에 관한 조례 제5조

기대효과

- 수산물 저장·유통 분야 지원을 통한 어업인 부담 경감 및 경쟁력 확보
- 수산물 경쟁력 확보를 통한 어업인 소득증대 도모

2-5-4 임산물 생산·유통 지원 정책 강화

사업 주체	사업 기간	추진 구분
국가 <input type="checkbox"/> 지자체 <input checked="" type="checkbox"/>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>	신규 <input type="checkbox"/> 계속 <input checked="" type="checkbox"/>
예산 여부	재원 구분	총 사업비
예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	국비 <input checked="" type="checkbox"/> 도비 <input checked="" type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>	5,629 백만 원
중앙정부 연계여부	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)	

사업목표

- 임산물의 경영 여건에 맞는 시설 및 장비 지원으로 안정적 경영기반 조성
- 단기성 임산물 종묘 지원 확대로 임업인 소득향상 도모

사업개요

- 사업기간 : 2021. ~ 계속
- 사업위치 : 강진군 일원
- 사업량 : 12개사업(산림소득작목 종묘대 등 11개 사업)
- 총사업비 : 5,629백만 원(국비 291, 도비 51, 군비 2,624, 자담 2,663)
- 주요내용
 - 임산물 재배 확대를 위한 시설, 장비, 종묘, 표고버섯 생산묘목, 톱밥배지 등 지원
 - 임산물 표준규격 출하 및 상품화를 위한 포장재, 유통기자재 등 지원

추진상황

- 사업대상자 신청접수 완료 : 12. 20.
- 사업대상자 확정을 위한 현지확인 : 1. 13.
- 추가신청 접수 및 현지확인 : 1. 27.까지
- 임업분과위원회 심의 : 1. 30.
- 사업대상자 확정 및 보조금 교부결정 : 1. 31.

연차별 추진계획

세부사업명		연도	추진내용
2-5-4	산림소득사업	2023	산림소득작목 육성을 위한 종모, 기자재, 장비 등 지원
		2024	산림소득작목 육성을 위한 종모, 기자재, 장비 등 지원
		2025	산림소득작목 육성을 위한 종모, 기자재, 장비 등 지원
		2026. 6.	산림소득작목 육성을 위한 종모, 기자재, 장비 등 지원
		임기 후	산림소득작목 육성을 위한 종모, 기자재, 장비 등 지원

연차별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	임기 내						임기 후
		소 계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	5,629	4,540	670	898	943	990	1,039	1,089
국 비	291	237	41	46	48	50	52	54
도 비	51	41	7	7	8	9	10	10
군 비	2,624	2,110	284	424	445	467	490	514
자 담	2,663	2,152	338	421	442	464	487	511
기 타								

공약달성 확인지표

세부사업명	임기 내					임기 후
	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
산림소득사업 ※ 예산집행실적	70%	100%	100%	100%	100%	100%

주민참여 실적

- 22년 산림소득사업 참여 현황
 - 9개 사업 62농가 참여 / 283,735천 원

관련법령(조례) 제·개정 사항

- 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제64조
- 「임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률」 제4조, 제7조~제9조, 제17조
- 보조금 관리에 관한 법률

기대효과

- 임산물의 안정저인 생산기반 확충과 생산·가공·유통 지원을 통해 임업인의 소득향상 창출

2-5-5 강진군 주요 농산물 우량종자 종묘 보급체계 구축

사업 주체	사업 기간	추진 구분
국가 <input type="checkbox"/> 지자체 <input checked="" type="checkbox"/>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>
예산 여부	재원 구분	총 사업비
예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input checked="" type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>	1,880백만 원
중앙정부 연계여부	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)	

사업목표

- 쌀귀리 채종단지 운영을 통한 우리군 고품질 쌀귀리 종자 자급화 실현
- 딸기·마늘 우량묘 안정적 모종 보급 체계 확립으로 소득 안정화

사업개요

- 쌀귀리 채종포 구성을 통한 쌀귀리 종자 완전 보급(2023~2026)
 - 정부(한국농업기술진흥원)의 쌀귀리 보급종 채종 단지 선정(23년)
 - 쌀귀리 보급종 생산량 전량 우리군 독점 사용 및 채종(24년)
 - 사업규모 및 사업비: 채종면적 50ha(최종), 400백만 원
 - 사업내용: 채종포 단지 선정 및 전용기자재(전용 파종기, 수확기, 건조기)지원 등
 - ※ '24~'25 채종 전량 우리군 우선 사용 합의('19년 MOU, '22년 구두협약)
- 딸기·마늘 우량묘 생산 단지 조성(2023~2024)
 - 최고품질 딸기 육묘 생산단지 조성 공모 사업 선정
 - 사업규모 : 원묘 생산시설 구축(센터 내), 전문 육묘장 육성(1ha 내외)
 - 사업비: 800백만 원(도비 400, 군비 400)
 - 사업량: 년 10개소 내외
 - 사업내용: 육묘 베드 시설, 냉동저장고, 포그시설 등 지원
 - 마늘 우량종구 생산 단지 조성
 - 사업규모 : 1ha 내외
 - 사업비 : 20백만 원(추경사업 추진 계획)
 - 사업량 : 마늘 종구 생산 농가 육성 5개소/년
 - 사업내용 : 마늘 우량종구 생산용 주아 공급, 종구생산 농가 교육
 - 기타 : 전남농업기술원 주관 국도비 확보 추진 등

공약달성 확인지표

세부사업명	임기 내					임기 후
	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
2-5-5 쌀귀리 채종단지 구성 및 딸기·마늘 우량묘 생산 단지 조성	0	-쌀귀리 채종포 5ha구성 -원묘 5,000주 생산보급 -마늘 종구 1ha 단지조성	-쌀귀리 채종포 15ha구성 -원묘 5,000주 생산보급 -마늘 종구 1ha 단지조성	-쌀귀리 채종포 40ha구성 -원묘 5,000주 생산보급 -마늘 종구 1ha 단지조성	-쌀귀리 채종포 50ha구성 -원묘 5,000주 생산보급 -마늘 종구 1ha 단지조성	-쌀귀리 채종단지 관리 및 딸기, 마늘 생산 단지 관리

주민참여 실적

- 딸기 육묘 공모사업 설명회 추진(22.11.10) : 공모사업 추진 및 지원내용 설명 등
- 마늘 종구생산 관련 읍·면 생산자 대표 간담회(22.12.5) : 사업추진, 지원대책 등 협의
- 마늘 종구 생산 기술 교육 추진(23.1.18) : 마늘 우량 종구생산, 병해충 예방 등

관련법령(조례) 제·개정 사항

- 종자산업법 제9조(지방자치단체의 종자산업 사업수행)
- 종자산업법 제10조(재정 및 금융 지원 등)

기대효과

- 고품질 쌀귀리 보급종 전량 자급화로 농가 소득 증대(120%)
- 딸기 자가 육묘 농가 매년 50만주 생산(경영비 3억 원 절감) 및 판매 가능한 전문육묘장 육성으로 농가 소득 창출
- 마늘 주아재배 보급으로 수량 증대 15%, 종구비용 30% 절감 효과

2-6 맛의 도시 강진읍 육성

사업 주체	사업 기간	추진 구분
국가 <input type="checkbox"/> 지자체 <input checked="" type="checkbox"/>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>
예산 여부	재원 구분	총 사업비
예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>	661백만 원
중앙정부 연계여부	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)	

사업목표

- 스타 셰프의 강진군 대표 먹거리 상품 개발 및 유명 유튜버의 먹방 콘텐츠 파급력을 통한 먹거리 홍보 및 지역 경제 활성화
- 지역특화 음식 육성으로 맛집 관광 선도

사업개요

- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026. 6.
- 사업위치 : 강진읍 일원
- 대 상 : 강진군 일반음식점, 지역특화음식 취급 업소
- 사 업 비 : 661백만 원
- 주요내용
 - 강진 대표음식 개발, 브랜드화, 전략적 마케팅으로 맛의 도시 강진읍 조성
 - 강진의 한정식, 회춘탕, 양탕, 장어탕 등을 지역특화 음식으로 육성

추진상황

- 강진군 대표 먹거리 개발
 - 선진지 견학(신메뉴 개발 음식점 방문) : 22. 8. 12.
 - 컨설팅 전문업체에 업무 협의 의뢰

- 용역업체 대표 강진군 방문 및 군수님 면담 : 업체 선정(22. 8. 17.)
- 맛의 도시 강진 대표 먹거리 개발 컨설팅 용역 일상감사 요청 : 22. 10. 5.
- 사업 방향 논의를 위한 용역사 대표 군수님 면담 : 22. 11. 17.
- 참여업소 선정을 위한 현지조사 : 22. 11. 25. / 강진읍 / 용역사, 담당
- 대표 먹거리 개발 컨설팅 참여업소 모집 공고 : 22. 12. 12.
- 대표 먹거리 개발 컨설팅 용역 계약체결 : 22. 12. 19. / 98,832천 원
- 대표 먹거리 보충컨설팅 용역 계약체결 : 22. 12. 22. / 20,240천 원
- 홍보 마케팅 용역 계약체결 : 22. 12. 23. / 20,240천원
- 대표 먹거리 개발 컨설팅 참여업소 모집 기간 연장 공고 : 1. 4. ~ 13.
- 대표 먹거리 개발 컨설팅 참여업소 선정을 위한 음식점 방문 : 1. 11. / 6개소 이내 / 용역사, 담당
- 대표 먹거리 개발 컨설팅 참여업소 신청·접수 : 1. 16. / 6개소

○ 지역특화 음식 육성사업

- 회춘탕 인증업소, 한정식 전문식당 간담회 개최 : 22. 8. 24. / 9. 15.
- 탕(장어탕, 양탕 등) 취급점 및 한정식 업소 개별 방문 : 22. 8. 30.
- 지역특화 음식 육성사업 용역 계약 체결 : 22. 9. 27.
- 지역특화 음식 육성사업 컨설팅 영업주 모집 공고 : 22. 10. 18.
- 지역특화 음식 육성사업 컨설팅 추진 : 밀키트 제조 방법 및 포장 판매 논의, 업소별 맞춤형 조리 교육 등 / 7개소
- 지역특화 음식 육성사업 참여업소 컨설팅 완료 : 22. 12. 30.

연차별 추진계획

세부사업명		연도	추진내용
2-6	맛의 도시 강진읍 육성	2023	○ 6개 업소 이내, 2기 소상공인 모집 및 레시피 전수 등
		2024	○ 3개 업소 이내, 3기 소상공인 모집 및 레시피 전수 등
		2025	○ 3개 업소 이내, 4기 소상공인 모집 및 레시피 전수 등
		2026. 6.	○ 3개 업소 이내, 5기 소상공인 모집 및 레시피 전수 등
		임기 후	○ 3개 업소 이내, 6기 소상공인 모집 및 레시피 전수 등

연차별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	임기 내						임기 후
		소 계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	661	561	180	81	100	100	100	100
국 비								
도 비								
군 비	661	561	180	81	100	100	100	100
자 담								
기 타								

공약달성 확인지표

세부사업명	임기 내					임기 후
	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
2-6 맛의 도시 강진읍 육성	-	용역 추진 및 연내 완료 예정	-	-	-	-

기대효과

- 유명 셰프 레시피로 만든 강진군 대표음식을 개발 및 취급 업소 육성으로 음식 브랜드화를 통한 마케팅 연계
- 특색있는 지역특화 음식 육성으로 단품요리 상품화 및 관광객 유치

✓담당부서 문화관광실

✓담당팀장 식품위생팀장 김은숙

✓담당자 노의찬(☎3193)

2-6

음악의 도시 강진읍 육성

사업 주체	사업 기간	추진 구분
국가 <input type="checkbox"/> 지자체 <input checked="" type="checkbox"/>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후	신규 <input type="checkbox"/> 계속 <input checked="" type="checkbox"/>
예산 여부	재원 구분	총 사업비
예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>	4,496백만 원
중앙정부 연계여부	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)	

사업목표

- 음악도시 조성을 통한 문화공간 조성 및 문화예술 활성화
- 오감통 음악창작소 활성화를 통해 음악도시 조성을 통한 문화관광 도시 체계 확립

사업개요

- 오감통 문화예술행사 추진
 - 사업기간 : 2023. 3. ~ 12. 매주
 - 사업비 : 128백만 원
 - 사업내용 : DJ와 군민참여를 통한 사연낭송 및 버스킹 공연 등
- 광주MBC 문화콘서트 난장 개최
 - 사업기간 : 2023. 3. ~ 10.
 - 사업비 : 368백만 원
 - 사업내용 : 방송사 연계 음악 공연 및 음악도시 선포식 등
- 오감통 강진음악회 개최
 - 사업기간 : 2023. 5. ~ 6. / 9. ~ 10.
 - 사업비 : 100백만 원
 - 사업내용 : 매회 MC 및 가수 섭외 통한 주 1회 정기 음악공연

○ 강진 음악 페스티벌 개최

- 사업기간 : 2023. 10.
- 사업비 : 200백만 원
- 사업내용 : 아동, 청년, 어르신 등 다양한 타켓 대상 테마 음악 축제

추진상황

○ 오감통 내 문화 공간 시설 보수 및 개선 : 2022. 9. ~ 10.

- 오감통 광장 조형물 보수 및 먹거리장터 조명 개선

○ 오감통 문화예술행사 추진 : 2022. 10. ~ 12.

- ‘도시樂’ 오감통 버스킹 콘서트 : 매주 수,목 19:00~20:00 / 오감통 야외공연장
- 보이는 라디오 ‘라디오 강진’ : 매주 토 14:00~16:00 / 음악창작소 라디오부스

연차별 추진계획

세부사업명	연도	추진내용
2-6 오감통 강진음악회 및 버스킹 공연지원	2023	○ 음악도시 조성 기본계획 수립 ○ 오감통 내 문화예술공연, 음악회 개최 ○ 광주MBC 문화콘서트 난장 개최
	2024	○ 오감통 내 문화예술공연, 음악회 개최 ○ 강진 음악 페스티벌 개최 ○ 음악 예술인 육성지원
	2025	○ 오감통 내 문화예술공연, 음악회 개최 ○ 강진 음악 페스티벌 개최 ○ 음악 예술인 육성지원
	2026. 6.	○ 오감통 내 문화예술공연, 음악회 개최 ○ 강진 음악 페스티벌 개최 ○ 음악 예술인 육성지원
	임기 후	○ 오감통 내 문화예술공연, 음악회 개최 ○ 강진 음악 페스티벌 개최 ○ 음악 예술인 육성지원

연차별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	임기 내						임기 후
		소 계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계								
국 비								
도 비								
군 비	4,496	3,696	500	796	800	800	800	800
자 담								
기 타								

공약달성 확인지표

세부사업명	임기 내					임기 후
	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
2-6 오감통 강진음악회 및 버스킹 공연지원	음악사업 지원 500백만원	음악사업 지원 796백만원	음악사업 지원 800백만원	음악사업 지원 800백만원	음악사업 지원 800백만원	음악사업 지원 800백만원

기대효과

- 지역 관광과 결합된 문화예술 콘텐츠 운영을 통해 오감통 및 강진읍 시장 활성화

✓담당부서 문화관광실

✓담당팀장 문예진흥팀장 이서현

✓담당자 이태경(☎3345)

2-7

소상공인진흥재단 설립 · 운영

사업 주체	사업 기간	추진 구분
국가 <input type="checkbox"/> 지자체 <input checked="" type="checkbox"/>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>
예산 여부	재원 구분	총 사업비
예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>	5,000백만 원
중앙정부 연계여부	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)	

사업목표

- 지역 소상공인들의 맞춤형 정책수립과 지원사업 운영을 통해 지속가능한 성장을 이끌어 지역경제 활성화에 기여
- 온라인 판매실적 증가 등 구매형태가 변화하고 있어 소상공인의 경영 환경 변화에 대한 대응력 및 경쟁력 제고

사업개요

- 사업기간 : 2022. 7. ~ 계속
- 사업위치 : 강진군 일원
- 총사업비 : 5,000백만 원(군비)
- 주요내용
 - 세무, 마케팅, 특허등록, 앱 등의 종합 서비스 지원 역할
 - 소상공인과 소상공인시장진흥공단 사업 1:1 매칭 및 전문 컨설팅
 - 창업부터 운영까지 단계별 맞춤형 경영활동 및 역량강화 지원

✓ 중앙정부 지원 필요

- 사업명 : 2024년 도심형소형상권 활성화사업 공모사업
- 지원규모 : 5년간 80억원 내외(국비 50%, 군비 50%)
- 관련부처 : 중소벤처기업부
- 사업내용 : 자율상권지역 테마공원 조성, 상품개발, 판촉 등 상권 활성화 프로그램

추진상황

- 기본계획 수립 용역 완료 : 2022. 8. 24.(수)
- 전라남도 출자·출연기관 운영심의위원회 1차 심의 : 2022. 9. 7.(수) / 원안가결
- 소상공인 수요자 중심 설문조사 실시 : 2022. 10. 14. ~ 10. 21. / 418개소
 - 경영안정지원(임대료, 화재보험 등), 마케팅, 환경개선 분야 지원 희망
 - 인허가에 대한 정보부족, 세무신고, 상표등록 등에 대한 지원에 대하여 긍정적
- 소상공인진흥재단 설립 타당성 검토 용역 : 2022. 12. ~ 2023. 4 / 광주전남연구원
- 2024년 강진읍 도심형소형상권 활성화 사업계획 연구용역 계약 : 2023. 1. 12.(목)
- 강진군 소상공인 실태조사 : 2023. 1. 4.(수)~1. 13.(금) / 2,095개소

연차별 추진계획

세부사업명	연도	추진내용
2-7 소상공인 진흥재단 설립·운영	2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소상공인 분야별 간담회 : 2월 ○ 자율상권구역 지정 : 3월 / 250개소, 20,000㎡ <ul style="list-style-type: none"> ※ 자율상권구역 : 버스터미널-중앙로-KT로터리, 터미널-CNS아파트 ○ 자율상권 협동조합 설립 : 3월 ○ 「소상공인진흥재단 운영에 관한 조례」 제정 : 3월 ○ 상생협약 동의서 징구 : 4월 / 250개소 ○ 재단설립 강진군의회 사전 설명 및 주민의견 청취 : 4월 ○ 전라남도 출자·출연기관 운영심의위원회 2차 심의 : 5월 ○ 소상공인진흥재단 정관 등 제 규정 작성 : 5월 ○ 강진군소상공인진흥재단 설립 : 5월 ○ 2024년 강진읍 도심형소형상권 지원사업 공모 : 6월 ○ 소상공인 지원에 관한 업무 추진 : 6월
	2024	○ (창업) 지역자원 활용 및 빈점포 연계 창업에 중점
	2025	○ (성장) 데이터, 네트워크, AI 활용 소상공인 온·오프라인 연계를 통한 마케팅 지원에 중점
	2026	○ (특화) 소상공인 공동협업(공동마케팅, 공동브랜드 등) 지원사업에 중점
	임기 후	○ 소상공인 스마트 점포화

연차별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	임기 내						임기 후
		소 계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	5,000	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
국 비								
도 비								
군 비	5,000	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
자 담								
기 타								

공약달성 확인지표

세부사업명		임기 내					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
2-7	소상공인 진흥재단 설립·운영	소상공인 지원사업 추진 1식 (10억 원)	소상공인 지원사업 추진 1식 (10억 원)	소상공인 지원사업 추진 1식 (10억 원)	소상공인 지원사업 추진 1식 (10억 원)	소상공인 지원사업 추진 1식 (10억 원)	소상공인 지원사업 추진 1식 (10억 원)

관련법령(조례) 제정 사항

- 강진군 소상공인진흥재단 설립 및 운영 지원에 관한 조례 입법예고 : 2023. 1.

기대효과

- 적극적 행정 및 서비스 총괄 컨설팅으로 소상공인의 실질적 수요 충족
- 현실적인 소상공인 지원정책을 통한 관내 소상공인의 소득 창출 및 어려움 해소

2-8

4차산업혁명 지원센터 설립·운영

사업 주체	사업 기간	추진 구분
국가 <input type="checkbox"/> 지자체 <input checked="" type="checkbox"/>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>
예산 여부	재원 구분	총 사업비
예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>	1,420백만 원
중앙정부 연계여부	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)	

사업목표

- 4차산업혁명을 활용하여 관광, 유통, 문화, 행정 등 전 분야 신성장 동력 모색
- 4차산업혁명 전담기구 운영으로 체계적이고 지속가능한 4차산업 발전 도모

사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 계속
- 사업위치 : 강진군 일원
- 사업량 : 4차산업혁명 지원센터 1식
- 총사업비 : 1,420백만 원
- 주요내용
 - (기 능) 관광, 유통, 문화, 행정 등 전 분야 4차산업혁명 지원
 - (유통) 상세페이지, 상품 브랜딩 콘텐츠 제작, 마케팅 컨설팅, 맞춤형교육
 - (문화관광) 디지털 영상 콘텐츠 홍보영상 제작, 홍보 영상공모전 추진 등
 - (행 정) 주요정책 홍보, 모바일 소통 활성화, 비대면 행정서비스 확대

✓ 중앙정부 지원 필요

- 4차산업혁명 기술 활용 시책 및 사업 국·도비 예산 확보 필요
- 군민 영상 콘텐츠 제작 스튜디오 설치 등

공약달성 확인지표

세부사업명	임기 내					임기 후
	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
2-8 4차산업혁명 지원센터 설립·운영		기본계획 수립	콘텐츠 제작 스튜디오 설치	통합 플랫폼 구축		4차산업혁명 지원센터 운영

주민참여 실적

- 유튜브 영상 제작 대민서비스
 - 릴레이 형식 우수농산물 홍보 및 노하우 영상 제작 / 4개 농가 촬영
- 4차산업혁명 전략수립위원회 운영
 - 관내 유통 분야 전문가 6명 위촉 및 회의 2회 개최

관련법령(조례) 제·개정 사항

- 강진군 4차산업혁명 촉진에 관한 조례 제정
 - 주요 내용 : 위원회 설치, 인력양성, 디지털 인프라 구성 등 지원 근거 마련

기대효과

- 군정 전 분야 4차산업혁명 기술 활용 및 정책발굴 기반 구축
- 4차산업혁명 기술 활용 지역산업 성장 및 군민 삶의 질 개선
- 군민 중심의 맞춤형 행정서비스 제공으로 수요자 중심 행정 변화

2-9

스포츠산업 활성화로 군민소득 2배 향상

사업 주체	사업 기간	추진 구분
국가 <input type="checkbox"/> 지자체 <input checked="" type="checkbox"/>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>	신규 <input type="checkbox"/> 계속 <input checked="" type="checkbox"/>
예산 여부	재원 구분	총 사업비
예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input checked="" type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>	19,320백만 원
중앙정부 연계여부	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)	

사업목표

- 지역 관광지·음식점·숙박업소와 연계한 체류형 스포츠 관광을 통한 지역경제 활성화
- 지속적인 종목단체 방문 및 감독과 선수단 네트워크를 활용하여 전국 규모 체육대회 및 전지훈련 유치 확대

사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 계속
- 사업위치 : 강진군 일원
- 사업량
 - 전국규모 스포츠대회 : 20개 종목 225개 대회 이상
 - 전지훈련 유치 : 10개 종목 이상
- 주요내용 : 전국 규모 스포츠대회 추진 및 전지훈련 유치

추진상황

- 2022년
 - 전국 규모 스포츠대회 : 16개 종목 23개 대회 / 연인원 82,489명
 - 전지훈련 유치 : 9개 종목 / 175팀 연인원 33,104명

공약달성 확인지표

(단위 : 연인원)

세부사업명	임기 내					임기 후
	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
2-9 스포츠산업 활성화로 군민소득 2배 향상	지속추진	지속추진	지속추진	지속추진	지속추진	

기대효과

- 적극적인 스포츠마케팅으로 지역경제 활성화 및 관광객 증가를 통한 군민 소득 증대

3-1 탐진강 명품길 조성

사업 주체	사업 기간	추진 구분
국가 <input type="checkbox"/> 지자체 <input checked="" type="checkbox"/>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>	신규 <input type="checkbox"/> 계속 <input checked="" type="checkbox"/>
예산 여부	재원 구분	총 사업비
예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	국비 <input checked="" type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>	2,000백만 원
중앙정부 연계여부	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)	

사업목표

- 탐진강 제방관리 및 자전거도로 및 환경개선
 - 강진만생태공원 ~ 장흥토요시장 노선 탐진강 자전거 도로 연결로 강진군과 장흥군 탐진강 자전거도로망 구축
 - 주기적인 풀베기 및 잡목 제거를 통해 개선된 하천환경 제공

사업개요

- 사업기간 : 매년 반복사업
- 사업위치 : 강진군 탐진강 일원 L=11.2km
- 총사업비 : 2,000백만 원(국비 2,000) / 지속관리
- 주요내용
 - 제방 풀베기, 잡목제거, 초화류 식재, 제방도로 유지관리

추진상황

- 탐진강 제방 잡목제거 및 풀베기 사업 추진 : 매년 2회
- 탐진강 장산천 합류부 목교(L=32m) 설치 완료 : 2022.11.29.
- 석빙고~파산천 구간 유채꽃 파종(L=800m) 완료 : 2022.12.12.

연차별 추진계획

세부사업명		연도	추진내용
3-1	탐진강 명품길 조성	2023	탐진강 제방(양안) 풀베기 및 잡목 제거 자전거도로 유지관리 및 꽃식재
		2024	탐진강 제방(양안) 풀베기 및 잡목 제거 자전거도로 유지관리 및 꽃식재
		2025	탐진강 제방(양안) 풀베기 및 잡목 제거 자전거도로 유지관리 및 꽃식재
		2026. 6.	탐진강 제방(양안) 풀베기 및 잡목 제거 자전거도로 유지관리 및 꽃식재
		임기 후	탐진강 제방(양안) 풀베기 및 잡목 제거 자전거도로 유지관리 및 꽃식재

연차별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	임기 내						임기 후
		소 계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	2,000	2,000	450	200	350	500	500	
국 비	2,000	2,000	450	200	350	500	500	
도 비								
군 비								
자 담								
기 타								

공약달성 확인지표

세부사업명	임기 내					임기 후
	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
3-1 탐진강 명품길 조성	·탐진강 풀베기(양안) 매년 2회 추진 ·탐진강 자전거도로 유지관리 ·탐진강 제방 계절꽃 식재					

기대효과

- 강진만생태공원을 중심으로 장흥군 토요시장까지 자전거타기 좋은 명품길 조성하여 관광자원 확대 기여

✓담당부서 안전재난교통과

✓담당팀장 재난방재팀장 이명식

✓담당자 서영권(☎3933)

3-2

젊은이를 위한 신축제 개발 육성

사업 주체	사업 기간	추진 구분
국가 <input type="checkbox"/> 지자체 <input checked="" type="checkbox"/>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>
예산 여부	재원 구분	총 사업비
예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>	1,450백만 원
중앙정부 연계여부	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)	

사업목표

- 보은산 수국길을 데이크 코스로 프로그램화
 - 수국길 꽃비터널, 프로포즈 포토존, 피크닉존, 전기 인력거 체험
- 스토리 포토존을 설치하여 SNS 유도형 프로그램 구성
 - 회귀템 테마별 포토존, 가족토크 댓글달기, 인싸포토 공모전 등
- 연꽃단지, 물놀이장, 모란공원, 영랑생가까지 젊은이를 위한 프로그램 개발

사업개요

- 사업기간 : 2023. 6. 28.(수) ~ 7. 2.(일) / 5일
- 위 치 : 보은산 일원<호산나 → 고성사 → 영랑생가>
- 사 업 비 : 290백만 원
- 사업내용 : 치유의 숲, 버블 물놀이, 감성 포토존, 커플 이벤트 등

추진상황 및 향후 계획

- 보은산 수국길 축제 기본계획 수립 : 2022. 10.
- 제안평가 및 대행사 선정 : 2023. 2.
- 축제 홍보물 확정 및 홍보 : 2023. 4.
- 축제 부서별 추진계획 보고회 : 2023. 5.

- 축제 주무대 등 행사장 설치 : 2023. 6. 25.
- 축제 최종 리허설 : 2023. 6. 27.

연차별 추진계획

세부사업명	연도	추진내용
2-2 보은산 수국길축제	2023	○ 사업기간 : 6. 28.(수) ~ 7. 2.(일) ○ 사업량 : 6개분야 34개 단위행사
	2024	"
	2025	"
	2026. 6.	"
	임기 후	"

연차별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비	임기 내						임기 후
		소계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	1,450	1,160	-	290	290	290	290	290
국비								
도비								
군비	1,450	1,160	-	290	290	290	290	290
자담								
기타								

관련법령(조례) 제·개정 사항

- 강진군 축제 운영 및 지원 등에 관한 조례

기대효과

- 여름철 산과 어우러진 수국길을 통하여 젊은이들에게 즐거움과 추억을 선물할 수 있는 대표적인 테마 축제로 발전

3-3

강진읍 미(美) 프로젝트 및 활성화 추진

사업 주체	사업 기간	추진 구분
국가 <input type="checkbox"/> 지자체 <input checked="" type="checkbox"/>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>	신규 <input type="checkbox"/> 계속 <input checked="" type="checkbox"/>
예산 여부	재원 구분	총 사업비
예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>	4,420백만 원
중앙정부 연계여부	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)	

사업목표

- 읍시가지의 친환경적인 경관 조성으로 아름다운 강진 이미지 제고
- 지역민의 주거환경 향상과 도시미관 증진으로 주민 만족도 향상
- 일년내내 꽃이 피어 아름답고 향기가 있는 강진읍 조성

사업개요

- 사업위치: 강진읍 공한지, 군유지, 마을입구, 회전교차로 등 강진읍 전역
- 사업기간: 2023. 1. ~ 계속
- 총사업비: 914백만원(군비 / 2023년)
- 주요내용
 - 강진읍 권역 청결한 환경 조성을 통한 아름다운 경관 조성
 - 주변 시설과 조화를 이루는 다양한 수종의 꽃 식재
 - 깨끗한 강진읍 만들기를 위한 의식개혁 운동 전개

추진상황

- 2022년 추진실적
 - 강진군 美 프로젝트 실무부서 긴급 대책회의: 4회
 - 다이나믹 강진읍 추진 위원회 구성 및 운영에 관한 훈령 제정: 22. 11. 11.
 - 다이나믹 강진읍 추진 위원회 구성 및 회의: 22. 11. 28. / 대회의실
- 2023년 추진실적
 - 강진읍 美 프로젝트 기본계획 및 실시설계 수립 용역 협의: 23. 1. 3.

연차별 추진계획

세부사업명		연도	추진내용
3-3	강진읍 美 프로젝트	2023	초록길 조경 사업 읍시가지 그림자 조명 설치 사업 강진읍 거리 소형 조형물 설치 사업 읍시가지 꽃길 조성 및 화분 설치
		2024	강진읍 진입로 정비 및 진입관문 설치 사업 읍내 쓰레기 무단투기 장소 정비 및 화훼 식재 고성사길 도로 및 수련 군락지 정비
		2025	강진역사(KTX), 주변 공한지 꽃 군락지 조경 사업 강진 방문 유도 프로그램 논의(한국철도공사) 강진-광주 고속도로(강진JC) 진입로 정비
		2026. 6.	강진읍 테마 가로수길 조경 사업 강진읍 수국공원 조성 사업 읍내 풀베기, 가판대 정리 등 주변 정비
		임기 후	강진읍 美프로젝트 기존 사업 구간 지속적 정비

연차별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	임기 내						임기 후
		소 계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	4,420	3,920	6	914	1,000	1,000	1,000	500
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	4,420	3,920	6	914	1,000	1,000	1,000	500
자 담	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

세부사업명		임기 내					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
3-3	강진읍 美 프로젝트	-	용역완료 사업발주	용역완료 사업발주	용역완료 기관협의	용역추진	-

기대효과

- 강진읍 경관 재정비를 통한 대내외적 이미지 향상 및 관광객 방문 유도
- 외부 관광객 유치를 통한 강진읍 내수경제 활성화 및 인근 관광지 및 면 낙수효과 실현

✓담당부서 전략사업추진단 ✓담당팀장 읍활성화팀장 김대근 ✓담당자 김병욱(☎5393)

3-4

깨끗한 공중화장실 등 기반시설 조성

사업 주체	사업 기간	추진 구분
국가 <input type="checkbox"/> 지자체 <input checked="" type="checkbox"/>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>	신규 <input type="checkbox"/> 계속 <input checked="" type="checkbox"/>
예산 여부	재원 구분	총 사업비
예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>	2,546백만 원
중앙정부 연계여부	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)	

사업목표

- 깨끗하고 청결한 시설물 유지 관리로 쾌적한 공중화장실 문화 조성
- 안심·편의시설 및 위생용품 비치 관리로 이용객 불편 최소화

사업개요

- 관리현황

계	관광지	사찰	공원	시장	기타
42	9	9	9	5	10

- 중점관리 : 17개소(관광지 9, 사찰 5, 생태공원 3)
- 사업비 : 503백만 원(군비) / 23년도
 - 청소 위탁관리비 : 205, 일반운영비 : 218, 시설 리모델링비 : 80
- 주요내용
 - 화장실 청소(1일 2회) 및 편의용품 등 소모품 비치 관리
 - 정기적인 점검 및 시설유지 보수 관리

추진상황

- 공중화장실 청결 유지 관리
 - 청소위탁 : 42개소(1일 2회 청소 및 편의용품 등 관리)
 - 청결상태 점검 : 주 2회 이상 관리실태 점검 및 소규모 고장 즉시 수리
 - 중점 관리대상(17개소) 집중관리 및 축제·명절 연휴 청소인력 보강

■ 관련법령(조례) 제·개정 사항

- 강진군 공중화장실 설치 및 관리 조례
 - 제정일 : 2018.12.28.
- 강진군 공중화장실 등의 불법촬영예방에 관한 조례
 - 제정일 : 2022.09.15.

■ 기대효과

- 깨끗한 공중화장실 운영으로 이용객들에게 편의 제공
- 쾌적하고 안심할 수 있는 화장실 운영으로 강진군 이미지 제고에 기여

3-5

야간경관 나이트 투어 기반 조성

사업 주체	사업 기간	추진 구분
국가 <input type="checkbox"/> 지자체 <input checked="" type="checkbox"/>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>
예산 여부	재원 구분	총 사업비
예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>	250백만 원
중앙정부 연계여부	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)	

사업목표

- 공공조명 외 무조명 관광프로그램 운영을 통한 ESG관광실천
- 가우도출렁다리 및 가우도 돌레길 일원 무동력 도보관광 코스 개발
- 지역 여행사를 통한 모객 및 상품판매로 지역 경제 활성화

사업개요

- 사업기간 : 연중(혹서기, 혹한기 등 기상에 따라 탄력적 휴무)
- 사업위치 : 강진군 일대
- 사업량 : 예산 소진 시까지
- 총사업비 : 50백만 원(군비)
- 주요내용
 - 야간콘텐츠 및 야간경관 명소 개발
 - 야간관광 상품 운영

추진상황

- 야간관광 등 관광상품 개발 용역 계약 체결
 - 일시 : 22. 9. 27.
 - 업체 : (주)도시연

공약달성 확인지표

세부사업명		임기 내					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
3-5	야간관광 나이트 투어 기반 조성	용역 계약 체결 및 추진	용역 계속 추진 및 연내 완료 예정	상품 운영	상품 운영	상품 운영	상품 운영

기대효과

- 역발상 야간관광 프로그램 개발로 관광객 유입 증대 및 지역 이미지 제고
- 야간관광 프로그램 운영을 통한 참가자 연계 분야 소비 유도
- 상품 운영을 위한 신규 일자리(보안 및 안전요원, 전문 해설사, 엔터테인먼트 요원 등) 창출

3-6

문화예술인 지원강화로 콘텐츠 육성

사업 주체	사업 기간	추진 구분
국가 <input type="checkbox"/> 지자체 <input checked="" type="checkbox"/>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>	신규 <input type="checkbox"/> 계속 <input checked="" type="checkbox"/>
예산 여부	재원 구분	총 사업비
예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input checked="" type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>	670백만 원
중앙정부 연계여부	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)	

사업목표

- 강진군 문화예술인에 대한 지원을 강화하여 양질의 콘텐츠 육성
- 지역 문화자원(인물, 작품, 문화재)을 활용한 콘텐츠 육성

사업개요

- 다산 이야기 소설 발간
 - 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.(200자 원고지 1,400매)
 - 사업비 : 20백만원(군비)
 - 사업내용 : 다산의 제자 중 승려인 아암 혜장, 초의 의순 등 불승제자와의 관계를 중심으로 깊은 사제의 인연을 소설로 발간
- 강진 청자 이야기 소설 연재
 - 사업기간 : 2023. 2. ~ 11.(총 40회 / 주 1회)
 - 사업비 : 50백만원(군비)
 - 사업내용 : 신라시대부터 고려시대에 이르기까지의 강진 청자 이야기 소설을 강진군 누리집에 연재
- 23년 지역특화 콘텐츠개발 지원 사업 공모신청 : 2023. 01. 12.
 - 주 관 : 전라남도 정보문화산업 진흥원
 - 사업비 : 300백만원(도비 150, 군비 150)
 - 사업내용 : 문화산업 육성 콘텐츠 개발 지원사업(4개 사업), 지역 문화자원(인물, 작품, 문화재)을 활용한 실감 미디어 콘텐츠 개발

○ 23년 「예향 전남 전국 연극제」 공모신청 : 2023. 01. 13.

- 주 관 : 한국연극협회 전라남도 지회
- 사 업 비 : 300백만원(도비 150, 군비 150)
- 사업내용 : 전국 연극단체 창작작품 경연 등

추진상황

- 소설연재 작가 간담회 실시
- 소설 연재 계약서 작성 및 협의
- 공모 신청 : 지역특화 콘텐츠개발 지원 사업, 「예향 전남 전국 연극제」

연차별 추진계획

세부사업명		연도	추진내용
3-6	문화예술인 지원강화로 콘텐츠 육성	2023	신규 콘텐츠 개발 사업 추진 및 공모사업 신청
		2024	신규 콘텐츠 발굴
		2025	신규 콘텐츠 발굴
		2026. 6.	신규 콘텐츠 발굴
		임기 후	신규 콘텐츠 발굴

연차별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	임기 내					임기 후	
		소 계	2022	2023	2024	2025		2026. 6.
계			-	670				
국 비			-	-				
도 비			-	300				
군 비			-	370				
자 담			-	-				
기 타			-	-				

공약달성 확인지표

세부사업명		임기 내					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
3-6	문화예술인 지원강화로 콘텐츠 육성	-	사업비 교부 및 사업수행	발굴 예정	발굴 예정	발굴 예정	발굴 예정

기대효과

- 문화예술인을 적극 지원하여 지역 문화예술 진흥 도모
- 강진군이 문화도시로 부상할 수 있는 동력원 지속 공급 및 홍보효과
- 지역 문화자원(인물, 작품, 문화재)을 활용한 콘텐츠 육성을 통한 2차
창작물 제작 활성화 도모
 - 소설연재 지원 사업을 통한 연극단체의 공연 기획 등

4-1 바다낚시 어선 유치

사업 주체 국가 <input type="checkbox"/> 지자체 <input checked="" type="checkbox"/>	사업 기간 임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>	추진 구분 신규 <input type="checkbox"/> 계속 <input checked="" type="checkbox"/>
예산 여부 예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	재원 구분 국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>	총 사업비 830백만 원
중앙정부 연계여부	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)	

사업목표

- 1년 내내 낚시가 가능하다는 지리적 위치, 인근 사군 낚시어선 포화, 바다낚시 포인트 접근성 용이 등 상대적 이점을 활용하여 마량항을 바다낚시 메카로 육성

사업개요

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2023. 5.
 - 유치 타당성 조사 : ' 22. 8. ~ 9.
 - 주민 의견수렴 : ' 22. 9. ~ 11.
 - 실시설계용역 : ' 22. 11. ~ 12.
 - 일반해역이용협의 : ' 23. 1. ~ 3.
 - 부잔교 설치 사업 : ' 23. 3. ~ 5.
- 사업위치 : 마량면 마량항 일원
- 사업량 : 부잔교 설치 1식
- 총사업비 : 830백만 원(군비 830)
- 주요내용
 - 부잔교 설치 등 기반여건 조성을 통한 바다낚시 어선 유치 추진

추진상황

- 마량면 바다낚시 어선 유치 타당성 조사
 - 바다낚시 적정 부지에 따른 현장 조사 : 3회(8.5, 19, 22)
 - 고흥군 녹동항, 완도군 완도항, 진도군 서망항 현장방문 : ' 22. 8. 23.
 - 녹동항, 완도항 바다낚시 어선운영 선장 면담 : ' 22.9.13./9.19.
- ⇒ 인근 군(녹동항, 완도항) 낚시어선 포화상태, 바다낚시 포인트 접근성 좋음, 1년동안 계속적으로 바다낚시 가능 등 다수 이점 보유

- 접안시설 설치에 따른 마량면 주민 의견수렴(어업종사자 등) : 10회 / 50명
- 바다낚시 어선 유치에 따른 낚시어선 선장 면담(회진항, 녹동항, 완도항, 여수항)
 - 2022. 11. ~ 12. / 8회 / 15명 / 바다낚시 어선 마량항 이전의향 타진
- 바다낚시 어선 접안시설 실시설계용역 완료 : 2022. 12. 26. / 20백만 원

연차별 추진계획

세부사업명	연도	추진내용
4-1 바다낚시 어선 유치	2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 바다낚시 어선 접안시설(부잔교) 설치 <ul style="list-style-type: none"> - 일반해역이용협의(2개월) : 2023. 3월중 완료 - 부잔교 설치 사업(2개월) : 2023. 5월중 완료 ○ 바다낚시 어선 유치 활동(2023. 5월까지) <ul style="list-style-type: none"> - 완도항, 녹동항, 군산항, 국동항 등 어선 선장 면담을 통한 홍보 및 유치활동 전개

연차별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	임기 내						임기 후
		소 계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계								
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	830	830	30	800	-	-	-	-
자 담	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

세부사업명	임기 내					임기 후
	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
4-1 바다낚시 어선 유치	-	부잔교 설치 및 낚시어선 유치	-	-	-	-

기대효과

- 마량면 일원 바다낚시 어선단 유치로 관광객 유입, 일자리창출, 인구 유입을 통한 인근 상권 활성화 및 지역경제 활성화 기여

✓담당부서 전략사업추진단 ✓담당팀장 전략사업지원팀장 배대은 ✓담당자 김재유(☎5372)

4-2

친환경·친고용 중심 민간투자 유치

(제2 골프장과 해양리조트 유치 포함)

사업 주체	사업 기간	추진 구분
국가 <input type="checkbox"/> 지자체 <input checked="" type="checkbox"/>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>
예산 여부	재원 구분	총 사업비
예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input checked="" type="checkbox"/>	4,200억 원
중앙정부 연계여부	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)	

사업목표

- 친환경 기업 유치 및 지역인재 우선 채용 등 고용창출로 인구증가에 기여
- 코로나19로 인한 여행 수요가 증가함에 따라 해양리조트 및 제2 골프장 유치

사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2025.
- 사업위치 : 4개소(신전면 벌정리, 마량면 마량리, 도암면 학장리, 계라리) 등
- 주요내용 : 제2 골프장(18H), 해양리조트(200~300실), 골프텔, 기타 부대시설

추진상황

- 민자유치를 위한 투자 희망기업 발굴 : 연중 수시
- 투자가능 후보지 토지 입지분석 등 조사 : 수시
- 원활한 투자유치를 위한 홍보물(카달로그, 홍보영상 등) 제작 등

연차별 추진계획

세부사업명	연도	추진내용
4-2 친환경·친고용 중심 민간투자 유치	2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 관광호텔 유치 <ul style="list-style-type: none"> - 위치 : 마량면 마량리 일원 - 사업내용 : 객실(100실), 부대시설 등 - 사업비 : 100억 원 ○ 제2 골프장 유치 <ul style="list-style-type: none"> - 위치 : 신전면 벌정리, 도암면 계리 일원 - 사업내용 : 골프코스(18H), 클럽하우스 등 - 사업비 : 2,000억 원
	2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대규모 해양리조트 유치 <ul style="list-style-type: none"> - 위치 : 강진만 일원 - 사업내용 : 해양조망형 리조트(200 ~ 300실), 부대시설 등 - 사업비 : 1,000억 원
	2025	<ul style="list-style-type: none"> ○ 강진 웰니스 테마파크 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 위치 : 대구면 용운리 산94-2 일원 - 면적 : 455만㎡ (약138만 평) - 규모 : 호텔(300실), 골프클럽(9H), 트레킹 코스, 테라피 숲길 등 - 사업비 : 1,000억 원 ○ 관광호텔 숙박시설 유치 <ul style="list-style-type: none"> - 위치 : 강진만 일원 - 사업내용 : 펜션단지(20동), 관광·휴양호텔 등 - 사업비 : 100억 원
	2026. 6.	계획 없음.
	임기 후	계획 없음.

연차별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	임기 내						임기 후
		소 계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	420,000	420,000	-	210,000	100,000	110,000	-	-
국 비								
도 비								
군 비								
자 담								
기 타	420,000	420,000	-	210,000	100,000	110,000	-	-

공약달성 확인지표

세부사업명	임기 내					임기 후
	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
4-2 친환경·친고용 중심 민간투자 유치				강진 웰니스 테마파크 조성		

기대효과

- 제2 골프장과 해양리조트 유치를 통해 강진군 500만 관광객 달성에 기여
- 지역인재 채용 및 신규일자리 창출 등 지역경제 활성화 및 관광도시 이미지 제고

✓담당부서 전략사업추진단 ✓담당팀장 투자유치팀장 조성대 ✓담당자 오현수(☎5382)

4-3

국도23호선(강진~마량간) 4차선 확장 기본계획 반영

사업 주체	사업 기간	추진 구분
국가 <input checked="" type="checkbox"/> 지자체 <input type="checkbox"/>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>
예산 여부	재원 구분	총 사업비
예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>	200백만 원
중앙정부 연계여부	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)	

사업목표

- 마량-고금도간, 고금-신지도간 연륙·연도사업 준공과 향후 강진항 화물선 취항에 따른 완도~강진~광주간 최단거리 노선으로 2024년 광주~강진간 고속도로 개통 후 교통량 및 물동량에 대한 대처

사업개요

- 사업위치 : 전남 강진군 군동면 삼신리 ~ 마량면 마량리
- 사업량 : 4차선 확장 L=18.5km
- 총사업비 : 200백만 원(군비(용역비))
- 교통량 현황(2022년)
 - 4차선 개설을 위한 최소교통량 : 교통량 서비스 수준 D등급 이상
 - ※ 기준(D등급) : 교통량 7,500대/일 이상
 - 국도23호선 교통량 현황 : 9,343대/일

✓ 중앙정부 지원 필요

- (재정지원) 사업비 확보
- (제도지원) 제6차 국도·국지도 건설 5개년(2026~2030) 계획 수립 시 신규사업 반영

추진상황

- 사업추진 관련 방문 협의 : 2022. 9. 19. / 익산지방국토관리청
- 사전타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 발주 : 2022. 12.
 - 도 사전 수요조사 시 우선순위 선정을 위한 설득력 있는 자료 작성

세부사업명		연도	추진내용
4-3	국도23호선 (강진~마량간) 4차선 확장 기본계획 반영	2023	사전타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 착수
		2024	제6차 국도·국지도 건설 5개년(2026~2030)계획 신규사업 반영 건의
		2025	-
		2026. 6.	-
		임기 후	-

연차별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	임기 내					임기 후
		소 계	2022	2023	2024	2025	
계	200	200	200				
국 비							
도 비							
군 비	200	200	200				
자 담							
기 타							

공약달성 확인지표

세부사업명	임기 내					임기 후
	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
4-3 국도23호선 (강진~마량간) 4차선 확장 기본계획 반영						

기대효과

- 대통령 공약(전남지역) 해양생태 관광·휴양벨트 구축과 연계하여 남부권의 광역 관광벨트 구축사업 추진에 따른 지역 경제 활성화
- 국토의 균형발전과 주민들의 교통기본권 보장

5-1

제2 노인복지회관 건립 및 제2 인생대학 운영

사업 주체	사업 기간	추진 구분
국가 <input type="checkbox"/> 지자체 <input checked="" type="checkbox"/>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>
예산 여부	재원 구분	총 사업비
예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>	7,080백만 원
중앙정부 연계여부	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)	

사업목표

- 제2 노인복지회관을 설치 운영하여 지역사회 노인들의 여가복지 증진
- 여가·건강·사회참여 등 다양한 서비스를 체계적이고 복합적으로 제공

<제2 노인복지회관 건립>**사업개요**

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 6. (3년 6월)
- 사업위치 : 강진읍 서성리 일원(부지 검토 필요)
- 사업량 : 1식
- 총사업비 : 6,800백만 원
- 주요내용
 - 지하 1층, 지상 2층 / 연면적 1,500㎡ / 철근콘크리트 구조
 - 경로식당, 상담실, 프로그램실, 사무실, 휴게실 등

추진상황

- 건립 계획 수립을 위한 타 시군 현황 조사
- 건립 부지 검토

연차별 추진계획

세부사업명		연도	추진내용
5-1	제2 노인복지회관 건립	2023	건립 부지 검토 및 매입
		2024	지방재정투자심사 등 행정절차 이행
		2025	제2 노인복지회관 착공
		2026. 6.	제2 노인복지회관 준공
		임기 후	제2 노인복지회관 운영

연차별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	임기 내					임기 후
		소 계	2022	2023	2024	2025	
계	6,800	6,800			2,000	4,800	
국 비							
도 비							
군 비	6,800	6,800			2,000	4,800	
자 담							
기 타							

공약달성 확인지표

세부사업명		임기 내					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
5-1	제2 노인복지회관 건립	부지 검토	부지 검토 및 매입	행정 절차 이행	복지 회관 착공	복지 회관 준공	복지 회관 운영

<제2 인생대학 운영>

사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사업위치 : 관내
- 사업량 : 1식
- 사업대상 : 관내 거주 만60세 ~ 만72세
- 총사업비 : 연 50백만 원(군비 100%)
- 주요내용 : 젊은 시니어층(은퇴자 등)을 위한 재취업교육, 취미·여가 프로그램 주 1회 제공

추진상황

- 제2 인생대학 운영을 위한 2023 본예산 요구 : 2022. 12.
- 강좌(프로그램) 수요 조사 : 2022. 12.
- 타 지자체(광주 빛고을 50플러스 센터) 벤치마킹 : 2023. 1. 18.

연차별 추진계획

세부사업명	연도	추진내용
5-1 제2 인생대학 운영	2023	제2 인생대학 운영
	2024	만족도 조사 및 수요조사, 수강생 모집 홍보, 강좌(프로그램) 3개 운영
	2025	만족도 조사 및 수요조사, 수강생 모집 홍보, 강좌(프로그램) 4개 운영
	2026. 6.	만족도 조사 및 수요조사, 수강생 모집 홍보, 강좌(프로그램) 5개 운영
	임기 후	만족도 조사 및 수요조사, 수강생 모집 홍보, 강좌(프로그램) 5개 운영

연차별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	임기 내					임기 후	
		소 계	2022	2023	2024	2025		2026. 6.
계	280	220		50	50	60	60	60
국 비								
도 비								
군 비	280	220		50	50	60	60	60
자 담								
기 타								

공약달성 확인지표

세부사업명		임기 내					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
5-1	제2 인생대학 운영	강좌 수요 조사	인생 대학 운영	강좌 3개 운영	강좌 4개 운영	강좌 5개 운영	강좌 5개 운영

기대효과

- 초고령화사회에 대응 평생교육 제공 및 건전한 여가문화 확산
- 상시 운영으로 어르신들에게 교양, 건강, 취미활동 기회 제공

✓담당부서 군민행복과

✓담당팀장 노인복지팀장 윤미경

✓담당자 오선지(☎3153)

5-2

사회복지종사자 휴먼파워 강화

사업 주체	사업 기간	추진 구분
국가 <input type="checkbox"/> 지자체 <input checked="" type="checkbox"/>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>
예산 여부	재원 구분	총 사업비
예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>	2,058백만 원
중앙정부 연계여부	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)	

사업목표

- 사회복지종사자의 근무환경 개선 및 복지증진을 위한 처우방안 마련
- 노인돌봄서비스에 대한 공공성 확보로 안전한 돌봄 환경 조성

사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.
- 사업위치 : 강진군
- 사업량 : 1,500명
- 총사업비 : 424백만 원(군비 100%)
- 주요내용
 - 사회복지종사자 생태탐방, 문화체험, 레크레이션, 만들기 체험 등 힐링프로그램 지원
 - 노인돌봄종사자 역량강화를 위한 워크숍 추진 : 2회
 - 장기요양요원 처우개선수당 및 노인맞춤돌봄 종사자 교통휴가비 인상
 - 사회복지시설 종사자의 전문성 함양을 위한 국외 선진지 견학 추진

추진상황

- 사회복지시설 종사자 소통·마음치유 힐링 프로그램 추진
 - 요양보호사의 날 개최('22.7./200명), 지역아동센터 종사자 힐링데이('22.9.24./37명)
 - 어린이집 종사자 한마음대회 추진('22.11.12./80명)
- 장기요양요원 처우개선수당 지급 계획 수립 및 설명회 개최
 - 처우개선수당 설명회 개최('23.1.19./30명)

연차별 추진계획

세부사업명	연도	추진내용
5-2 사회복지종사자 휴먼파워 강화	2023	사회복지종사자 소통·마음 치유 힐링 프로그램 지원 - 연 4회 / 330명 / 문화체험, 탐방 등 역량강화를 위한 노인돌봄종사자 워크숍 추진 - 연 2회(23년 11월 중) / 300명 사회복지종사자 처우개선 지원(장기요양요원 처우개선수당) - 월별 지급 / 600명 / 월 3만 원 사회복지시설 국외 선진지 견학 추진 - 연 1회 / 35명 / 시설 종사자 국외 선진지 견학(일본)
	2024	연중, 1,500명, 힐링 프로그램, 워크숍, 처우개선수당 지급
	2025	연중, 1,500명, 힐링 프로그램, 워크숍, 처우개선수당 지급
	2026. 6.	연중, 1,500명, 힐링 프로그램, 워크숍, 처우개선수당 지급
	임기 후	연중, 1,500명, 힐링 프로그램, 워크숍, 처우개선수당 지급

연차별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	임기 내						임기 후
		소 계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	2,058	1,686	146	424	372	372	372	372
국 비								
도 비								
군 비	2,058	1,686	146	424	372	372	372	372
자 담								
기 타								

공약달성 확인지표

세부사업명	임기 내					임기 후
	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
5-2 처우개선수당 지급		600명	600명	600명	600명	600명

관련법령(조례) 제·개정 사항

- 장기요양요원 처우개선수당 지급을 위한 조례 개정
 - 강진군 장기요양요원 처우개선 및 지위 향상에 관한 조례('22. 12.)

기대효과

- 사회복지종사자 역량강화 및 소진 예방 프로그램 지원으로 사회복지 서비스 질 향상
- 돌봄 종사자 처우개선으로 서비스 전문성 제고 및 주민복지 향상

✓담당부서 군민행복과

✓담당팀장 노인복지팀장 윤미경

✓담당자 홍규택(☎3154)

5-3

최고의 자원봉사단체 육성 및 활성화

사업 주체	사업 기간	추진 구분
국가 <input type="checkbox"/> 지자체 <input checked="" type="checkbox"/>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>
예산 여부	재원 구분	총 사업비
예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>	498백만 원
중앙정부 연계여부	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)	

사업목표

- 전문적인 자원봉사자 양성으로 자원봉사 브랜드화 추진
- 민관협력 자원봉사 지원체계 구축으로 민간중심 자율적·지속적 자원봉사 활동 기반 마련

사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 계속
- 사업량 : 2개분야
- 총사업비 : 498백만 원(도비 6, 군비 492)
- 주요내용
 - 전문 자원봉사자 육성을 통한 자원봉사 활성화 추진
 - 자원봉사대학 개설 운영 : 20백만 원
 - ▶ 1개반 30명 / 월 2회, 총 14회 / 강진군민자치대학 연계 운영
 - 전문 자원봉사자 양성교육 : 수지침, 손마사지 등(연 2개과정) 5백만 원
 - 직능별·기능별 전문자원봉사 지원 : 22백만 원
 - ▶ 17개 단체 ⇒ 전문·청년 자원봉사단체 활동재료비 지원
 - 우수 자원봉사자 인센티브 제도 운영
 - 우수 자원봉사자 인증서 및 배지 수여 : 120명 3.6백만 원
 - 자원봉사자 역량강화 교육 및 선진지 견학 등 추진 : 26.4백만 원
 - 자원봉사실적에 따른 인센티브 지급 : 5백만 원
 - ▶ 관내 관광지 할인, 간병비 지원 등

추진상황

- 자원봉사자 역량강화 추진 : 2022. 10. ~ 12.
 - 선진지견학, 워크숍, 자원봉사자대회, 역량강화 교육(가족공예)
- 자원봉사대학 개설 운영 협의 : 2023. 1.
 - 강진군민자치대학 과정 신설 운영

연차별 추진계획

세부사업명		연도	추진내용
5-3	전문 자원봉사자 육성	2023	○ 자원봉사대학 운영 : 30명, 월 2회 ※ 계획수립:1월, 수강생 모집:2월, 학사운영:3월~ ○ 전문 자원봉사자 양성교육 : 2개과정 ○ 직능별·기능별 전문자원봉사 지원 : 17개소
		2024	○ 자원봉사대학 운영, 전문 자원봉사자 양성, 직능별·기능별 전문자원봉사 지원
		2025	○ 자원봉사대학 운영, 전문 자원봉사자 양성, 직능별·기능별 전문자원봉사 지원
		2026. 6.	○ 자원봉사대학 운영, 전문 자원봉사자 양성, 직능별·기능별 전문자원봉사 지원
		임기 후	○ 자원봉사대학 운영, 전문 자원봉사자 양성, 직능별·기능별 전문자원봉사 지원
5-3	자원봉사자 인센티브 제도 운영	2023	○ 자원봉사자 역량강화 : 선진지견학, 워크숍, 자원봉사자대회 ○ 우수 자원봉사자 인증서 및 배지 수여 : 120명 ○ 자원봉사자 인센티브 : 관광지 할인, 간병비 지원 등 ※ 조례 개정
		2024	○ 자원봉사자 역량강화, 자원봉사자 인증서 및 배지 수여, 자원봉사자 인센티브 지원
		2025	○ 자원봉사자 역량강화, 자원봉사자 인증서 및 배지 수여, 자원봉사자 인센티브 지원
		2026. 6.	○ 자원봉사자 역량강화, 자원봉사자 인증서 및 배지 수여, 자원봉사자 인센티브 지원
		임기 후	○ 자원봉사자 역량강화, 자원봉사자 인증서 및 배지 수여, 자원봉사자 인센티브 지원

연차별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	임기 내						임기 후
		소 계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	498	399	46	82	86	90	95	99
국 비								
도 비	6	5	1	1	1	1	1	1
군 비	492	394	45	81	85	89	94	98
자 담								
기 타								

공약달성 확인지표

세부사업명		임기 내					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
5-3	전문 자원봉사자 육성	-계획 수립 및 관련부서 협의	-자원봉사대학 운영 -전문자원봉사자 양성지원	-자원봉사대학 운영 -전문자원봉사자 양성지원	-자원봉사대학 운영 -전문자원봉사자 양성지원	-자원봉사대학 운영 -전문자원봉사자 양성지원	-자원봉사대학 운영 -전문자원봉사자 양성지원
5-3	자원봉사자 인센티브	-자원봉사자 사기진작 지원	-자원봉사자 사기진작 지원	-자원봉사자 사기진작 지원	-자원봉사자 사기진작 지원	-자원봉사자 사기진작 지원	-자원봉사자 사기진작 지원

주민참여 실적

- 자원봉사자 역량강화 : 3건 253명 / 2022년
 - 선진지견학, 워크숍, 역량강화교육

관련법령(조례) 제·개정 사항

- 강진군 자원봉사활동 지원 조례 : 2023년 개정 예정
 - 제16조(자원봉사자 사기진작) : 자원봉사자 인센티브 항목 추가

기대효과

- 자원봉사의 주도성 및 협력성 강화를 통한 자원봉사자의 자긍심 고취
- 자원봉사단체의 체계적 관리로 효율적 자원봉사 운영 및 활성화

✓담당부서 주민복지과

✓담당팀장 희망복지팀장 김수진

✓담당자 김지혜(☎3162)

5-4

4차산업혁명 기반 생활밀착형 사회복지 실현

사업 주체	사업 기간	추진 구분
국가 <input type="checkbox"/> 지자체 <input checked="" type="checkbox"/>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>
예산 여부	재원 구분	총 사업비
예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>	45백만 원
중앙정부 연계여부	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)	

사업목표

- 홀로 사는 어르신들의 생활안전사고를 예방하기 위한 첨단 안전 시스템 구축

사업개요

- 홈CCTV 스마트 돌봄 사업
 - 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.
 - 사업위치 : 독거 어르신 가정 내
 - 사업량 : 25세대
 - 총사업비 : 연 9,000천 원(산출근거 30,000원 × 12개월 × 25세대)
 - 주요내용 : 기술적인 문제로 응급안전안심서비스 제공을 못 받는 대상자 가정에 홈cctv를 설치하여 생활지원사가 스마트폰 앱을 통해 관리

추진상황

- 응급안전안심서비스 차세대 장비 1,517대 교체
- 읍면별 독거노인 수요조사
- 홈cctv 설치예산 2023년 본예산 편성

연차별 추진계획

세부사업명		연도	추진내용
5-4	홈CCTV 스마트 돌봄 사업	2023	사업기간 : 연중 사업량 : 홈cctv 25세대 사업내용 : 홈cctv 설치를 통한 노인돌봄 서비스 제공
		2024	연중, 홈cctv 25세대, 설치를 통한 노인돌봄 서비스 제공
		2025	연중, 홈cctv 25세대, 설치를 통한 노인돌봄 서비스 제공
		2026. 6.	연중, 홈cctv 25세대, 설치를 통한 노인돌봄 서비스 제공
		임기 후	연중, 홈cctv 25세대, 설치를 통한 노인돌봄 서비스 제공

연차별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비	임기 내						임기 후
		소계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	45	36		9	9	9	9	9
국비								
도비								
군비	45	36		9	9	9	9	9
자담								
기타								

공약달성 확인지표

세부사업명		임기 내					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
5-4	홈CCTV 스마트 돌봄 사업		25대 설치	25대 설치	25대 설치	25대 설치	25대 설치

기대효과

- 4차산업혁명 기술을 통해 체계적이고 촘촘한 돌봄서비스로 생활안전사고 예방
- 어르신 돌봄에 대한 가족들의 부양 부담감 해소

✓담당부서 군민행복과

✓담당팀장 노인복지팀장 윤미경

✓담당자 임미애(☎3155)

5-5

정신건강 치매 치유 정책 강화

1. 비대면 정신건강 서비스 「마음건강 로켓처방」


사업 주체	사업 기간	추진 구분
국가 <input type="checkbox"/> 지자체 <input checked="" type="checkbox"/>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>
예산 여부	재원 구분	총 사업비
예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	국비 <input checked="" type="checkbox"/> 도비 <input checked="" type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>	60백만 원
중앙정부 연계여부	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)	

사업목표

- 4차 산업 시대 온라인 서비스를 이용한 비대면 정신건강 서비스 제공
- 생활 속에서 언제 어디서든 PC나 스마트폰을 통한 마음 건강 문제 상담시 일상에서 실천 가능한 맞춤형 처방 제시

사업개요

- 사업기간 : 2023. 4. ~
- 사업위치 : 강진군정신건강복지센터 홈페이지 내
- 사업량 : 70명
- 총사업비 : 60백만 원(국비 30, 도비 9, 군비 21)
- 주요내용
 - 마음 건강문제 및 고민 상담을 온라인으로 신청하면 정신건강 전문가가 맞춤형 답변 및 처방을 제공하는 비대면 정신건강 서비스



추진상황

- 「마음건강 로켓처방」 사용 승인 허가(안산시 센터) : 2023. 1.
- 플랫폼 구축 관련 자문 및 협의(안산시정신건강복지센터)
- 플랫폼 구축 업체 선정 협의 중

연차별 추진계획

세부사업명	연도	추진내용
5-5 비대면 정신건강 서비스 「마음건강 로켓처방」	2023	○ 사업기간 : 2023. 4. ~ 12. ○ 사업량 : 70명 ○ 사업내용 - 마음건강 로켓처방(온라인 정신건강 상담 및 처방) 추진
	2024	○ 사업기간 : 2024. 1. ~ 12. ○ 사업량 : 100명 ○ 사업내용 - 마음건강 로켓처방(온라인 정신건강 상담 및 처방) 추진
	2025	○ 사업기간 : 2025. 1. ~ 12. ○ 사업량 : 100명 ○ 사업내용 - 마음건강 로켓처방(온라인 정신건강 상담 및 처방) 추진
	2026. 6.	○ 사업기간 : 2026. 1. ~ 6. ○ 사업량 : 100명 ○ 사업내용 - 마음건강 로켓처방(온라인 정신건강 상담 및 처방) 추진
	임기 후	○ 사업기간 : 2027. 7. ~ ○ 사업량 : 100명 ○ 사업내용 - 마음건강 로켓처방(온라인 정신건강 상담 및 처방) 추진

연차별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	임기 내						임기 후
		소 계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	60	50		20	10	10	10	10
국 비	30	25		10	5	5	5	5
도 비	9	7.5		3	1.5	1.5	1.5	1.5
군 비	21	17.5		7	3.5	3.5	3.5	3.5
자 담								
기 타								

공약달성 확인지표

세부사업명		임기 내					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
5-5	비대면 정신건강 서비스 「마음건강 로켓처방」	서비스 이용자 수	서비스 이용자 수	서비스 이용자 수	서비스 이용자 수	서비스 이용자 수	서비스 이용자 수

기대효과

- 익명성 보장 및 수요자 중심의 정신건강 서비스 접근성 강화
- 정신건강 문제 조기 발견과 전문적 개입을 통한 만성화 예방

✓담당부서 보건소

✓담당팀장 정신보건팀장 박정순

✓담당자 문혜옥(☎5303)

2. 인공지능과 함께하는 24시간 치매 돌봄(공모)

사업 주체	사업 기간	추진 구분
국가 <input type="checkbox"/> 지자체 <input checked="" type="checkbox"/>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>
예산 여부	재원 구분	총 사업비
예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	국비 <input checked="" type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>	85 백만 원
중앙정부 연계여부	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)	

사업목표

- 인공지능(AI)을 활용한 비대면 돌봄 서비스 제공
- IT를 활용한 생활밀착형 서비스 제공으로 치매환자 삶의 질 향상

사업개요

- 사업기간 : 2023. 8. ~ 12. / 4개월
- 사업위치 : 치매안심마을(도암 강정·만년마을, 강진읍 목리마을)
- 사업량 : 340명(등록치매환자 및 고위험군, 독거노인 등)
- 총사업비 : 85백만 원(국비 68, 군비 17)
- 주요내용
 - SOS 긴급구호, 심리상담
 - 치매특화 서비스(치매예방, 소식알림, 복약알림, 마음체조)
 - 음악 등 라디오와 날씨, 운세 등 기본 서비스 제공

✓ 중앙정부 지원 필요

- 재정지원 : 85백만 원(국비 68^{80%}, 군비17^{20%})

공약달성 확인지표

세부사업명	임기 내					임기 후
	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
5-5 인공지능과 함께하는 24시간 치매 돌봄(공모)	공모 유치					

기대효과

- 치매 어르신들의 긴급상황 발생 시 구조 요청 용이
- 우울증 예방 및 복약 알림 등 정서적, 신체적 돌봄 가능

5-6

민원소통위원회 운영

사업 주체	사업 기간	추진 구분
국가 <input type="checkbox"/> 지자체 <input checked="" type="checkbox"/>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>
예산 여부	재원 구분	총 사업비
예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>	477백만 원
중앙정부 연계여부	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)	

사업목표

- 공정성과 독립성을 가진 민원소통위원회 운영으로 지역사회 통합도모
- 지역 현안, 집단 갈등 조정 및 중재로 문제해결과 소통행정구현

사업개요

- 사업기간 : 2023. 2. ~ (연중) / 예정
- 사업대상 : 민원 담당부서에서 위원회로 의뢰한 민원
- 주요내용 : 중립적인 입장에서 지역 현안, 집단 및 갈등 민원에 대한 사전 예방 및 해결방안 모색, 조사·처리 등
- 총사업비 : 477백만 원(군비100%)
- 처리절차(흐름도)



추진상황

- 민원소통위원회 구성 및 운영을 위한 추진계획 수립 : '22. 7. 28.
- 민원소통위원회 구성 및 운영에 관한 조례안 입법예고: '22. 8. 23 ~ 9. 12 / 20일간
- 조례 공포 : '22. 10. 6.
- 전국 공모 개방형직위 민원소통위원장 채용 : '22. 10. 18.
- 민원소통위원회 조례 관련 법제처 컨설팅: 3회(최종'22. 12. 8.)
- 민원소통위원회 조례 전부개정조례안 입법예고 : '22. 12. 23. ~ 23. 1. 11 / 20일간
- 민원소통위원회 위원 공개 모집 : '22. 12. 21 ~ 23. 1. 13. / 22일간

연차별 추진계획

세부사업명	연도	추진내용
5-6 민원소통위원회 운영	2023	○민원소통위원회 구성 및 운영에 관한 조례 전부개정 ○민원소통위원회 구성 및 운영에 관한 조례 시행규칙 제정 ○민원소통위원회 구성 및 운영: 군 소속기관의 위원회 심의·의결 수용률 80% 목표
	2024	○민원소통위원회 운영:군 소속기관의 위원회 심의·의결 수용률 82% 목표
	2025	○민원소통위원회 운영:군 소속기관의 위원회 심의·의결 수용률 86% 목표
	2026. 6.	○민원소통위원회 운영:군 소속기관의 위원회 심의·의결 수용률 90% 목표
	임기 후	○민원소통위원회 운영 (계속)

※수용률(%)= (민원담당부서의 위원회 심의·의결 수용 건수 / 민원의뢰 건수)×100

연차별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	임기 내						임기 후
		소 계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	477	387	33	87	88	89	90	90
국 비								
도 비								
군 비	477	387	33	87	88	89	90	90
자 담								
기 타								

공약달성 확인지표

세부사업명	임기 내					임기 후
	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
5-6 민원소통위원회 운영	조례 제정 및 위원장 채용	○위원회 개최 횟수(회/년) ○군 소속기관의 위원회 심의·의결 수용률(%)				위원회 운영

관련법령(조례) 제·개정 사항

- 강진군 민원소통위원회 구성 및 운영에 관한 조례 제정: '22. 10. 6.
- 강진군 민원소통위원회 구성 및 운영에 관한 조례 전부개정: '23. 1월 中 예정

기대효과

- 다양한 방식의 민원소통 행정으로 군민과 행정기관 갈등 완화
- 군민의 민원을 제3자의 중립적 입장에서 민원 해소로 군정 신뢰도 제고

✓담당부서 민원소통위원회

✓담당팀장 민원소통팀장 김진태

✓담당자 조영관(☎3092)

5-7 SNS를 통한 소통 강화

사업 주체	사업 기간	추진 구분
국가 <input type="checkbox"/> 지자체 <input checked="" type="checkbox"/>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>
예산 여부	재원 구분	총 사업비
예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>	365백만 원
중앙정부 연계여부	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)	

사업목표

- 비대면 행정서비스 수요 대응 가능한 지속 가능한 SNS 소통 채널 구축
- MZ세대를 비롯한 다양한 세대 및 단체들과의 비대면 쌍방향 소통 강화

사업개요

- 사업기간 : 2022. 7. ~ 계속
- 총사업비 : 365백만 원(군비)
- 사업내용
 - 소규모 이해관계인, 기관단체별 그룹화된 공식 SNS 소통창구 운영
 - 활성화된 인터넷 지역 커뮤니티(카페·밴드) 참여 활동

추진상황

- 강진군 공식 SNS 소통방 운영 : 2022. 8. ~ 2023. 1.
 - 카카오톡 오픈채팅방 11개 / 인터넷 카페 3개 / 밴드 12개
 - 민~관 쌍방향 소통을 통한 공통 현안 발굴 및 실시간 해결 : 121건
 - ※ 단순 질의 58, 생활 불편 48, 정책 건의 15
 - 유익한 군민 맞춤형 정보공유로 정보 격차 해소 : 55건
 - ※ 정보 제공 52, 군정 홍보 3
- SNS 소통 전용 모바일 앱 구축비 확보 : 50,000천 원('22년 제4회 추경예산 확보 / 명시이월)

연차별 추진계획

세부사업명		연도	추진내용
5-7	SNS를 통한 소통 강화	2023	○ SNS 소통 전용 모바일 앱 개발 : '23. 2. ~ '23. 8. - 사전협의·보안성검토 : '23. 2. ~ '23. 3. - 설계 및 구축 : '23. 3. ~ '23. 7. - 시범운영 및 교육 : '23. 8. ○ SNS 소통 활성화 정책(자문)위원회 구성 : '23. 3. ~ '23. 4.
		연중 (2023~ 임기후)	○ 이해관계인, 기관단체별 그룹화된 SNS 소통방 운영 ○ 활성화된 지역 인터넷 커뮤니티 참여 활동 추진 ○ SNS 소통 전용 모바일 앱 운영 ○ SNS 소통 활성화 정책(자문)위원회 운영

연차별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	임기 내						임기 후
		소 계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	365	295	-	90	65	70	70	70
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	365	295	-	90	65	70	70	70
자 담	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

세부사업명	임기 내					임기 후
	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
SNS 소통 강화	소통방 개설	소통방 운영 및 활성화	소통방 운영 및 활성화	소통방 운영 및 활성화	소통방 운영 및 활성화	소통방 운영 및 활성화
SNS 소통 전용 모바일 앱 구축	앱 구축	지속운영 및 유지관리	지속운영 및 유지관리	지속운영 및 유지관리	지속운영 및 유지관리	지속운영 및 유지관리

주민참여 실적

○ SNS 소통방 민원 접수 및 처리 현황

(단위 : 건)

구분	접수	정보 제공	주요 민원 접수 처리결과					비고
			소계	완료			추진중	
				해결	불가	장기 추진		
합 계	176	55	121	106	6	3	6	
2022. 10월말까지	75	17	58	51	5	1	1	
2022. 11월말	39	18	21	19	1	1	-	
2022. 12월말	42	15	27	22	-	1	4	
2023. 1월	20	5	15	14	-	-	1	

○ SNS 소통방 군민 참여 현황

구분	소통방 명칭	회원 수(명)
총 계		6,220
카카오톡 오픈채팅방	소 계(11개소)	224
	강진군 육아소통방	75
	강진군 청년마을 만들기 소통방	20
	강진군민 소통방	7
	강진군 소상공인 소통방	10
	강진군 주민자치연합회 소통방	13
	강진군 이장단 소통방	19
	강진군 아파트주민 소통방	13
	강진군 나아농 소통방	19
	강진군 새마을지도자회 소통방	33
	강진청년소상공인(카페)모임방	10
	강진군 평생학습교육생 소통방	5
인터넷 카페	소 계(3개소)	3,573
	강진맘수다방	1,841
	강진남양휴튼	191
	강진군귀농귀촌인협의회	1,541
인터넷 밴드	소 계(12개소)	2,423
	강진군 귀농귀촌인협의회	68
	강진군 가족센터	372
	강진군 귀농인협의회 소통방	84
	강진군 도시재생지원센터	79
	강진군 의용소방대연합회	90
	강진 다문화가족 사랑방	225
	강진만 노을장	119
	강진체리연구회	35
	대구e야기(강진군 대구면)	824
	재경강진읍향우회	148
	초록민음강진직거래장터	357
품생품사 강진향교	22	

■ 관련법령(조례) 제·개정 사항

- 「강진군 SNS 운영 자문위원회의 설치 및 운영 조례」 제정 : 2023. 3월한
 - 초안심사 및 규제심사 등 사전협의 : 2023. 1.
 - 조례안 입법예고 및 의장단·의원간담회, 조례규칙심의회 심의 : 2023. 2.
 - 임시회 안건 부의 및 조례 공포 : 2023. 3.

■ 기대효과

- SNS 소통창구 운영으로 다양한 세대와의 비대면 소통 활성화
- 각계각층의 자유로운 쌍방향 소통으로 군정의 질과 만족도 향상

5-8

스마트한 군민 건강프로그램 활성화 운영

사업 주체	사업 기간	추진 구분
국가 <input type="checkbox"/> 지자체 <input checked="" type="checkbox"/>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>	신규 <input type="checkbox"/> 계속 <input checked="" type="checkbox"/>
예산 여부	재원 구분	총 사업비
예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	국비 <input checked="" type="checkbox"/> 도비 <input checked="" type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>	1,149백만 원
중앙정부 연계여부	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)	

사업목표

- 정보화 시대 모바일 앱을 이용한 건강증진 서비스 제공
- ICT를 활용한 공공 건강관리 서비스 제공으로 군민의 건강 수준 향상

사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 계속
- 사업대상 : 강진군민
- 사업량 : 5,090명(워크온 5,000 / 모바일 헬스케어 90)
- 총사업비 : 1,149백만 원(국비 354, 도비 73, 군비 722)
- 주요내용
 - 스마트한 건강걷기(워크온) : 모바일 앱을 통한 자율적인 걷기 실천
 - 걷기 챌린지 참여자 목표 걸음 수(20일간 14만 보) 달성 시 모바일 강진 사랑상품권 1만원 지급
 - 모바일 헬스케어 : 모바일 앱을 활용하여 24주간 원격 건강관리서비스 제공
 - 사업대상 : 90명(건강위험요인 보유 성인 70, 초등학생 20)
 - 사업기간 : 4월 ~ 9월 / 6개월

추진상황

○ 스마트한 건강 걷기(워크온) 사업

- 걷기앱(워크온) ‘강진군 커뮤니티’ 가입자 수 : 3,850명(1. 18.기준)
- 2022년 챌린지 운영 결과
 - 챌린지 운영 횟수 및 참여자 수 : 11회 / 10,072명
 - 목표 달성자 및 성공보상품 제공 : 6,642명 / 55,120천 원
- 2023년 기부 챌린지 운영 : 매월 1일 ~ 20일 / 20일간
 - ※ 목표 달성 시 성공보상품 ‘상품권’ 쿠폰과 ‘기부하기’ 중 선택 가능

○ 모바일 헬스케어 사업

- 2022년 추진실적 : 70명 / 68명(97.1%)
- 2023년 사업대상자 모집 및 선정 : 3월 중

연차별 추진계획

세부사업명	연도	추진내용
5-8 1. 스마트한 건강걷기 (워크온) 2. 모바일 헬스케어	2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12. ○ 사업량 : 5,090명 ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 군민의 건강생활실천을 위해 모바일 앱을 이용한 걷기 실천 유도를 통한 건강증진 서비스 제공 - 모바일 앱 활용 24주간 원격 건강관리서비스 제공
	2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2024. 1.~ 12. ○ 사업량 : 5,590명 ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 군민의 건강생활실천을 위해 모바일 앱을 이용한 걷기 실천 유도를 통한 건강증진 서비스 제공 - 모바일 앱 활용 24주간 원격 건강관리서비스 제공
	2025	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2025. 1.~ 12. ○ 사업량 : 6,090명 ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 군민의 건강생활실천을 위해 모바일 앱을 이용한 걷기 실천 유도를 통한 건강증진 서비스 제공 - 모바일 앱 활용 24주간 원격 건강관리서비스 제공
	2026. 6.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2026. 1.~ 6. ○ 사업량 : 6,590명 ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 군민의 건강생활실천을 위해 모바일 앱을 이용한 걷기 실천 유도를 통한 건강증진 서비스 제공 - 모바일 앱 활용 24주간 원격 건강관리서비스 제공
	임기 후	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2026. 7.~ 계속 ○ 사업량 : 6,590명 ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 군민의 건강생활실천을 위해 모바일 앱을 이용한 걷기 실천 유도를 통한 건강증진 서비스 제공 - 모바일 앱 활용 24주간 원격 건강관리서비스 제공

연차별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	임기 내						임기 후
		소 계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	1,149	925	78	175	224	224	224	224
국 비	354	291	39	63	63	63	63	63
도 비	73	60	8	13	13	13	13	13
군 비	722	574	31	99	148	148	148	148
자 담								
기 타								

공약달성 확인지표

세부사업명		임기 내					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
5-8	1. 스마트한 건강 걷기(워크온)	걷기 앱 커뮤니티 가입자 수	걷기 앱 커뮤니티 가입자 수	걷기 앱 커뮤니티 가입자 수	걷기 앱 커뮤니티 가입자 수	걷기 앱 커뮤니티 가입자 수	걷기 앱 커뮤니티 가입자 수
	2. 모바일 헬스케어	사업 참여자 수	사업 참여자 수	사업 참여자 수	사업 참여자 수	사업 참여자 수	사업 참여자 수

주민참여 실적

- 걷기 앱(워크온) ‘강진군 커뮤니티’ 가입자 수 : 3,850명(1. 18.기준)
- 2022년 ‘워크온’ 걷기 챌린지 참여자 수 : 10,072명
- 2022년 모바일 헬스케어 사업 : 70명 / 68명(97.1%)

관련법령(조례) 제·개정 사항

- 국민건강증진법 제19조(건강증진사업 등)

기대효과

- 모바일 앱을 활용하여 비대면 주민 자율 건강생활 실천
- 코로나 블루를 치유하고 평균 기대수명까지 건강한 삶 유도

5-9

책 많이 읽는 강진 만들기 정책 지원

사업 주체	사업 기간	추진 구분
국가 <input type="checkbox"/> 지자체 <input checked="" type="checkbox"/>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>	신규 <input type="checkbox"/> 계속 <input checked="" type="checkbox"/>
예산 여부	재원 구분	총 사업비
예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>	820백만 원
중앙정부 연계여부	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)	

사업목표

- 다양한 독서문화 진흥사업을 추진하여 책 읽기의 즐거움을 제공하고 지역내 독서분위기 조성
- 맞춤형 독서문화프로그램 확대를 통한 군민 개개인의 역량 강화

사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년(4개년)
- 사업량 : 강진군 독서문화 진흥을 위한 세부사업 추진
- 추진근거 : 「도서관법」 제4조, 「독서문화진흥법」 제3조, 「강진군 독서문화진흥조례」 제5조
- 주요내용
 - 군민독서율 증진을 위한 맞춤형 독서문화프로그램 확대
: 생애주기별 프로그램, 균형 독서 지원(소외계층) 등
 - 생활 속 독서 접근성 강화를 위한 환경 조성
: 희망도서 바로대출, 이동도서관 운영, 작은도서관 지원 등
 - 함께 책 읽는 독서문화 형성 : 독서릴레이, 독서동아리 지원, 작가 양성 등

추진상황

- 목표 달성을 위한 실행 과제 분석 및 기초 계획 수립 : 2022. 8. 22.
- 학부모 간담회 개최 : 2022. 8. 31.
- 독서정책 발굴을 위한 자문단 구성(21명) : 2022. 9. 20.
- 군민 및 자문단 간담회 개최 : 2022. 9. 28.
- 강진군 독서문화 진흥을 위한 세부계획 수립 : 2023. 1. 10.

연차별 추진계획

세부사업명	연도	추진내용
5-9 책 많이 읽는 강진 만들기 정책 지원	2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 군민 독서실태조사 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 강진군민 독서에 대한 통계 자료 부족 ○ 맞춤형 독서지원 <ul style="list-style-type: none"> - 생애주기별/연령별 독서프로그램 세분화 - 독서 소회계층을 위한 균형 독서 강화 ○ 생활 속 독서 접근권 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 희망도서 바로 대출, 이동도서관 운영, 작은도서관 지원 ○ 지역사회와 함께 하는 독서문화프로그램 <ul style="list-style-type: none"> - 강진 책달림, 독서동아리 축제, 책 운동회, 작가양성 프로그램 운영
	2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ 맞춤형 독서지원 ○ 생활 속 독서 접근권 강화 ○ 지역사회와 함께 하는 독서문화프로그램
	2025	<ul style="list-style-type: none"> ○ 맞춤형 독서지원 ○ 생활 속 독서 접근권 강화 ○ 지역사회와 함께 하는 독서문화프로그램
	2026. 6.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 맞춤형 독서지원 ○ 생활 속 독서 접근권 강화 ○ 지역사회와 함께 하는 독서문화프로그램
	임기 후	<ul style="list-style-type: none"> ○ 맞춤형 독서지원 ○ 생활 속 독서 접근권 강화 ○ 지역사회와 함께 하는 독서문화프로그램

연차별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	임기 내						임기 후
		소 계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	820			200	200	210	210	
국 비								
도 비								
군 비	820			200	200	210	210	
자 담								
기 타								

공약달성 확인지표

세부사업명	임기 내					임기 후
	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
5-9 책 많이 읽는 강진 만들기 정책 지원		지속추진	지속추진	지속추진	지속추진	

기대효과

- 생활 속 책 읽기 환경 조성을 통한 지역 독서 환경 조성
- 자발적이고 지속적인 독서문화 공동체 구축 및 군민 책 읽기 확산

✓담당부서 도서관

✓담

당 도서관장 김명수

✓담당자 김미선(☎3833)

5-10 미생물 공급을 통한 깨끗한 축산환경 조성

사업 주체	사업 기간	추진 구분
국가 <input type="checkbox"/> 지자체 <input checked="" type="checkbox"/>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>
예산 여부	재원 구분	총 사업비
예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	국비 <input checked="" type="checkbox"/> 도비 <input checked="" type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>	2,153백만 원
중앙정부 연계여부	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)	

사업목표

- 냄새 저감 미생물 공급을 통한 축사 악취 문제 해결
- 미생물을 활용한 퇴비 자원화로 친환경 경축 순환 농업 실현

사업개요

- 사업기간: 2022. 12. ~
- 사업위치: 강진군농업기술센터 유용 미생물 배양실
- 사업량: 연간 300톤 / 3,000농가
- 총사업비: 2,153백만 원(국비 350, 도비 199.5, 군비 1,603.5)
- 주요내용
 - 유용 미생물 배양시설 개선 및 자동 공급 시스템 도입
 - 미생물 활용 퇴비 부숙 촉진, 환경 정화, 축사 악취 저감, 토양 개량

추진상황

- 미생물 품질 향상을 위한 배양기 4기 교체: 2020~2021년
- 냉난방 환풍 시설 교체, 전기 시설 및 바닥 보수 공사: 2022년
- 2023년 축사 악취 저감용 미생물 공급 계획 수립: 2023년 1월

공약달성 확인지표

세부사업명	임기 내					임기 후
	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
미생물 공급을 통한 깨끗한 축산환경 조성 (유용 미생물 공급량)	180톤	200톤	250톤	300톤	300톤	300톤

관련법령(조례) 제·개정 사항

- 「강진군 유용미생물 배양실 관리 운영 조례」 제11조
 - 1항의 ① 군의 친환경 농축산업과 관련된 시험용, 실증재배 등에 사용되는 경우
 - 1항의 ③ 그 밖에 공익(환경)을 위해 군수가 장려할 필요가 있다고 인정하는 경우

기대효과

- 축산 냄새저감 미생물 활용 확산으로 지속가능한 농축산업 기반 구축
- 깨끗한 축산 환경 개선으로 악취 관련 민원 및 애로사항 해결