

2-2

반찬과 떡 등 식품가공산업 육성

추진 구분	완료 시점	추진 주체	추진 부서
<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 <input type="checkbox"/> 임기 후	<input type="checkbox"/> 국가 <input checked="" type="checkbox"/> 지자체	
추진 상황	예산 여부	재원 구분	총 사업비(백만 원)
이행 후 계속추진	<input checked="" type="checkbox"/> 예산 <input type="checkbox"/> 비예산	<input type="checkbox"/> 국비 <input type="checkbox"/> 도비 <input checked="" type="checkbox"/> 군비 <input type="checkbox"/> 민자	
중앙정부 연계여부	<input checked="" type="checkbox"/> 해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)		

사업목표

- 강진 반찬, 떡의 명품화를 통한 대외 인지도 제고 및 판매 촉진
- 지역 대표 농산물 활용을 통한 지역경제 활성화 및 일자리 창출

사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 총사업비 : 710백만 원(군비 475, 자담 235)
- 주요내용
 - 생산비 절감, 시설 현대화를 위한 기계장비 및 저장시설 등 지원
 - 브랜드 제고를 위한 포장재 제작 및 구입비 지원

공약달성 확인지표

세부사업명	구분	임기 내					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
반찬과 떡 등 식품가공산업 육성	계획	반찬업체(14개소), 강진 목은지 참여업체 (41개소) ·떡 브랜드 포장재/시설 현대화 지원 (8개소)	·반찬, 목은지 참여업체 모집 (5개소) ·떡 브랜드 포장재/시설 현대화 지원 (8개소)	·반찬, 목은지 참여업체 모집 (5개소) ·떡 브랜드 포장재/시설 현대화 지원 (8개소)	·반찬, 목은지 참여업체 모집 (5개소) ·떡 브랜드 포장재/시설 현대화 지원 (8개소)	·반찬, 목은지 참여업체 모집 (5개소) ·떡 브랜드 포장재/시설 현대화 지원 (8개소)	·반찬, 목은지 참여업체 모집 (5개소) ·떡 브랜드 포장재/시설 현대화 지원 (8개소)
	실적	반찬(14개소), 목은지 참여업체 (41개소) 떡 브랜드 시설현대화포장재 지원 : 24개소	반찬(14개소), 목은지업체 (45개소) 떡 브랜드 시설현대화포장재 지원 : 25개소				

추진상황

연도	추진내용
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 명품 반찬 산업화 사업 <ul style="list-style-type: none"> - 반찬 업체 현황조사 완료 : 관내 14개소 / 읍 11, 도암 2, 성전 1) - 명품 반찬 산업화 지원사업 대상자 모집 ○ 김치(묵은지) 산업화 사업 <ul style="list-style-type: none"> - ' 22년 사업 : 41개소 추진(영업등록 완료) - 참여업체 국내산 재료 사용 및 위생지도·점검 완료(38개소) - 식품 서포터즈·언론 홍보 등 - 강진 묵은지 산업화 지원사업 대상자 모집 ○ 떡 명품화 사업 정산 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 시설 현대화(떡류 가공식품 육성) : 42,870천 원(11개소) - 포장재 지원(식품 브랜드 육성) : 14,880천 원(13개소)
2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 명품 반찬 산업화 사업 <ul style="list-style-type: none"> - 반찬 업체 현황조사 완료 : 관내 39개소 / 읍 18, 도암 2, 성전 4, 군동 3, 작천 3, 병영 5, 마량 2, 옴천 1, 대구 1) - 명품 반찬 산업화 지원사업 대상자 모집 ○ 김치(묵은지) 산업화 사업 <ul style="list-style-type: none"> - ' 23년 사업 : 45개소 추진(영업등록 완료) - 참여업체 국내산 재료 사용 및 위생지도·점검 완료(42개소) - 식품 서포터즈·언론 홍보 등 - 강진 묵은지 산업화 지원사업 대상자 모집 ○ 떡 명품화 사업 정산 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 시설 현대화 : 58,130천 원(7개소) - 포장재 지원 : 23,886천 원(18개소)

연차별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비	기투자	임기 내					임기 후
			소 계	2022	2023	2024	2025	
계	710		710	40	190	160	160	160
국비								
도비								
군비	475		475	40	120	105	105	105
자담	235		235	0	70	55	55	55
기타								

예산 확보(집행)실적

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비	기투자	실적					임기 후
			소 계	2022	2023	2024	2025	
계	154		154	69	85			
국비								
도비								
군비	79		79	34	45			
자담	75		75	35	40			
기타								

기대효과

- 농산물 판매 및 소비촉진으로 지역민 소득증대 및 일자리 창출
- 특산물 가공식품 개발 및 운영 주체 발굴 육성

✓담당부서 농정과 ✓담당팀장 농식품산업팀장 윤보현 ✓담당자 이지현(☎3136), 김영재(☎3137)