

## 2-3

## 쌀귀리 특구 조성

추진 구분 <input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	완료 시점 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 <input type="checkbox"/> 임기 후	추진 주체 <input type="checkbox"/> 국가 <input checked="" type="checkbox"/> 지자체	추진 부서 농정과
추진 상황 이행 후 계속추진	예산 여부 <input checked="" type="checkbox"/> 예산 <input type="checkbox"/> 비예산	재원 구분 <input checked="" type="checkbox"/> 국비 <input checked="" type="checkbox"/> 도비 <input checked="" type="checkbox"/> 군비 <input type="checkbox"/> 민자	총 사업비 47,538백만 원
중앙정부 연계여부	<input type="checkbox"/> 해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요( <input checked="" type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)		

## 사업목표

- 강진 쌀귀리 재배면적 확대 및 가공·유통으로 지역 특화품목 육성
- 산학연관의 유기적인 네트워크 구축 및 지역 농업인 참여 확대

## 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2027. 12. (5년간)
- 사업위치 : 강진군 일원
- 면 적 : 785,784㎡(621필지)
- 총사업비 : 47,538백만 원(국비 17,200, 도비 1,630, 군비 24,033, 자담 4,675)
  - ※ 총 사업비는 기존에 선정된 중앙부처 공모사업비를 연계
- 주관기관 : 중소벤처기업부 / 특화사업자 강진군수
  - ※ 「지역특화발전특구에 대한 규제특례법」 제4조(특구지정 신청)
- 주요내용 (특화사업)
  - 강진 쌀귀리 가공 인프라 조성
  - 네트워킹 및 역량 강화
  - 고부가가치화 및 지역 브랜드화
  - 지역관광 및 농촌융복합클러스터 구축

## 공약달성 확인지표

세부사업명	구분	임기 내					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
강진 쌀귀리 재배면적 및 생산량 확대	계획		○ 900ha ○ 1,980톤				
	실적		○ 838ha ○ 1,908톤				

## 추진상황

연도	추진내용
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 강진 쌀귀리융복합산업특구 계획(안) 전반적 검토 ※ 한국정책전략연구원 지역특화발전연구소장 김옥중</li> <li>○ 강진 쌀귀리융복합산업특구 주민공청회 실시 : ' 22. 9. 2.(금)</li> <li>○ 강진 쌀귀리융복합산업특구 지정 군의회 의견 청취 - 제안일시 : ' 22. 9. 13.(화) - 의결일시 : ' 22. 9. 28.(수) / 제283회 제1차 정례회 제3차 본회의 의결</li> <li>○ 강진 쌀귀리융복합산업특구 계획보고서 작성 : ' 22. 12. 6.(화)</li> <li>○ 강진 쌀귀리융복합산업특구 지정을 위한 업무 협의 : ' 22. 12. 7.(수) - 중소벤처기업부 / 이동명 사무관 / 특구계획보고서 검토 및 신청절차 협의 등</li> </ul>
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 강진 쌀귀리융복합산업특구 신청(중소벤처기업부) : ' 23. 2. 27.</li> <li>○ 강진 쌀귀리융복합산업특구 현장 위원 심사 안내 : ' 23. 5. 3.</li> <li>○ 강진 쌀귀리융복합산업특구 지정(중소벤처기업부) : ' 23. 5. 11.</li> <li>○ 강진 쌀귀리 농촌융복합산업화사업단 운영위원회 구성 : ' 23. 6. 21. - 구성현황 : 12명(사업단 10, 사무국 2)</li> <li>○ 강진 쌀귀리 홍보관 운영 : ' 23. 10. 13. ~ 10. 22.</li> <li>○ 쌀귀리 도정·가공시설 설비 구축 : ' 23. 11. 30.</li> </ul>

## 연차별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비	임기 내						임기 후
		소계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	47,538	43,323		13,362	11,465	11,937	6,559	4,215
국비	17,200	17,066		5,286	4,824	5,040	1,916	134
도비	1,628	1,460		498	379	409	174	168
군비	24,035	20,967		6,661	5,267	5,415	3,624	3,068
자담	4,675	3,830		917	995	1,073	845	845
기타								

※ 총 사업비는 기존에 선정된 중앙부처 공모사업비를 연계하여 기입

## 예산 확보(집행)실적

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비	기투자	실적						임기 후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	24,827		24,827		13,362	11,465			
국비	10,110		10,110		5,286	4,824			
도비	877		877		498	379			
군비	11,928		11,928		6,661	5,267			
자담	1,912		1,912		917	995			
기타									

## 주민참여 실적

(단위 : 건)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론, 방송 보도	기타
1	-	1	3	

## 기대효과

○ 쌀귀리 산업의 활성화로 농가소득 증대 및 농특산물 인지도 향상에 기여

✓담당부서 농정과

✓담당팀장 유통팀장 정주현

✓담당자 윤준호(☎3132)