

1-1 푸소 시즌2로의 도약

추진 구분 ■ 신규 □ 계속	완료 시점 ■ 임기 내 □ 임기 후	추진 주체 □ 국가 ■ 지자체	추진 부서 문화관광실
추진 상황 정상추진	예산 여부 ■ 예산 □ 비예산	재원 구분 □ 국비 □ 도비 ■ 군비 □ 민자	총 사업비(백만 원) 2,617
중앙정부 연계여부	■ 해당없음 □ 도움필요(□ 제도 □ 재정 □ 권한)		

사업목표

- 귀촌·은퇴·귀향자 중심 푸소체험 신규농가 유치를 통한 인구증가 기여
- 푸소운영 농가 문제점 개선 및 재정비로 체험 서비스의 질적 향상 도모
- 푸소 특화 및 연계 프로그램 운영을 통한 푸소체험 활성화

사업개요

- 사업기간 : 2022. 7. ~ 계속(연중)
- 사업위치 : 강진군 일원(11개 읍·면)
- 사업량 : 150농가(신규 60농가, 기존 90농가)
- 총사업비 : 2,617백만 원(군비 356, 기타 2,261_지방소멸대응기금)
- 주요내용 : 푸소농가 시설지원 및 역량강화, 프로그램 운영·홍보 확대
 - 신규 및 기존 농가 푸소운영 시설(리모델링·신축, 집기·장비 등) 지원
 - 농가 교육 및 워크숍, 점검 및 컨설팅 등 운영 농가 역량강화
 - 푸소 특화(학생·일반 및 행사 연계 푸소 등 다양화)프로그램 추진

공약달성 확인지표

세부사업명	구분	임기 내					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
신규농가 확보 (기존 농가 감소 제외)	계획	-	10	10	20	20	
	실적	-	7				

추진상황

연도	추진내용
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 푸소 운영농가 시설 지원사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 기존 농가 시설정비 및 확충(17농가) ○ 푸소 운영농가 역량강화 <ul style="list-style-type: none"> - 푸소농가 재난안전(실습 포함) 교육 및 워크숍(남해군) 추진
2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 푸소 시즌2 홍보 및 수요조사 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 향우회, 공무원푸소, 전남인재개발원 제2의 인생설계과정 연계 홍보 : 수시 - 전남귀농귀촌 서울센터 교육생, 귀농·귀촌 박람회 세미나 : 4회 - 읍·면 이장단 회의 순회 홍보 ○ 신규농가 확보 : 7농가(관내) ○ 푸소 운영농가 시설 지원사업 <ul style="list-style-type: none"> - 푸소 예정농가 리모델링 지원사업 : 2건(관내1, 관외1)추진중 - 기존 농가 시설정비 및 확충 : 16농가 ○ 조례제정 <ul style="list-style-type: none"> - 강진군 푸소체험 활성화 및 지원에 관한 조례(2023.11.6.) ○ 푸소 운영농가 역량강화 <ul style="list-style-type: none"> - 푸소농가 기본(안전·위생·친절·세부 등) 교육, 신규농가 멘토링, 재난안전 교육 - 워크숍 추진 : 3회(관내2, 관외1) ○ 신규 프로그램 운영 및 확대 <ul style="list-style-type: none"> - 친정에서 자고올게 등 6개 일반인 대상 프로그램 시범운영 - 푸소 예약 홈페이지 개설 및 운영 - 일반푸소 농가체험 지원·후기 작성 이벤트 추진 - 일반인 체험객 참여 실적 : 1,530명 <p>※ 전년 대비 10배 증가(2022년 153명 → 2023년 1,530명)</p>

연차별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비	기투자	임기 내					임기 후
			소 계	2022	2023	2024	2025	
계	2,617		2,617	122	127	1,118	650	600
국비								
도비								
군비	356		356		38	68	150	100
자담								
기타	2,261		2,261	122	89	1,050	500	500

예산 확보(집행)실적

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비	기투자	실적					임기 후
			소 계	2022	2023	2024	2025	
계	1,367		1,367	122	127	1,118		
국비								
도비								
군비	106		106		38	68		
자담								
기타	1,261		1,261	122	89	1,050		

주민참여 실적

(단위 : 건)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론, 방송 보도	기타
23	5	1	14	푸소벤처마킹8

기대효과

- 귀촌·은퇴자 중심 신규 농가 유치를 통한 생활 및 정주인구 증가 기대
- 운영 농가 지원을 통한 서비스 수준 향상과 경쟁력 제고
- 체험객 확대를 통한 주민 소득 증대 및 지역경제 활성화 기여
- 전국 최고의 생활관광 프로그램으로 확고한 자리매김