

강진읍시장 현대화사업 추진

◁ 사업개요 ▷

- 위 치 : 강진군 강진읍 동성리 187-5외 2필지
- 사업규모 : 부지 10,574㎡, 연면적 2,147.35㎡(2층) / 점포 80동
(종합동 54, 수산물동 26)
 - 편의시설 : 고객만족센터, 정보나눔실, 건강증진실, 365코너
- 사업비 : 5,610백만원 (국비 3,927, 도비 497, 군비 1,186)

■ 추진배경

- 1979. 12. 18 강진읍상설시장이 건축된 시설로 건축물의 노후로 붕괴 등 안전사고 우려가 발생하고
- 시설의 낙후로 소비자의 전통시장의 선호도가 떨어짐에 따라 시장 활성화를 위한 시설의 현대화와 마케팅전략의 필요성이 대두됨

■ 사업진행 현황

- 시설현대화 사업 추진 주민공청회 및 사업설명회 : 4회
- 기본 및 실시설계 용역 : 2009. 7. 24
- 시장현대화사업 기본설계안 상인 설명회 개최 : 2회
- 임시시장 운영 : 2009. 8월 ~ 2010. 1월 / 강진읍시장 주변
- 강진읍시장 현대화사업 공사 : 2009. 9. 4 ~ 2010. 5. 3
- 강진읍시장 활성화 시책 추진
 - KBSTV “6시 내고향” 녹화 및 현지생방송 : 2010. 4월
 - 강진읍시장개장 100일기념 경품행사 : 2010. 4월 ~ 6월 / 추첨 6. 15
 - 중소기업제품 한마당 및 취업박람회 개최 : 6. 11 ~ 6. 13 / 3일간
 - 시장쿠폰제 실시 : 2010. 4월 ~ 12월 말까지
 - 야생화 전시 등 소규모 공연, 시장 투어리즘 등 관광객 유치 등 : 연중

배치도



조감도

