

2018. 4.

— 2018년 정책실명제 —  
**정책실명 공개과제(사업내역서)**



## 정책실명 공개과제 현황 목록(사업내역서)

① 등록번호	② 정책명	③ 사업부서	④ 담당자
2018-1	강진만 생태공원 조성	환경축산과	이용현 과장(행정5) 정성철 주무관(시설7)
2018-2	가우도 도서개발사업(4차)	해양산림과	김영기 과장(해양수산5) 신경렬 차장(시설6)
2018-3	마량면 소재지 종합정비사업	해양산림과	김영기 과장(해양수산5) 신경렬 차장(시설6)
2018-4	마량 해양레저 복합공간 조성사업	해양산림과	김영기 과장(해양수산5) 신경렬 차장(시설6)
2018-5	강진대구 해양 체험관광 시설 조성	해양산림과	김영기 과장(해양수산5) 신경렬 차장(시설6)
2018-6	보은산테마공원(V-랜드) 조성 사업	해양산림과	김영기 과장(해양수산5) 최준동 주무관(녹지8)
2018-7	강진만 생태공원 상징조형물 설치 사업	문화관광과	이준범 과장(행정5) 이재형 주무관(시설7)
2018-8	다산청림수련원 건립사업	문화관광과	이준범 과장(행정5) 이재형 주무관(시설7)
2018-9	다산 정약용 사의재 한옥체험관 조성사업	문화관광과	이준범 과장(행정5) 이재연 주무관(학예연구사)
2018-10	사의재 저잣거리 조성사업	문화관광과	이준범 과장(행정5) 이재연 주무관(학예연구사)
2018-11	강진만 노을경관 조성사업	문화관광과	이준범 과장(행정5) 이재형 주무관(시설7)
2018-12	강진 삼십리 벚꽃길 조성사업	문화관광과	이준범 과장(행정5) 이재형 주무관(시설7)
2018-13	도예촌 조성사업	문화관광과	이준범 과장(행정5) 오광록 주무관(시설7)
2018-14	가고 싶은 섬 조성사업	문화관광과	이준범 과장(행정5) 오광록 주무관(시설7)
2018-15	강진 청자타워 건립사업	문화관광과	이준범 과장(행정5) 오광록 주무관(시설7)
2018-16	월출산권(백운동권역) 관광명소화사업	문화관광과	이준범 과장(행정5) 이재형 주무관(시설7)
2018-17	강진 하멜촌 조성 사업	문화관광과	이준범 과장(행정5) 이재연 주무관(학예연구사)
2018-18	전라병영성 복원 사업	문화관광과	이준범 과장(행정5) 배지민 주무관(시설9)
2018-19	오감만족 시의거리 조성사업	문화관광과	이준범 과장(행정5) 김동남 팀장(시설6)
2018-20	강진 군관리계획(용도지역 및 지구단위계획) 결정(변경) 용역	문화관광과	이준범 과장(행정5) 오광록 주무관(시설7)

## 정책실명 공개과제 현황 목록(사업내역서)

① 등록번호	② 정책명	③ 사업부서	④ 담당자
2018-21	보은산 힐링공원 조성 사업	지역개발과	윤영갑 과장(행정5) 박신남 주무관(시설7)
2018-22	탐진 동성리 프로젝트	지역개발과	윤영갑 과장(행정5) 김희성 주무관(행정8)
2018-23	취약지역 생활여건 개조사업	지역개발과	윤영갑 과장(행정5) 노태형 주무관(시설9)
2018-24	강진군 도시가스 공급 사업	지역개발과	윤영갑 과장(행정5) 김신석 차장(공업6)
2018-25	강진읍 상가 전용주차장 조성사업	지역개발과	윤영갑 과장(행정5) 노상범 주무관(공업7)
2018-26	강진천 지방하천 정비사업	안전건설과	정석기 과장(시설5) 김태웅 차장(시설6)
2018-27	어린이와 함께하는 강진호수공원 조성사업	안전건설과	정석기 과장(시설5) 김태웅 차장(시설6)
2018-28	춘곡소하천 정비사업	안전건설과	정석기 과장(시설5) 김근영 주무관(시설7)
2018-29	영북지구 방조제 개보수사업	안전건설과	정석기 과장(시설5) 윤재필 차장(시설6)
2018-30	장계지구 방조제 개보수사업	안전건설과	정석기 과장(시설5) 윤재필 차장(시설6)
2018-31	저두소하천 정비사업	안전건설과	정석기 과장(시설5) 김근영 주무관(시설7)
2018-32	논정지구 방조제 개보수사업	안전건설과	정석기 과장(시설5) 윤재필 차장(시설6)
2018-33	별정지구 지표수 보강 개발사업	안전건설과	정석기 과장(시설5) 윤재필 차장(시설6)
2018-34	사내지구 방조제 개보수사업	안전건설과	정석기 과장(시설5) 윤재필 차장(시설6)
2018-35	강진군 조직진단 및 인사시스템 구축 용역	총무과	강성일 과장(행정5) 강승원 주무관(행정7)
2018-36	영동·평리지구 마을하수도 정비사업	상하수도 사업소	김용은 소장(행정5) 김병옥 주무관(시설7)
2018-37	덕동·봉황지구 마을하수도 정비사업	상하수도 사업소	김용은 소장(행정5) 김병옥 주무관(시설7)
2018-38	성전 월남·송학지구 마을하수도 정비사업	상하수도 사업소	김용은 소장(행정5) 김병옥 주무관(시설7)
2018-39	만덕지구 농어촌 생활용수 개발사업	상하수도 사업소	김용은 소장(행정5) 전 혁 주무관(시설7)

## 정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	강진만 생태공원 조성		
② 추진배경	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 천연자원인 갈대군락지와 갯벌 등을 활용한 관광코스 개발</li> <li>○ 건강증진을 위한 국가자전거네트워크와 연계한 관광자원화</li> </ul>		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 강진만 일원(강진읍 남포리)</li> <li>○ 사업기간 : 2014년 ~ 2019년(6년)</li> <li>○ 사 업 비 : 102억 원</li> <li>○ 사업내용 : 갈대탐방 데크, 수변산책로, 탐조공원 등</li> </ul>		
④ 사업부서	환경축산과	⑤ 담당자	이용현 과장(행정5) 정성철 주무관(시설7)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2014 ~ 2019
〈그간 주요 추진내용〉			
탐진강~강진만 생태탐방로 조성공사 (1단계) L=377m	14.10.28.~ 15.3.12.	과장 조채연 팀장 이재이 차장 이계춘 김태웅 주무관	
탐진강~강진만 생태탐방로 조성공사 (2단계) L=1,340m	16.1.5.~ 16.10.4.	과장 이윤재 팀장 신기은 이춘재 주무관 김태웅 주무관	
탐진강~강진만 생태탐방로 조성공사 (3단계) L=1,026m	16.6.21.~ 16.6.21.	과장 이윤재 팀장 신기은 이춘재 주무관 김태웅 주무관	
남포 강진천 생태탐방로 조성사업 L=134.2m	17.3.24.~ 17.8.21.	과장 이용현 팀장 신기은 이춘재 주무관 서재영 주무관	
순환형 생태탐방로 조성사업 L=489.0m	17.8.3.~ 17.11.6.	과장 이용현 팀장 신기은 서재영 주무관	
강진 생태체험 학습장 조성사업	17.11.21.~ 18.6.11	과장 이용현 팀장 신기은 서재영 주무관	
강진 생태놀이터 조성사업	17.11.21.~ 18.6.11	과장 이용현 팀장 신기은 서재영 주무관	

## 정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	가우도 도서개발사업(4차)		
② 추진배경	낙후된 도서지역의 생활, 생산, 소득 복지시설의 정비 및 확충으로 도서 주민의 소득증대와 삶의 질 향상 도모		
③ 사업개요	<p>○ 위 치 : 도암면 신기리 가우도</p> <p>○ 사업량</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 선착장 증설(40m), 특산물직판장 1개소, 공동작업장 1개소</li> <li>- 생활기반시설 정비(하수도, 오수처리시설, 화장실 등)</li> <li>- 어업기반시설 확충(부잔교 1개소)</li> <li>- 관광기반시설 정비(둘레길 1km, 보행자데크 1km)</li> </ul> <p>○ 예산현황 : 22억 원(지특 22, 도비 -, 군비 -)</p>		
④ 사업부서	해양산림과	⑤ 담당자	김영기 과장(해양수산5) 신경렬 차장(시설6)
⑥ 선정기준	5억 원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2018~2027
<p>〈그간 주요 추진내용〉</p>			
○ 2018 가우도 도서개발사업 (선착장 증설 등) 실시계획 용역		‘18. 02. 21.	김영기 해양산림과장 전재영 해양관리팀장 신경렬 주무관

## 정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	마량면 소재지 종합정비사업		
② 추진배경	농어촌 지역의 거점공간인 면소재지에 맞춤형 개발을 통한 주민 편의 도모		
③ 사업개요	○ 위 치 : 마량면 일원 ○ 사업량 - 기초기반시설확충, 지역경관개선, 지역역량강화사업 - 연결도로정비(L=65m), 5일시장정비, 가로경관 정비, 커뮤니티센터 조성 등 ○ 예산현황 : 70억 원(지특 49, 군비 21)		
④ 사업부서	해양산림과	⑤ 담당자	김영기 과장(해양수산5) 신경렬 차장(시설6)
⑥ 선정기준	5억 원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2014~2018
〈그간 주요 추 진내용〉			
○ 한국농어촌공사강진지사 위탁시행 (2015년분)	‘15. 1. 19.	강진원 강진군수 박수철 부군수 김영기 해양산림과장 전재영 해양관리팀장 김태웅 주무관	
○ 기본계획 승인	‘15. 5. 27.	김영기 해양산림과장 전재영 해양관리팀장 김태웅 주무관	
○ 한국농어촌공사강진지사 위탁시행 (2016년분)	‘16. 2. 12.	강진원 강진군수 박수철 부군수 김영기 해양산림과장 전재영 해양관리팀장 김태웅 주무관	
○ 시행계획 승인	‘16. 3. 14.	김영기 해양산림과장 전재영 해양관리팀장 김태웅 주무관	
○ 한국농어촌공사강진지사 위탁시행 (2017년분)	‘17. 1. 18.	강진원 강진군수 박수철 부군수 김영기 해양산림과장 전재영 해양관리팀장 김태웅 주무관	
○ 시행계획 변경승인	‘18. 2. 23.	김영기 해양산림과장 전재영 해양관리팀장 신경렬 주무관	

## 정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	마량 해양레저 복합공간 조성사업		
② 추진배경	해양관광 활성화 기반 조성 및 지역 경제 활성화에 기여		
③ 사업개요	○ 위 치 : 마량면 일원 ○ 사업량 - 북카페 설치 1동(건축면적 189.15㎡, 2층 구조) - 까막섬 상록수림 해양관찰데크 설치 L = 1.1km ○ 예산현황 : 50억 원(지특 25, 군비 25)		
④ 사업부서	해양산림과	⑤ 담당자	김영기 과장(해양수산5) 신경렬 차장(시설6)
⑥ 선정기준	5억 원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2013~2019
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 마량해양레저복합공간 조성사업 (북카페설치) 시행	‘14. 12. 21.	강진원 강진군수 정승준 부군수 김영기 해양산림과장 전재영 해양관리팀장 김태웅 주무관	
○ 북카페설치 1차분 준공	‘16. 12. 22.	김영기 해양산림과장 전재영 해양관리팀장 김태웅 주무관	
○ 북카페설치 추진상황 보고	‘18. 1. 10.	안병옥 부군수 김영기 해양산림과장 전재영 해양관리팀장 김태웅 주무관	
○ ‘17년 종합감사 지적사항 조치요청 (군→시공사)	‘18. 1. 19.	김영기 해양산림과장 전재영 해양관리팀장 신경렬 주무관	
○ 까막섬 상록수림 해양관찰데크 실시설계 용역 시행	‘18. 2. 6.	안병옥 부군수 김영기 해양산림과장 전재영 해양관리팀장 김태웅 주무관	



## 정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	강진대구 해양 체험관광 시설 조성		
② 추진배경	해양관광 활성화 기반 조성 및 지역 경제 활성화에 기여		
③ 사업개요	<p>○ 위 치 : 대구면 저두리 일원(상저, 중저, 하저마을)</p> <p>○ 사업량</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 해양체험 관광시설 1식</li> <li>·공중하강체험시설(썰라인 착륙장 등)</li> <li>·갯벌체험 생태데크 : L=1.4km</li> </ul> <p>○ 예산현황 : 28억 (지특 14 , 군비 14)</p>		
④ 사업부서	해양산림과	⑤ 담당자	김영기 과장(해양수산5) 신경렬 차장(시설6)
⑥ 선정기준	5억 원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2014~2019
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 가우도 공중하강체험시설 설치공사 준공		‘16. 6. 17.	김영기 해양산림과장 전재영 해양관리팀장 김태웅 주무관
○ 가우도 해양체험관광시설 설치공사 준공		‘16. 12. 19.	김영기 해양산림과장 전재영 해양관리팀장 김태웅 주무관
○ 강진대구 해양체험 관광 시설 조성 사업 기본 및 실시설계용역 준공		‘16. 12. 27.	김영기 해양산림과장 전재영 해양관리팀장 김태웅 주무관

## 정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	보은산테마공원(V-랜드) 조성 사업		
② 추진배경	2015년 농어촌 테마공원 조성사업 대상지 확정		
③ 사업개요	<p>○ 위 치 : 강진읍 남성리 보은산 일원</p> <p>○ 사업내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 생활건강숲, 치유의 숲, 맨발산책로, 야생초화원</li> <li>- 물놀이장, 야외공연장, 수변데크 조성</li> <li>- 체험놀이숲, 힐링가든, 생태자연학습장, 테마산책길</li> </ul> <p>○ 총사업비 : 50억 원(지특 25, 군비 25)</p>		
④ 사업부서	해양산림과	⑤ 담당자	김영기 과장(해양수산5) 최준동 주무관(녹지8)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2015~2019
<p>〈그간 주요 추진내용〉</p>			
○ 2015년도 농어촌 테마공원 조성사업 대상지 확정 통보(전라남도)	‘14.02.05	조용익 농업정책과장 위인환 농업기반팀장 조준호 주무관	
○ 강진 군관리계획 결정(변경) 고시	‘17.11.27.	김영기 해양산림과장 김강훈 산림관리팀장 최준동 주무관	

## 정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	강진만 생태공원 상징조형물 설치		
② 추진배경	○ 강진만의 생태 다양성과 청정 지역을 대표할 상징 조형물을 제작 설치하여 생태공원의 인지도 제고 및 관광 동선 확보		
③ 사업개요	○ 사업기간 : 2017. 1. ~ 2018. 04. ○ 위      치 : 강진군 강진읍 목리 467 일원 ○ 총사업비 : 30억 원(군비 30) ○ 주요내용 : 양안 연결로, 상징 조형물		
④ 사업부서	문화관광과	⑤ 담당자	이준범 과장(행정5) 이재형 주무관(시설7)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2017년~2018년
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 강진만 생태공원 상징조형물 제작설치 발주	‘17.03.23	군 수 강진원 부군수 안병옥 문화관광과장 이준범 관광개발팀장 위길복 담당자 이재형	
○ 강진만 생태공원 상징조형물 제작설치 해양환경영향조사 용역 발주	‘17.10.12	문화관광과장 이준범 관광개발팀장 위길복 담당자 이재형	

## 정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	다산청림수련원 건립사업		
② 추진배경	○ 전라남도 공무원 교육원 이전 확정에 따른 다산교육 및 수련원의 편입으로 우리 군에서 운영하는 대체 교육시설 필요		
③ 사업개요	○ 사업기간 : 2017. 1. ~ 2019. 12. ○ 위 치 : 강진군 강진읍 동성리 일원 ○ 총사업비 : 112억 원(지특 50, 군비 62) ○ 주요내용 : 청소년수련관, 생활관, 교육관 건립		
④ 사업부서	문화관광과	⑤ 담당자	이준범 과장(행정5) 이재형 주무관(시설7)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2017년~2019년
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 다산 청림수련원 건립공사 건축설계 제안공모 시행	‘16.11.11	군 수 강진원 부군수 박수철 문화관광과장 이준범 관광개발팀장 위길복 담당자 이재연	
○ 강진 청소년수련관 건립공사 사전재해 영향성검토용역 시행	‘17.06.26	부군수 안병옥 문화관광과장 이준범 관광개발팀장 위길복 담당자 이재형	
○ 강진 청소년수련관 건립공사 소규모 환경영향평가용역 시행	‘17.06.17	문화관광과장 이준범 관광개발팀장 위길복 담당자 이재형	
○ 청소년수련시설 건립공사 실시계획 인가 신청	‘17.11.27	문화관광과장 이준범 관광개발팀장 유효석 담당자 이재형	
○ 공익사업 준비를 위한 토지 출입 공고	‘18.03.16	문화관광과장 이준범 관광개발팀장 홍양식 담당자 이재형	

## 정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	사의재 관광명소화 사업 (다산 정약용 사의재 한옥체험관 조성)		
② 추진배경	○ 사의재를 지역의 역사문화 자원과 연계하여 가장 예스러운 한옥 체험 테마 관광지로 조성		
③ 사업개요	○ 사업기간 : 2015. 1. ~ 2019. 12. ○ 위 치 : 강진군 강진읍 동성리 일원 ○ 총사업비 : 30억 원(지특 18, 군비 12) ○ 주요내용 : 사의재 한옥체험관, 한옥체험관(교육관) 신축		
④ 사업부서	문화관광과	⑤ 담당자	이준범 과장(행정5) 이재연 주무관 (학예연구사)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2015년~2019년
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 강진 사의재 관광명소화 사업 건축설계 제안공모 시행	‘16.02.16	군 수 강진원 부군수 박수철 문화관광과장 이준범 관광개발팀장 위길복 담당자 이재연	
○ 다산정약용 사의재 한옥체험관 건립공사	‘16.06.15	군 수 강진원 부군수 박수철 문화관광과장 이준범 관광개발팀장 위길복 담당자 이재연	
○ 사의재 한옥체험관(교육관) 실시설계용역 시행	‘17.04.10	부군수 안병옥 문화관광과장 이준범 관광개발팀장 위길복 담당자 이재연	
○ 사의재 관광명소화 사업 건축공사 시행	‘17.05.15	군 수 강진원 부군수 안병옥 문화관광과장 이준범 관광개발팀장 위길복 담당자 이재연	

## 정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	사의재 관광명소화 사업 (사의재 저잣거리 조성사업)		
② 추진배경	○ 복합문화 공간 조성하여 과거와 현대가 교직하는 스트리트 뮤지엄 컨셉의 저잣거리 조성 ○ 강진 읍내권 중핵 관광 동선 구축 및 연계관광 자원 강화		
③ 사업개요	○ 사업기간 : 2016. 1. ~ 2018. 12. ○ 위 치 : 강진군 강진읍 동성리 일원 ○ 총사업비 : 2,875백만 원(국비 2,635, 군비 240) ○ 주요내용 : 저잣거리(10동), 동문샘공원, 주차장 등		
④ 사업부서	문화관광과	⑤ 담당자	이준범 과장(행정5) 이재연 주무관 (학예연구사)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2016년~2018년
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 2015년 지역수요 맞춤형 지원 공모사업 계획서 제출	‘15.03.10	문화관광과장 代김동남 관광개발팀장 위길복 담당자 이재연	
○ 다산 사의재일원 소규모 지역개발사업 구역지정 입안	‘16.01.12	군 수 강진원 부군수 박수철 문화관광과장 이준범 관광개발팀장 위길복 담당자 이재연	
○ 강진 사의재 관광명소화 사업 건축설계 제안공모 시행	‘16.02.16	군 수 강진원 부군수 박수철 문화관광과장 이준범 관광개발팀장 위길복 담당자 이재연	
○ 강진 사의재 관광명소화 사업 건설폐기물 처리용역 시행	‘17.02.20	군 수 강진원 주민복지실장 조상언 문화관광과장 이준범 관광개발팀장 위길복 담당자 이재연	
○ 사의재 관광명소화 사업 건축공사 시행	‘17.05.15	군 수 강진원 부군수 안병옥 문화관광과장 이준범 관광개발팀장 위길복 담당자 이재연	

## 정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	강진만 노을경관 조성사업		
② 추진배경	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 강진만 주변에 산재해 있는 백련사, 고려청자요지, 가우도 출렁다리 등과 연계한 생태관광 자원 개발</li> <li>○ 생태관광 자원을 활용한 관광인프라구축, 고부가가치화</li> </ul>		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업기간 : 2018. 1. ~ 2020. 12.</li> <li>○ 위 치 : 강진군 강진읍, 도암면, 대구면 일원</li> <li>○ 총사업비 : 35억 원(국비 21, 군비 14)</li> <li>○ 주요내용 : 주차장, 산책로, 공원조성, 조형물 설치 등</li> </ul>		
④ 사업부서	문화관광과	⑤ 담당자	이준범 과장(행정5) 이재형 주무관(시설7)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2018년~2020년
<p>〈그간 주요 추진내용〉</p>			
○ 강진만 노을경관 자원화사업 기본계획 수립 용역 추진		‘17.01.03	문화관광과장 이준범 관광개발팀장 위길복 담당자 이재형

## 정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	강진 삼십리 벚꽃길 조성사업		
② 추진배경	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 강진만 주변에 산재해 있는 백련사, 고려청자요지, 가우도 출렁다리 등과 연계한 생태관광 자원 개발</li> <li>○ 생태관광 자원을 활용한 관광인프라구축, 고부가가치화</li> </ul>		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업기간 : 2018. 1. ~ 2020. 12.</li> <li>○ 위 치 : 강진군 군동면 호계리~작천면 군자리</li> <li>○ 총사업비 : 35억 원(국비 21, 군비 14)</li> <li>○ 주요내용 : 주차장, 전망대, 쉼터, 조명등, 공연장 설치</li> </ul>		
④ 사업부서	문화관광과	⑤ 담당자	이준범 과장(행정5) 이재형 주무관(시설7)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2018년~2020년
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 강진 삼십리 벚꽃길 조성사업 기본계획 수립 용역 추진	‘17.07.24	문화관광과장 이준범 관광개발팀장 유효석 담당자 이재형	
○ 강진 삼십리 벚꽃길 조성사업 실시설계 용역 추진	‘18.02.27	부군수 안병옥 문화관광과장 이준범 관광개발팀장 홍양식 담당자 이재형	



## 정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	고려청자촌 재현 및 공원화사업(도예촌 조성사업)		
② 추진배경	○ 한국을 대표하는 유명 도예작가들을 유치·집단화하여 천년 전 찬란했던 옛 도공들의 창조적 예술혼과 미를 되살리고자 함		
③ 사업개요	○ 위 치 : 강진군 대구면 청자촌길33 일원 ○ 총사업비 : 165억 원(지특 99, 군비 66) ○ 주요내용 : 분양필지 단지조성 기반시설(도로, 상·하수도, 주차장, 광장 등), 녹지공간, 수목식재, 야외무대 정비 등		
④ 사업부서	문화관광과	⑤ 담당자	이준범 과장(행정5) 오광록 주무관(시설7)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2008년~2019년
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 도예촌 조성사업 실시설계 용역 시행	‘08.10.06	부군수 기획정책실장 관광개발팀장 담당자	이광형 임경용 안영진 김제영
○ 강진 고려청자문화특구 지정	‘09.05.01		
○ 도예촌 주차장 조성사업 시행	‘09.06.10	군 수 부군수 관광개발팀장 담당자	황주홍 고대석 박석환 홍양식
○ 도예촌 조성사업 시행	‘10.03.26	군 수 부군수 관광개발팀장 담당자	황주홍 고대석 윤병현 홍양식
○ 도예촌 주변 정비사업 시행	‘14.02.20	군 수 부군수 문화관광과장 관광개발팀장 주무관	강진원 박균조 임경태 위길복 전혁
○ 도예촌 공원화사업 시행	‘15.11.27	부군수 문화관광과장 관광개발팀장 주무관	박수철 이준범 위길복 전혁
○ 도예촌 정비 및 공원화사업 시행	‘16.05.13	군 수 부군수 문화관광과장 관광개발팀장 주무관	강진원 박수철 이준범 위길복 박승아

## 정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	가우도 관광종합개발사업 (가고 싶은 섬 조성사업, 가우도)		
② 추진배경	○ 섬 고유의 문화·역사·생태자원을 기반으로 문화생태관광 콘텐츠의 개발 및 육성, 주민의 역량강화, 섬 관광여건개선을 통해 실질적 소득이 발생하는 섬 관광지 개발		
③ 사업개요	○ 위 치 : 강진군 도암면 신기리 가우도 일원 ○ 총사업비 : 40억 원(도비 20, 군비 20) ○ 주요내용 : 주민소득지원사업(공동식당, 커뮤니티센터), 마을 경관개선, 섬 문화체험장, 숲속 향기의 섬 조성, 주민역량강화, 스토리텔링 개발 등		
④ 사업부서	문화관광과	⑤ 담당자	이준범 과장(행정5) 오광록 주무관(시설7)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2015년~2019년
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 가고 싶은 섬 가꾸기 사업 공모 신청	‘14.12.05	문화관광과장 이준범 관광개발팀장 위길복 담당자 전혁	
○ 가고 싶은 섬 가꾸기 사업대상지 선정	‘15.02.27	부군수 박수철 문화관광과장 이준범 관광개발팀장 위길복 담당자 전혁	
○ 가우도 마을공동식당 리모델링 공사 시행	‘15.12.09	군 수 강진원 부군수 박수철 문화관광과장 이준범 관광개발팀장 위길복 담당자 전혁	
○ 보행자 지킴이 조명설치 공사 시행	‘16.05.13	부군수 박수철 문화관광과장 이준범 관광개발팀장 위길복 담당자 윤연호	
○ 숲속 산책로 조성공사 시행	‘16.08.11	부군수 박수철 문화관광과장 이준범 관광개발팀장 위길복 주무관 전혁	
○ 가우도 마을공동식당 태양광 설치	‘17.03.07	부군수 안병옥 문화관광과장 이준범 관광개발팀장 위길복 주무관 오광록	

## 정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	가우도 관광종합개발사업 (강진 청자타워 건립사업)		
② 추진배경	○ 인근 문화유적지와 출렁다리, 복합낚시공원 등과 연계한 다양한 볼거리를 제공하여 가우도를 강진의 대표 관광 상품으로 개발		
③ 사업개요	○ 위 치 : 강진군 도암면 신기리 가우도 일원 ○ 총사업비 : 100억 원(지특 60, 군비 40) ○ 주요내용 : 청자 전망탑 1동(25m) 녹지공원조성, 부대시설 등		
④ 사업부서	문화관광과	⑤ 담당자	이준범 과장(행정5) 오광록 주무관(시설7)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2011년~2019년
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 강진 청자타워 건립 타당서 조사 및 기본계획 용역 시행	‘10.01.04	부군수 고대석 관광개발팀장 윤병현 담당자 허경자	
○ 강진 청자조형 전망탑 제작설치 사업 시행	‘13.04.01	군 수 강진원 부군수 박근조 문화관광과장 박석환 관광개발팀장 조경언 담당자 김진관	
○ 가우도 청자전망탑 선착장(주차장) 확장공사 시행	‘16.02.16	부군수 박수철 문화관광과장 이준범 관광개발팀장 위길복 담당자 윤연호	
○ 가우도 청자조형 내부시설 조형물 제작설치 구매	‘16.09.26	군 수 강진원 부군수 박수철 문화관광과장 이준범 관광개발팀장 위길복 주무관 전혁	

## 정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	월출산권(백운동권역) 관광명소화사업		
② 추진배경	○ 월출산 주변에 분포된 다양한 관광자원을 유기적으로 연계함으로써 지속발전 가능한 테마관광지로 육성		
③ 사업개요	○ 사업기간 : 2014. 1. ~ 2020. 12. ○ 위 치 : 강진군 성전면 월하리 546 일원 ○ 총사업비 : 89억 원(지특 53, 군비 36) ○ 주요내용 : 자연생태공원, 백운동 12승경 복원, 백운동 전시관, 한옥체험관, 기반시설 및 부대시설 등		
④ 사업부서	문화관광과	⑤ 담당자	이준범 과장(행정5) 이재연 주무관(학예연구사)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2014년~2020년
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 월출산권 관광자원 개발 기본계획 및 타당성 조사용역	‘12.07.18	부군수 문화관광과장 박균조 문화관광개발팀장 윤순화 문화관광개발팀장 윤재평	박균조 윤순화 윤재평
○ 강진 월출산권 관광명소화 사업 투·융자 심사 의뢰	‘13.04.29	문화관광과장 박석환 문화관광개발팀장 조경현 문화관광개발팀장 전인혁	박석환 조경현 전인혁
○ 강진 월출산권 관광명소화 사업 실시설계용역 시행	‘14.02.24	부군수 문화관광과장 박재룡 문화관광개발팀장 최길남 문화관광개발팀장 위전	박재룡 최길남 위전
○ 강진 백운동 정원의 가치와 문헌기록 연구용역 시행	‘14.07.03	문화관광과장 김동남 문화관광개발팀장 위길보 문화관광개발팀장 이재연	김동남 위길보 이재연
○ 강진 월출산권 관광명소화 사업 공사 발주	‘14.10.31	군부군수 문화관광과장 강진원 문화관광개발팀장 이준범 문화관광개발팀장 위길보	강진원 이준범 위길보
○ 강진 월출산권 백운동정원 안채 복원 공사	‘15.05.21	군부군수 문화관광과장 박진수 문화관광개발팀장 위길보 문화관광개발팀장 박승아	박진수 위길보 박승아
○ 월출산권 관광명소화사업 (백운동정원 생태탐방로 개설)	‘15.10.28	부군수 문화관광과장 박수준 문화관광개발팀장 위길보 문화관광개발팀장 박승아	박수준 위길보 박승아
○ ‘백운동 정원 내 안채 정밀발굴 조사’ 용역	‘16.01.12	군부군수 문화관광과장 박진수 문화관광개발팀장 위길보 문화관광개발팀장 이재연	박진수 위길보 이재연
○ 백운동 전시관 건축설계 및 전시물 제작 제안공모 시행	‘17.10.17	군부군수 문화관광과장 강진원 문화관광개발팀장 안병준 문화관광개발팀장 이윤희	강진원 안병준 이윤희
○ 백운동정원 유상곡수 복원을 위한 발굴조사 용역	‘17.11.30	부군수 문화관광과장 안병준 문화관광개발팀장 이윤희 문화관광개발팀장 이재연	안병준 이윤희 이재연

## 정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	강진 하멜촌 조성 사업		
② 추진배경	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전라병영성에서 7년간 억류 생활한 헨드릭 하멜의 고향 네델란드 생활 모습을 재현한 독특한 체류형 관광단지 조성</li> <li>○ 주변 문화역사 자원과 연계하여 관광인프라 구축</li> </ul>		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업기간 : 2013. 1. ~ 2020. 12.</li> <li>○ 위 치 : 강진군 병영면 지로리 일원</li> <li>○ 총사업비 : 150억 원(지특 90, 군비 60)</li> <li>○ 주요내용 : 전라병영성 하멜기념관 증축, 숙박시설(펜션), 풍차거리, 화훼단지, 공원 조성 등</li> </ul>		
④ 사업부서	문화관광과	⑤ 담당자	이준범 과장(행정5) 이재연 주무관 (학예연구사)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2013년~2020년
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 하멜촌 군 관리계획(변경) 결정 용역 시행	‘12.09.12	부군수 문화관광과 관광개발팀장 담당자	박균조 윤순학 윤재평 홍양식
○ ‘하멜유원지’ 군 관리계획 (변경)결정 입안	‘13.08.27	군 수 부군수 문화관광과 관광개발팀장 학예연구사	강진원 박균조 박석환 조경언 이재연
○ 하멜촌 유물산포지 시굴조사	‘13.10.14	부군수 문화관광과 관광개발팀장 학예연구사	박균조 박석환 조경언 이재연
○ 하멜촌 설계공모 발주	‘14.08.08	군 수 부군수 문화관광과 관광개발팀장 학예연구사	강진원 정승준 이준범 위길복 이재연
○ 하멜촌 철거공사 시행	‘15.07.23	부군수 문화관광과 관광개발팀장 주무관	박수철 이준범 위길복 박승아
○ 하멜촌 조성사업 공사발주	‘16.12.09	군 수 부군수 문화관광과 관광개발팀장 학예연구사	강진원 박수철 이준범 위길복 이재연

## 정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	전라병영성 복원 사업		
② 추진배경	1417년(태종17년) 설치된 전라병영성은 조선조 500년간 호남 지방 육군 총 지휘부로서 문화재 원형복원을 통해 민족의 얼이 담긴 역사의 산 교육장으로 활용		
③ 사업개요	○ 추진기간 : 1991. ~ 2020. 12. ○ 총사업비 : 590억 원 ○ 주요내용 - 체성 및 웅성, 문루, 해자, 동헌, 객사 등 복원, 주변정비		
④ 사업부서	문화관광과	⑤ 담당자	이준범 과장(행정5) 배지민 주무관(시설9)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	1991년~2020년
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 유적, 문헌자료 지표조사		‘91	
○ 복원, 정비기본계획 용역		‘96	
○ 토지매입(104필지/59,438㎡)		‘97	
○ 남문,서문,북문 웅성 복원(123m)		‘98~’ 99	
○ 성곽 복원(515m)		’00~’03	
○ 성곽복원, 토지매입, 병영 초등학교 철거 및 발굴조사		‘05~’ 07	군 수 황주홍 부군수 임상원 문화관광과장 김상수 문화예술팀장 임병윤 담당자 김선제
○ 종합정비기본계획		05 ‘	군 수 황주홍 부군수 임상원 문화관광과장 김상수 문화예술팀장 임병윤 담당자 김선제

○ 성곽 복원(198m)	'08	군 수 부군수 관광개발팀장 담당자	황주홍 이광형 안영진 김동남
○ 남문루 복원	'09	군 수 부군수 관광개발팀장 담당자	황주홍 이광형 박석환 김동남
○ 성곽 복원(273m)	'10~' 11	군 수 부군수 관광개발팀장 담당자	황주홍 노두근 윤병현 양철훈
○ 동문루, 서문루 복원	'11.11.14	군 수 부군수 문화관광팀장 담당자	황주홍 노두근 윤순학 양철훈
○ 여장 복원공사 발주 (문루, 웅성, 치, 체성 부분)	'13.03.26	군 수 부군수 문화관광과장 문화예술팀장 담당자	강진원 박수철 이준범 김동남 김동남
○ 북문루 복원공사 발주	'15.02.12	군 수 부군수 문화관광과장 문화예술팀장 담당자	강진원 박수철 이준범 김동남 김동남
○ 해자 정밀발굴조사 발주	'17.02.28	군 수 부군수 문화관광과장 문화예술팀장 담당자	강진원 안병옥 이준범 김동남 배지민

## 정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	오감만족 시의거리 조성사업		
② 추진배경	○ 다산과 시문학파시인 영랑, 현구의 발자취가 살아 숨쉬는 역사적 명소를 연결하는 옛길을 최대한 활용하여 역사문화 체험 테마거리를 조성		
③ 사업개요	○ 사업기간 : 2015. 1. ~ 2019. 12. ○ 위     치 : 영랑생가, 시문학파기념관, 사의재 일원 ○ 총사업비 : 25억 원(지특 15, 군비 10) ○ 주요내용 : 테마(역사·시)공간 조성, 조형물설치, 휴게공간 및 부대시설 설치 등		
④ 사업부서	문화관광과	⑤ 담당자	이준범 과장(행정5) 김동남 팀장(시설6)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2015년~2019년
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 오감만족 시의거리 조성사업(1차)분 제안(설계) 공모 발주	‘15.02.09	군 수 강진원 부군수 박수철 문화관광과장 이준범 관광개발팀장 위길복 담당자 전 혁	
○ 오감만족 시의거리 조성사업 1차분 착수	‘15.06.01	문화관광과장 이준범 관광개발팀장 위길복 담당자 전 혁	
○ 오감만족 시의거리 조성사업 조형물 제작 설치 발주	‘16.03.17	부군수 박수철 문화관광과장 이준범 관광개발팀장 위길복 담당자 전 혁	
○ 오감만족 시의거리 조성사업 1차분 준공	‘16.09.04	문화관광과장 이준범 관광개발팀장 위길복 담당자 전 혁	
○ 오감만족 시의거리 조성사업 조형물 제작 설치 준공	‘16.11.15	문화관광과장 이준범 관광개발팀장 위길복 담당자 전 혁	
○ 현구생가 복원사업 실시설계 용역 발주	‘16.12.09	부군수 안병옥 문화관광과장 이준범 문화예술팀장 김동남 담당자 김동남	
○ 현구생가 복원사업 발주	‘18.01.21	군 수 강진원 부군수 안병옥 문화관광과장 이준범 문화예술팀장 김동남 담당자 김동남	



## 정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	강진 군관리계획(용도지역 및 지구단위계획) 결정(변경) 용역		
② 추진배경	○ 강진군 대구면 저두리(가우도 관광지) 토지 이용 합리화 및 그 기능을 증진시켜 당해 지역을 체계적으로 개발·관리		
③ 사업개요	○ 위 치 : 대구면 저두리 일원 ○ 총사업비 : 76백만 원(군비 76) ○ 주요내용 - 과업면적 : 50,000㎡(대구면 저두리 일원) - 군관리계획(용도지역) 변경 및 지구단위계획 수립 등 1식		
④ 사업부서	문화관광과	⑤ 담당자	이준범 과장(행정5) 오광록 주무관(시설7)
⑥ 선정기준	5천만 원 이상의 용역사업	⑦ 사업기간	2017년~2018년
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 강진군 일상감사(계약심사)	‘17.02.16	문화관광과장 이준범 관광개발팀장 위길복 담당자 오광록	
○ 군관리계획(용도지역 및 지구단위계획) 결정(변경) 용역 시행	‘17.02.20	부군수 안병옥 문화관광과장 이준범 관광개발팀장 위길복 담당자 오광록	

## 정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	보은산 힐링공원 조성 사업		
② 추진배경	조성된 세계모란공원과 보은산 V-랜드 등 주변 관광자원을 연계 하여 교육, 놀이, 체험, 판매, 힐링 등을 통한 소득증대 및 강진군의 랜드마크 공원 조성		
③ 사업개요	○ 위 치 : 강진읍 남성리 산1-18임 일원 ○ 면 적 : 75,400㎡ ○ 사업비 : 96억 원(국비 31.8 군비 64.2) ○ 주요내용 : 힐링센터, 스토리브릿지, 숲속 놀이터, LED모란원, 모란북스테이 등		
④ 사업부서	지역개발과	⑤ 담당자	윤영갑 과장(행정5) 박신남 주무관(시설7)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2017. 7. ~ 2020. 12.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 문화재 현상변경 협의	‘18. 4. ~ ‘18. 6.	윤영갑 지역개발과장 위길복 도시경관팀장 박신남 주무관	
○ 용지매수 추진 - 24필지 중 9필지(31,054㎡)매입완료	‘18. 1. ~ ‘18. 6.	안병옥 부군수 윤영갑 지역개발과장 위길복 도시경관팀장 박신남 주무관	
○ 보은산 공원조성계획 변경 용역 추진	‘18. 1. ~ ‘18. 10.	안병옥 부군수 윤영갑 지역개발과장 위길복 도시경관팀장 박신남 주무관	
○ 기본계획 및 타당성조사 용역 완료	‘18. 3. 6.	안병옥 부군수 윤영갑 지역개발과장 위길복 도시경관팀장 박신남 주무관	
○ 보은산 힐링공원 자문위원회 구성	‘17. 11.	안병옥 부군수 윤영갑 지역개발과장 위길복 도시경관팀장 박신남 주무관	

## 정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	탐진 동성리 프로젝트		
② 추진배경	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 낙후된 강진읍 동성리의 활성화를 통해 강진읍 동서의 균형발전 필요</li> <li>○ 현재 계획 중인 LH 공공임대 주택 사업의 수요 대응 및 연계 방안이 필요</li> <li>○ 동성리에 산재되어 있는 방치 유휴공간을 적극적으로 문화공간 등으로 활용</li> </ul>		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 강진읍 동성리 200번지 일원</li> <li>○ 사업량 : 5,994m<sup>2</sup></li> <li>○ 사업비 : 40억 원(국비 13 군비 27)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 양곡창고 외관정비 4개소</li> <li>- 공터 주차장 정원 조성 4,544m<sup>2</sup></li> <li>- 안전학교길 1,350m<sup>2</sup></li> <li>- 간판정비 9개소</li> <li>- 폐상점 리모델링 1개소</li> </ul> </li> </ul>		
④ 사업부서	지역개발과	⑤ 담당자	운영갑 과장(행정5) 김희성 주무관(행정8)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2018. ~ 2020.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 공모사업 선정 확정	‘17. 8. 25.	지역계획과장 김홍남 지역개발팀장 김운형 주무관 고재갑	
○ 지역개발사업지구 지정 용역	‘17. 11. 21.	지역개발과장 운영갑 도시경관팀장 위길복 주무관 최창균	
○ 지역수요 맞춤형지원 지원사업 계획 반영 요청	‘18. 3. 28.	기획홍보실장 이형동 인구정책팀장 김진관	

## 정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	취약지역 생활여건 개조사업		
② 추진배경	정주환경이 열악하고 취약계층 비율이 높아 환경개선필요		
③ 사업개요	○ 위 치 : 강진읍 남포마을 일원 ○ 사업비 : 18억 원(국비 13, 도비 1.5, 군비 3.5) ○ 내 용 : 노후주택, 도로정비 등 생활안전 기반시설 구축 및 농촌 체험·문화마을 조성		
④ 사업부서	지역개발과	⑤ 담당자	윤영갑 과장(행정5) 노태형 주무관(시설9)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2017. ~ 2019.
○ 공모사업 선정 확정		‘17. 3. 22.	지역계획과장 김홍남 지역개발팀장 김운형 연구원 이진의
○ 선정지역 현장방문컨설팅		‘17. 7. 31.	지역계획과장 김홍남 지역개발팀장 김운형 주무관 윤환기 연구원 이진의
○ 기본 및 실시설계용역 추진		‘17. 10. 24.	부군수 안병옥 지역개발과장 윤영갑 도시경관팀장 위길복 주무관 노태형

## 정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	강진군 도시가스 공급 사업																				
② 추진배경	천연가스 공급에서 소외되었던 우리 군에 도시가스를 보급 함으로써 상대적으로 저렴한 연료 에너지를 군민에게 안정적 으로 공급																				
③ 사업개요	○ 사업기간 : 2012년 ~ 2020년 ○ 사업규모 : 17.68km, 2,000세대 ○ 사 업 비 : 약 61억 원 - 도 4, 군 4, 도시가스 47, 시설분담금 6 ○ 공급사업자 : 목포도시가스(주)																				
④ 사업부서	지역개발과	⑤ 담당자	윤영갑 과장(행정5) 김신석 차장(공업6)																		
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2012. ~ 2020. 12.																		
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>																					
○ 강진군 도시가스 공급사업자 선정 : 2012. 4.(전라남도)																					
○ 주배관 설치 완료(한국가스공사) : 2014. 7.~2015.10.																					
○ 공급관 설치 현황 (공급세대 : 1,380세대)																					
<table border="1"><tr><th rowspan="2">년 도 사업량</th><th colspan="4">지금까지(공정율 : 31.4%)</th><th rowspan="2">'18~'20</th><th rowspan="2">비 고</th></tr><tr><th>계</th><th>'15</th><th>'16</th><th>'17</th></tr><tr><td>17.68km (6,095백만 원)</td><td>5.56 (2,363)</td><td>2.60 (1,426)</td><td>2.49 (840)</td><td>0.47 (97)</td><td>12,12 (3,732)</td><td></td></tr></table>				년 도 사업량	지금까지(공정율 : 31.4%)				'18~'20	비 고	계	'15	'16	'17	17.68km (6,095백만 원)	5.56 (2,363)	2.60 (1,426)	2.49 (840)	0.47 (97)	12,12 (3,732)	
년 도 사업량	지금까지(공정율 : 31.4%)				'18~'20	비 고															
	계	'15	'16	'17																	
17.68km (6,095백만 원)	5.56 (2,363)	2.60 (1,426)	2.49 (840)	0.47 (97)	12,12 (3,732)																
<b>&lt;앞으로 추진 계획&gt;</b>																					
○ 중앙로(동광당)~중흥아파트 (1.3km) 구간 공급관설치 실시(5월중 공급)																					
○ 대아아파트 ~ 아프리움 구간 공급사업자와 2018년 조기사행 협의																					
○ 공급사업 계획변경 추진 및 공급사업 조기완공 추진 - 2018년4월 ~ 2019년 상반기 까지																					

## 정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	강진읍 상가 전용주차장 조성사업		
② 추진배경	읍 시가지 상가밀집지역 주차난 해소 및 주민교통 편의 제공		
③ 사업개요	○ 위 치 : 강진읍 남성리 46-13 외 1필지(농협중앙회 옆) ○ 사업비 : 23억 원(지특 11.5 , 군비 11.5) ○ 내 용 : 강진읍 상가 전용주차장 조성 부지면적 : 1,003㎡(56면)		
④ 사업부서	지역개발과	⑤ 담당자	운영갑 과장(행정5) 노상법 주무관(공업7)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2017. ~ 2018.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 주차환경 개선사업 확정(전라남도)	'16. 9. 29	건설도시국장 위관환 도로교통과장 남창규 교통안전팀장 서상선 주무관 송형근	
○ 사업 추진(조성계획)	'16. 12. 02	군수 강진원 부군수 박수철 지역개발과장 임채용 교통행정팀장 김동섭 주무관 이성안	
○ 계약심사 의뢰	'18. 3. 9.	지역개발과장 운영갑 교통행정팀장 김명수 주무관 노상법	

## 정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	강진천 지방하천 정비사업		
② 추진배경	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 강진만으로 흐르는 강진천에 대한 생태기능 회복 및 수질개선</li> <li>○ 생태호수공원, 국가자전거도로, 탐진강 하천 환경 정비사업과 연계한 친환경적인 하천 경관 조성</li> </ul>		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 강진읍 서산저수지~강진읍 남포리 강진만</li> <li>○ 하 천 명 : 강진천(지방하천)</li> <li>○ 사 업 비 : 223억 원(국비 112, 도비 44, 군비 67)</li> <li>○ 사업내용 : L=5.3km               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 하천정비 : 퇴적토 준설, 세굴방지시설, 제방보강, 보·배수문 정비</li> <li>- 생태하천조성 : 생태호안공, 새태습지, 평여울 등</li> <li>- 친수공간 : 산책로, 자전거도로, 징검여울, 생태학습장 등</li> </ul> </li> </ul>		
④ 사업부서	안전건설과	⑤ 담당자	정석기 과장(시설 5) 김태웅 차장(시설 6)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2018년 ~2022년
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 강진천 지방하천 정비사업 18년 예산확보(10억원)		‘18.03.29	정석기 안전건설과장 유효석 재난안전방재팀장 김태웅 주무관
○ 강진천 지방하천 정비사업 보조금 신청 및 교부결정통보		‘18.02.08	정석기 안전건설과장 유효석 재난안전방재팀장 김태웅 주무관
○ 강진천 지방하천 정비사업 사업확정 통보 (전남도 자연재난과)		‘18.01.29	이화중 자연재난과장 임오중 하천시설팀장 임성수 주무관

## 정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	어린이와 함께하는 강진호수공원		
② 추진배경	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 자연과 함께 체험하고 휴식을 경험할 수 있는 가족단위 어린이 놀이공간 조성</li> <li>○ 기존 놀이시설의 틀에서 벗어난 독창적이고 특색있는 놀이 시설도입</li> </ul>		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 강진읍 송전리 호수공원 내</li> <li>○ 조성면적 : 6,000㎡(전체면적-100,745㎡)</li> <li>○ 사업내용 : 호수공원 내 어린이 가족공원(놀이터)조성 ※ 도입시설 : 악어놀이대 외 5종</li> <li>○ 사 업 비 : 5억 원(전액 국비)</li> </ul>		
④ 사업부서	안전건설과	⑤ 담당자	정석기 과장(시설 5) 김태웅 차장(시설 6)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2017년 ~2018년
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 공사착공		‘18.01.09	정석기 안전건설과장 정흥기 안전재난방재팀장 조성재 주무관
○ 기본계획 및 실시설계 완료		‘17.11.17	정석기 안전건설과장 정흥기 안전재난방재팀장 조성재 주무관
○ 어린이 가족공원 조성사업 놀이시설물 선호도 조사 (강진군 어린이집 7개소)		‘17.10.10	안병옥 부군수 정석기 안전건설과장 정흥기 안전재난방재팀장 조성재 주무관



## 정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	춘곡소하천 정비사업		
② 추진배경	홍수로부터 소하천 주변지역의 인명 및 재산피해 방지		
③ 사업개요	○ 위 치 : 강진읍 덕남리 일원 ○ 사업규모 : 소하천 정비 1.05km ○ 사 업 비 : 34.8억원(국비 17.4, 군비17.4) ○ 사업내용 : 하천 폭 확장, 제방 쌓기 등		
④ 사업부서	안전건설과	⑤ 담당자	정석기 과장(시설 5) 김근영 주무관(시설 7)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	17.2.9~18.8.2
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 소하천정비 사업계획 확정		‘16.01.05	조태용 과장 위인환 팀장 김동진 주무관
○ 사업 착공		‘17.02.09	정석기 과장 김근영 주무관

## 정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	영북지구 방조제 개보수사업		
② 추진배경	노후된 방조제의 제방,배수갑문 및 부속시설을 사전에 보수·보상하여 시설물의 붕괴와 파손을 사전에 방지하고 바닷물 유입으로부터 농경지를 보호하여 안전영농을 도모하기 위함		
③ 사업개요	○ 위 치 : 강진군 칠량면 영북리 ○ 사업규모 : 1,126m ○ 사 업 비 : 17.4억원(국비 8.7억, 도비 2.6, 군비 6.1) ○ 사업내용 : 방조제 개보수 1,126m, 배수갑문 보수 2개소		
④ 사업부서	안전건설과	⑤ 담당자	정석기 과장(시설 5) 윤재필 차장(시설 6)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2017.2.14~ 2018.12.25.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 시행계획 승인신청		‘16.12.16	정석기 안전건설과장 홍양식 농업기반팀장 윤재필 주무관
○ 사업발주		‘17.1.17	정석기 안전건설과장 홍양식 농업기반팀장 윤재필 주무관

## 정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	장계지구 방조제 개보수사업		
② 추진배경	노후된 방조제의 제방, 배수갑문 및 부속시설을 사전에 보수·보상하여 시설물의 붕괴와 파손을 사전에 방지하고 바닷물 유입으로부터 농경지를 보호하여 안전영농을 도모하기 위함		
③ 사업개요	○ 위 치 : 강진군 칠량면 장계리 ○ 사 업 비 : 20억원 ○ 사업규모 : 1,095m ○ 사업내용 : 방조제 개보수 1,095m, 배수갑문 보수 등		
④ 사업부서	안전건설과	⑤ 담당자	정석기 과장(시설 5) 윤재필 차장(시설 6)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2018.1.14~ 2020.12.25.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 신규개발 대상지 신청		‘17.12.26	정석기 안전건설과장 홍양식 농업기반팀장 윤재필 주무관

## 정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	저두소하천 정비사업		
② 추진배경	홍수로부터 소하천 주변지역의 인명 및 재산피해 방지		
③ 사업개요	○ 위 치 : 대구면 저두리 일원 ○ 사 업 비 : 13.2억원(국비6.6 군비6.6) ○ 소하천정비 : 1.03km		
④ 사업부서	안전건설과	⑤ 담당자	정석기 과장(시설 5) 김근영 주무관(시설 7)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	17.11.14~19.5.7
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 소하천정비 사업계획 확정		‘17.01.02	조태용 과장 임오중 팀장 최환 주무관
○ 사업 착공		‘17.11.14	정석기 과장 김근영 주무관

## 정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	논정지구 방조제 개보수사업		
② 추진배경	노후된 방조제의 제방, 배수갑문 및 부속시설을 사전에 보수·보상하여 시설물의 붕괴와 파손을 사전에 방지하고 바닷물 유입으로부터 농경지를 보호하여 안전영농을 도모하기 위함		
③ 사업개요	○ 위 치 : 도암면 신기리, 신전면 별정리 ○ 사 업 비 : 88.5억원(국비 88.5) ○ 사업규모 : 길이 1.55km ○ 사업내용 : 방조제 보강 1.55km, 배수갑문 개보수 1개소		
④ 사업부서	안전건설과	⑤ 담당자	정석기 과장(시설 5) 윤재필 차장(시설 6)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2015.7.9~ 2018.12.10.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 시행계획 승인신청	‘14.12.23	정석기 안전건설과장 홍양식 농업기반팀장 윤재필 주무관	
○ 사업발주	‘15.5.29	정석기 안전건설과장 홍양식 농업기반팀장 윤재필 주무관	

## 정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	별정지구 지표수 보강 개발사업		
② 추진배경	상습가뭄지역의 용수문제 해소로 농업생산성을 향상하고 원활한 용수공급으로 안정적인 영농 생산기반을 구축하기 위함		
③ 사업개요	○ 위 치 : 신전면 별정리 지내 ○ 사 업 비 : 46.1억원(지특 32.3, 군비 13.8) ○ 사업규모 : 49.5ha ○ 사업내용 : 양수장 1개소, 관로매설 4.92km, 배수로 1.57km		
④ 사업부서	안전건설과	⑤ 담당자	정석기 과장(시설 5) 윤재필 차장(시설 6)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2018.1.~ 2020.12.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 기본계획 수립	‘16.9.29 ~ ‘16.12.23	정석기 안전건설과장 홍양식 농업기반팀장 윤재필 주무관	
○ 실시설계 용역추진중	‘18.2.6 ~ ‘18.6.30	정석기 안전건설과장 홍양식 농업기반팀장 윤재필 주무관	

## 정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	사내지구 방조제 개보수사업		
② 추진배경	노후된 방조제의 제방, 배수갑문 및 부속시설을 사전에 보수·보상하여 시설물의 붕괴와 파손을 사전에 방지하고 바닷물 유입으로부터 농경지를 보호하여 안전영농을 도모하기 위함		
③ 사업개요	○ 위 치 : 강진군 신전면 사초리 ○ 사 업 비 : 95.7억원(국비 95.7) ○ 사업규모 : 길이 3.25km ○ 사업내용 : 방조제 개보수 3.25km, 배수갑문 개·보수 1개소		
④ 사업부서	안전건설과	⑤ 담당자	정석기 과장(시설 5) 윤재필 차장(시설 6)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2015.7.9~ 2018.12.10.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 시행계획 승인신청	‘17.1.5	정석기 안전건설과장 홍양식 농업기반팀장 윤재필 주무관	
○ 사업발주	‘17.2.8	정석기 안전건설과장 홍양식 농업기반팀장 윤재필 주무관	

## 정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	강진군 조직진단 및 인사시스템 구축 용역		
② 추진배경	지자체 조직자율권 확대에 따른 효율적인 조직개편 및 인사시스템 구축		
③ 사업개요	<p>○ 목적 : 조직진단 용역을 통한 효율적인 조직개편 및 인사시스템 운영</p> <p>○ 사업내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 조직진단 용역을 통해 부서별 업무량, 업무곤란도 등을 객관적으로 분석하고 그에 따른 효율적인 조직개편 및 인사운영 시스템 구축</li> <li>- 행정안전부 주관 지자체 맞춤형 인사컨설팅 병행 추진</li> </ul> <p>○ 사업비 : 50백만 원</p>		
④ 사업부서	총무과	⑤ 담당자	강성일 과장(행정 5) 강승원 주무관(행정 7)
⑥ 선정기준	5천만 원 이상의 용역 사업	⑦ 사업기간	‘18.4월 ~ ‘18.10월
〈그간 주요 추진내용〉			
<p>○ 맞춤형 인사컨설팅 대상기관 선정</p> <p>- 대구남구, 울산중구, 충남서산 전북진안 전남강진, 경북상주, 제주도</p>		‘18.2.27.	강성일 총무과장 박정식 행정팀장 강승원 주무관
<p>○ 조직진단 사업비 확보</p> <p>- 제1회 추경예산 확보/50,000천원</p>		‘18.3.29.	강성일 총무과장 박정식 행정팀장 강승원 주무관



## 정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	영동·평리지구 마을하수도 정비사업		
② 추진배경	하수도정비 기본계획에 의거 취락지역의 생활환경 개선 및 공공수역인 남해안의 수질보전을 위한 공공하수도 보급률 증대		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위      치 : 강진군 칠량, 군동 면소재지 일원(4개 마을)</li> <li>○ 사업기간 : ‘16년 ~ ‘18년</li> <li>○ 총사업비 : 79억 원(국비 55, 지방비 24)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 영동지구 : 220톤/일, 하수관로(D100~D200) L=15.8km</li> <li>- 평리지구 : 100톤/일, 하수관로(D100~D200) L=8.4km</li> </ul> </li> </ul>		
④ 사업부서	상하수도사업소	⑤ 담당자	김용은 소장(행정5) 김병옥 주무관(시설7)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2016년~2018년
<p>〈그간 주요 추진내용〉</p>			
○ 내용 ※ 하수관로공사 1차분 준공		‘17.06.16.	황오연 소 장 이명식 팀 장 전 혁 주무관

## 정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	덕동·봉황지구 마을하수도 정비사업		
② 추진배경	하수도정비 기본계획에 의거 취락지역의 생활환경 개선 및 공공수역인 남해안의 수질보전을 위한 공공하수도 보급률 증대		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위     치 : 강진읍 덕동, 칠량면 봉황마을 일원(4개 마을)</li> <li>○ 사업기간 : ‘17년 ~ ‘19년</li> <li>○ 총사업비 : 52억 원(국비 36, 지방비 16)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 덕동지구 : 85톤/일, 하수관로(D100~D200) L=8.7km</li> <li>- 봉황지구 : 55톤/일, 하수관로(D100~D200) L=9.5km</li> </ul> </li> </ul>		
④ 사업부서	상하수도사업소	⑤ 담당자	김용은 소장(행정5) 김병옥 주무관(시설7)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2017년~2019년
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 내용 - 실시설계용역 준공 - 하수관로공사 1차분 준공		‘17.05.30. ‘18.02.28.	김용은 소 장 이명식 팀 장 전   혁 주무관

## 정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	성전 월남·송학지구 마을하수도 정비사업		
② 추진배경	하수도정비 기본계획에 의거 취락지역의 생활환경 개선 및 공공수역인 남해안의 수질보전을 위한 공공하수도 보급률 증대		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 월남리(월남, 달빛한옥마을), 송학마을 일원</li> <li>○ 사업기간 : '18년 ~ '20년</li> <li>○ 총사업비 : 90억원(국비 63, 군비 27)</li> <li>○ 사업내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 월남지구 : 처리시설 90m<sup>3</sup>/일, 오수관로 5.7km, 가정관로 91개소</li> <li>- 송학지구 : 처리시설 40m<sup>3</sup>/일, 오수관로 2.2km, 가정관로 117개소</li> </ul> </li> </ul>		
④ 사업부서	상하수도사업소	⑤ 담당자	김용은 소장(행정5) 김병옥 주무관(시설7)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2018년~2020년
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 내용 - 하수처리공법 위원회 심의 및 선정		'17.11.27.	황오연 소 장 이명식 팀 장 전 혁 주무관

## 정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	만덕지구 농어촌 생활용수 개발사업		
② 추진배경	군민에게 맑고 깨끗한 생활용수를 안정적으로 공급함으로써 주민의 삶의 질 향상에 기여		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위    치 : 도암면(만덕리) 일원</li> <li>○ 사업기간 : '17년 ~ '19년</li> <li>○ 총사업비 : 40억 원(지특 28, 지방비 12)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 배수지 2지(300톤)</li> <li>- 송수관로 L=1.1km</li> <li>- 급·배수관로 L=30.1km</li> </ul> </li> </ul>		
④ 사업부서	상하수도사업소	⑤ 담당자	김용은 소장(행정5) 전    혁 주무관(시설7)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2017년~2019년
<p>〈그간 주요 추진내용〉</p>			
○ 내용 - 실시설계용역 추진 ( '17. 3. 3. ~ ' 18. 5. 25.)		'17.11.27.	황오연 소    장 김재명 팀    장 김병옥 주무관

