



더불어 **행복한 강진,**
군민이 주인입니다

2019.1.31.기준

민선 7기 군수 공약사업 실천계획 추진상황



목 차



I. 민선7기 군수 공약사항 목록 5

II. 7대분야 세부실천계획

- ① 일자리 창출을 통한 소득증대 및 인구유입7
- ② 농림축수산업 고부가가치 육성 19
- ③ 상공업 적극 육성으로 지역경제 활성화 37
- ④ 지역 문화예술을 접목한 관광산업 육성 51
- ⑤ 더불어 함께 사는 복지 공동체 실현 69
- ⑥ 주요 기반시설 확충으로 지역간 균형발전 유도 87
- ⑦ 지역주민과 적극적인 소통행정 실현 105

I 민선 7기 군수 공약사항 목록

(2018. 9. 1. 기준)

공약사항	추진부서	비고
< 7대 분야 40개 사업 >	16개부서	
1. 일자리 창출을 통한 소득증대 및 인구유입 (3개사업)		
1-1. 강진산단 적극적인 투자유치로 임기 내 분양 완료	일자리창출과	
1-2. 농수산물 가공·유통을 통한 일자리 창출	친환경농업과	
1-3. 마을기업·사회적기업 적극 육성으로 실버 일자리 창출	일자리창출과	
2. 농·림·축·수산업 고부가가치산업 육성 (6개사업)		
2-1. 농림축수산업을 6차산업으로 적극 육성하여 소득증대	친환경농업과	
2-2. 정부정책으로 추진하는 대단위 스마트팜 유치	친환경농업과	
2-3. 파머스마켓, 로컬푸드 운영 등 생산자와 소비자간 직거래 활성화	친환경농업과	
2-4. 산림에 경제림과 유실수 단지 조성	해양산림과	
2-5. 친환경축산 육성	환경축산과	
2-6. 대단위 아열대 과일단지 조성	농업기술센터	
3. 상·공업 적극 육성으로 지역경제 활성화 (4개사업)		
3-1. 농어촌의 장점을 살린 공유경제 도입	안전재난교통과 농업기술센터	
3-2. 소상공인과 지역상권 보호 및 육성	일자리창출과	
3-3. 개별공장과 농공단지, 산단 등 제조업 적극 육성	일자리창출과	
3-4. 청자 등 지역특화산업 육성	고려청자박물관	
4. 지역 문화예술을 접목한 관광산업 육성 (8개사업)		
4-1. 강진의 몽마르뜨 언덕 조성(영랑생가-금서당-사의재간)	문화예술과	
4-2. 특성화된 가우도 개발	관광과	
4-3. 분홍나루 증축 등 관광자원화	관광과	
4-4. 다산의 숨결과 영랑의 시혼이 살아 숨쉬는 강진	문화예술과	
4-5. 중저가 숙박시설 유치	일자리창출과	
4-6. 맛집 50개소 이상 육성하여 남도 최고의 민속 먹거리 조성	관광과	
4-7. 전국 최대규모 루지 테마파크 조성	일자리창출과	
4-8. 생활체육 활성화와 스포츠 마케팅 강화	스포츠산업단	

공약사항		추진부서	비고
5. 더불어 함께 사는 복지공동체 실현 (7개사업)			
5-1. 장애인 및 홀몸어르신 주거환경 개선		주민복지실	
5-2. 마을경로당을 기초 복지시설로 전환 상생복지 지역공동체 실현		주민복지실	
5-3. 노인일자리사업 내실화 및 복지 실현		주민복지실	
5-4. 군내버스 모든 노선요금 1000원 추진(학생은 100원)		안전재난교통과	
5-5. 기간제 근로자 무기계약직 전환		총무과	
5-6. 장학 기금 및 장학 교육 지원 확대		총무과	
5-7. 의료수준 향상		보건소	
6. 주요 기반시설 확충으로 지역간 균형발전 유도 (8개사업)			
6-1. 침체된 강진읍 동문안 일대 개발		건설과	
6-2. 강진향교 입구, 금곡사 입구간 도로 신설		건설과	
6-3. 지방도 827호(까치내재) 터널공사		건설과	
6-4. 전남공무원교육원 이전 인근지역 개발 촉진		건설과	
6-5. 방범시설 개선, 확대로 방범사각지대 개선		안전재난교통과	
6-6. 신규(전원) 마을 조성 확대 추진		건설과	
6-7. 전라병영성 복원사업 조기 완공		문화예술과	
6-8. 특화작목을 이용한 장미공원 조성		해양산림과	
7. 지역주민과 적극적인 소통행정 실현 (4개사업)			
7-1. 군수 관사 폐지 후 군민에게 환원		세무회계과	
7-2. 지역주민의 의견이 군정시책이 되는 열린 행정		총무과	
7-3. 군민평가단 운영을 통한 공무원 친절도 등 평가		기획홍보실	
7-4. 공정하고 투명한 인사체계 구축으로 직원 사기 앙양		총무과	



1. 일자리 창출을 통한 소득증대 및 인구유입

- 1-1. 강진산단 적극적인 투자유치로 임기 내 분양 완료
- 1-2. 농수산물 가공·유통을 통한 일자리 창출
- 1-3. 마을기업·사회적기업 적극 육성으로 실버 일자리 창출

사업기간		사업성격		사업비				신규여부 (신규/계속)	중앙정부의 도움 (권한의 명확성)
임기 내 완료	임기 후 지속	예산	비예산	국비	도비	군비	민자		
○		○					○	신규	-
담당부서	일자리창출과 투자유치팀			담당자	배현정			연락처	☎ 430-3092

□ 사업목표

- 민선 7기 임기내 강진산단 100% 분양 완료
- 60개 기업 / 3,000억 원 투자 / 1,000여 명 고용

□ 사업개요

- 사업기간 : '18. 6. ~ '22. 6.
- 사업위치 : 강진군 성전면 송학리, 명산리 일원
- 분양대상 : 410,318㎡(약124천평)
- 분 양 가 : 93,761원/㎡ (309,960원/평)
- 유치업종 : 신재생에너지 및 환경산업, 음·식료품, 금속가공 제조업 등

□ 지금까지 추진사항(이행률 70%)

- 산단 입주기업 협의체 구성회의 개최 : 2019. 1. 7.(월)
 - 강진산단 입주기업 30개 / 협의회 회칙 논의 및 정보공유를 통한 상생 발전 방안 논의 강구 등
- 강진군 기업 최고경영자와 함께하는 상생협력협의회 개최 : 1. 10.(목)
 - 관내 기업 36개 / 강진군 기업협의체 운영방향 및 활성화 방안 논의
- 강진산단 분양률 급상승 (※ 민선7기 16.4%→70.82%)
 - ※ 30개 기업 / 투자액 2,718억 원 / 고용효과 664명
 - 기업유치 실무협의회 개최 : 4회(기업 애로사항 해결 10건)
 - 기업유치 추진상황 보고회 개최 : 5회(투자기업 정보입수 185건)
 - 민간 투자유치위원회 회의 개최 : 2회(기업 애로사항 청취 8건)

□ 추진계획

○ 기업유치 적극 추진

- 입주예정기업 : 5개(분양계약 예정 3, 입주신청서 검토 2)

연번	업체명	업종 (주요 생산품)	투자규모			입주 승인일	진행상황
			면적	금액	고용		
	합계		12,455평	1,150억	270명		
1	영농법인 위농	비료제조업	2,000평	25억	10명	2018.08.30.	분양계약 예정 (2019. 상반기)
2	(주)에스엔비	육류(닭) 가공업	3,000평	70억	200명	2018.08.30.	분양계약 예정 (2019. 상반기)
3	(주)바이오메카	바이오가스 발전 및 비료생산	2,990평	1,000억	30명	2018.09.14.	분양계약 예정 (2019. 4월중)
4	(주)황칠코리아	음료제조업	3,000평	20억	10명	2019.1.18.	입주신청서 검토
5	(주)삼원소재	자원순환재생업	1,465평	35억	20명	-	입주신청서 검토

- 투자상담기업 : 8개(입주상담 7, 주민설명회 1)

연번	업체명	업종 (주요 생산품)	투자규모			진행상황
			면적	금액	고용	
	합계		45,649평	320억	208명	
1	(주)신 성	목재가공업	3,000평	30억	15명	입주 상담
2	(주)우 성	가축사료 제조업	30,000평	100억	100명	입주 상담
3	(주)협 성	재생유 제조 생산	1,649평	40억	8명	주민설명회(11.30)
4	(주)풍원석회	자원순환산업	2,000평	20억	15명	입주 상담
5	(주)블로초의 섬	바이오 가스 생산	2,000평	50억	20명	입주 상담
6	(가칭)목재사	목재형 왁스 생산	2,000평	30억	15명	입주 상담
7	블루스네일	화장품 제조업	2,000평	30억	15명	입주 상담
8	진성씨앤씨(주)	벤치플립관 제조업	3,000평	20억	20명	입주 상담

○ 기업유치 실무협의회(수시)

- 5개 기관 (전남도, 강진군, 환경산업진흥원, 개발공사, 분양대행사) / 기업유치 정보 공유 및 지원, 유치활동 협력방안 모색 등

○ 기업유치 추진상황 보고회

- 매월(마지막 주 수요일) / 군 대회의실 / 군수, 실·과·소·읍·면장 / 기업 발굴, 추진상황, 투자부서 인계상황 등

□ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획(분양목표)	비고
2018년	20개 기업 유치, 분양면적 143,611㎡, 분양률 35%	
2019년	35개 기업 유치, 분양면적 246,190㎡, 분양률 60%	
2020년	45개 기업 유치, 분양면적 328,254㎡, 분양률 80%	
2021년	60개 기업 유치, 분양면적 410,318㎡, 분양률 100%	

□ 연차별 투자계획

(단위: 백만 원)

구분	총사업비	기 투자 (2018년이전)	투 자 계 획					
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
	해	당	없	음				

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년
산단 분양률	%	100	35	60	80	100
입주 기업수	개	60	20	35	45	60
분양 면적	㎡	410,318	143,611	246,190	328,254	410,318

□ 기대효과

- 청년 일자리 창출 및 인구 유입, 세수 증가 등으로 지역경제 활성화 기여

사업기간		사업성격		사업비				신규여부 (신규/계속)	중앙정부의 도움 (권한의 명확성)
임기 내 완료	임기 후 지속	예산	비예산	국비	도비	군비	민자		
○		○		○		○	○	신규	○
담당부서	친환경농업과 식품산업팀			담당자	운영채		연락처	☎ 430-3136	

□ 사업목표

- 규모화 업체 육성으로 생산적 일자리 창출
- 고부가 미래 농촌산업 등 신 수요에 대응한 유망 산업 육성 신규 일자리 창출
- 농가·기업 생산적 일자리 인력난 해소 및 취약계층 고용 창출
- 목표 : '17년 상용 근로자 302명 → '18~임기내 상용 근로자 **502명**(200명 증)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. ~ 2022. 12.
- 사업위치 : 강진군 일원
- 사업량 : 40개소
- 총사업비 : 10,940백만 원(국비 3,484, 도비 883, 군비 2,383, 민자 4,190)
- 주요내용
 - 농수산물 가공·유통업체 집중육성
 - 우수 식품소재 및 반가공산업 업체 시설·장비 구축 지원
 - 농식품 가공산업 육성, 가공·유통시설 기반 구축, 강소농식품기업 육성 등
 - 영세업체 → 군비 지원 / 선도농가 및 중·대규모 업체 → 국비·지특(공모) 지원
 - DSC(벼 건조저장시설) 건립 및 농촌인력지원센터 운영
 - 건조·저장 등 자동화시설 구축, 농협과 계약재배 추진 등
 - 인근 농촌 및 도시 구직자 연계할 수 있는 센터 운영 및 정보시스템 구축 등

□ 지금까지 추진사항(이행률 30%)

- 농식품 가공업체 육성
 - (공모사업) 전통식품 산업화 : 1개소, 500백만 원(장류공장) → 고용 5명
 - (자체사업) 떡산업 및 가공산업 : 19개소, 154백만 원
- (DSC설치) 벼건조저장시설 설치 및 운영
 - 설치 : 2018. 10월 준공, 강진농협, 1,119백만 원(저장시설)
 - 운영 : 산물벼 627톤, 960백만 원 → 고용인원 5명
- 농촌인력지원센터 운영 : 3,942명(농작업자 중개 372, 작업인원 3,570)

□ 추진계획

- (공모사업) 농식품 가공업체 육성
 - 식품소재 반가공산업 육성 : 1개소, 700백만 원(정심푸드)
 - 친환경 식품산업인프라구축 : 1개소, 500백만 원(병영양조장)
 - 전통식품 산업화사업 : 1개소, 5,00백만 원(상선)
- (자체사업) 농식품 가공산업육성 : 18개소, 280백만 원
- (인력센터) 농촌인력지원센터 운영 : 2019. 2. ~ 12월(11개월)

□ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2018년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 농수산물 가공·유통업체 집중육성 <ul style="list-style-type: none"> · 사업기간 : '18. 1. ~ '18. 12. 31. / 사업량 : 3개소 · 사업내용 : 농식품 제조공장 및 기계장비류 지원, HACCP시설 등 ○ DSC(벼건조저장시설) 사업추진 <ul style="list-style-type: none"> · 사업기간 : '18. 1. ~ '18. 12. 31. / 사업량 : 1개소 ○ 농촌인력지원센터 운영 <ul style="list-style-type: none"> · 사업기간 : '18. 1. ~ '18. 12. 31. / 사업량 : 1개소 · 사업내용 : 농촌인력센터 및 인력 운영(인건비, 홍보, 교육비 등) 	고용창출 30명
2019년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 농수산물 가공·유통업체 집중육성 <ul style="list-style-type: none"> · 사업기간 : '19. 1. ~ '19. 12. 31. / 사업량 : 7개소 · 사업내용 : 농식품 제조공장 및 기계장비류 지원, HACCP시설 등 ○ 농촌인력지원센터 운영 <ul style="list-style-type: none"> · 사업기간 : '19. 1. ~ '19. 12. 31. / 사업량 : 1개소 · 사업내용 : 농촌인력센터 및 인력 운영(인건비, 홍보, 교육비 등) 	고용창출 35명
2020년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 농수산물 가공·유통업체 집중육성 <ul style="list-style-type: none"> · 사업기간 : '20. 1. ~ '20. 12. 31. / 사업량 : 7개소 · 사업내용 : 농식품 제조공장 및 기계장비류 지원, HACCP시설 등 ○ DSC(벼건조저장시설) 사업추진 <ul style="list-style-type: none"> · 사업기간 : '20. 1. ~ '20. 12. 31. / 사업량 : 1개소 ○ 농촌인력지원센터 운영 <ul style="list-style-type: none"> · 사업기간 : '20. 1. ~ '20. 12. 31. / 사업량 : 1개소 · 사업내용 : 농촌인력센터 및 인력 운영(인건비, 홍보, 교육비 등) 	고용창출 40명
2021년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 농수산물 가공·유통업체 집중육성 <ul style="list-style-type: none"> · 사업기간 : '21. 1. ~ '21. 12. 31. / 사업량 : 7개소 · 사업내용 : 농식품 제조공장 및 기계장비류 지원, HACCP시설 등 ○ 농촌인력지원센터 운영 <ul style="list-style-type: none"> · 사업기간 : '21. 1. ~ '21. 12. 31. / 사업량 : 1개소 · 사업내용 : 농촌인력센터 및 인력 운영(인건비, 홍보, 교육비 등) 	고용창출 45명
2022년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 농수산물 가공·유통업체 집중육성 <ul style="list-style-type: none"> · 사업기간 : '22. 1. ~ '22. 12. 31. / 사업량 : 7개소 · 사업내용 : 농식품 제조공장 및 기계장비류 지원, HACCP시설 등 ○ 강진군 공공급식센터 운영 <ul style="list-style-type: none"> · 사업기간 : '22. 1. ~ '22. 12. 31. / 사업량 : 1개소 ○ 농촌인력지원센터 운영 <ul style="list-style-type: none"> · 사업기간 : '22. 1. ~ '22. 12. 31. / 사업량 : 1개소 · 사업내용 : 농촌인력센터 및 인력 운영(인건비, 홍보, 교육비 등) 	고용창출 50명

□ 연차별 투자계획

(단위: 백만 원)

구분	총사업비	기 투자 (2018년이전)	투 자 계 획					
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	12,469	1,529	10,940	1,773	1,980	2,649	1,769	2,769
국비	4,084	600	3,484	474	210	1,100	600	1,100
도비	898	15	883	278	500	45	15	45
군비	2,660	277	2,383	342	450	567	397	627
민자	4,827	637	4,190	679	820	937	757	997
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
농식품가공업체 확대(개소당 2~3명 고용창출)	명	85	10	15	17	20	23
농촌인력지원센터 운영(직원수)	명	72	10	13	14	17	18
벼 건조저장시설 설치·운영	명	43	10	7	9	8	9

□ 기대효과

- 규모화 된 업체의 인프라 구축 및 시설확대 지원에 따른 신규 일자리 창출
→ 청년 돌아오는 농촌(인구유입) 및 지역민(고령층 등) 일자리 창출
- 식품업체 규모별 적정 지원을 통한 농한기 일자리 창출 극대화
- 농작업 적기에 할 수 있도록 인력제공을 통한 농촌인력 안정화

1-3

마을기업 · 사회적기업 적극 육성으로 실버 일자리 창출


사업기간		사업성격		사업비				신규여부 (신규/계속)	중앙정부의 도움 (권한의 명확성)
임기 내 완료	임기 후 지속	예산	비예산	국비	도비	군비	민자		
○		○		○		○		신규	○
담당부서	일자리창출과 지역공동체팀			담당자	양혜은		연락처	☎ 430-3083	

□ 사업목표

- (1단계) 지역특성에 맞는 잠재 인적자원 발굴을 위한 마을매니저 양성
- (2단계) 마을매니저 현장실습(파견)으로 예비마을기업 공동사업 추진
- (3단계) 마을기업 및 사회적기업으로 육성하여 지역주민 일자리 창출

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업위치 : 강진군 일원
- 사업량 : 26개소 / 실버일자리 400명
- 총사업비 : 1,134백만 원(국비 629, 도비 185, 군비 320)
- 주요내용
 - 영농교육 과정에 마을기업 및 사회적기업 교육 1시간 이수과정 신설
 - 마을매니저(행복디자이너) 양성 : 10명 / 연차적 양성
 - 마을기업(마을공동체 포함) 및 사회적기업 육성 : 26개소(기존 11, 발굴 15)



□ 지금까지 추진사항(이행률 10%)

- 강진군 마을공동체 만들기 지원 등에 관한 조례 제정 : '19. 1.
- '19년 마을공동체 단계별 육성에 따른 공모사업 신청(전라남도) : '19. 1. 31.
- 14개소(씨앗 12, 새싹 2)

※ 단계별 육성 및 지원액

단계	씨앗 (형성/1년)	새싹 (활성화/1년)	열매(우수마을, 고도화/1~2년)	수확(자립)
지원 내용	마을공동체 형성을 위한 활동 및 프로 그램 지원	마을공동체 활성화가 필요하다고 판단되는 경우 지원하는 사업	공동체 자립을 위한 마을 공동체 활성화 프로그램 운영 등 지원하는 사업	마을·사회적기업, 사회적협동조합 등으로 진입
사업 내용	- 공동육아 - 마을공동밥상 - 마을공방 - 마을환경개선	- 공동체 공간조성 - 시설 개선	- 공동체 공간조성 - 시설 개선	
지원액	▪공동체당 5백만 원 (도비 40%, 군비 60%)	▪공동체당 10백만 원 (도비 40%, 군비 60%)	▪공동체당 20백만 원 (도비 40%, 군비 60%)	▪간접지원

□ 추진계획

- 마을매니저(행복디자이너) 발굴 및 양성
 - 양성교육 실시 : 3명 / '19. 3월(전라남도 연계)
 - 마을현장 투입 : 마을모니터링 및 공동체사업 발굴 /'19. 7. ~
- 마을공동체 선진 마을·기관 벤치마킹 및 워크숍 실시
 - 선진마을·기관 벤치마킹 : '19. 4월 / 주민 100명
 - 워크숍 : '19. 4월 / 읍면 담당직원 및 마을공동체 대표 등
- 사회적경제기업 지원 : 인건비, 지역특화사업, 시설장비지원 등

□ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2018년	· 마을공동체사업 홍보	
2019년	· 마을매니저(행복디자이너) 양성 · 마을공동체사업 발굴	
2020년	· 마을매니저(행복디자이너) 양성 · 공동체사업 컨설팅 및 공동사업 추진	
2021년	· 마을매니저(행복디자이너) 양성 · 마을공동체사업 추진 · 예비마을기업 및 사회적기업 육성	
2022년	· 예비마을기업 및 사회적기업 육성	

□ 연차별 투자계획

(단위: 백만 원)

구분	총사업비	기 투자 (2018년이전)	투 자 계 획					
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	1,134	-	1,134	304	195	195	220	220
국비	629	-	629	229	100	100	100	100
도비	185	-	185	15	35	35	50	50
군비	320	-	320	60	60	60	70	70
민자	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년
마을매니저(행복디자이너) 양성	명	10	-	3	3	4
마을기업 및 사회적기업 육성	기업 (공동체)	15	-	1	3	11

□ 기대효과

- 지역사회에 지속가능한 실버 일자리 제공
- 지역자원을 활용한 소득 창출로 지역경제 활성화



2. 농림축수산업 고부가가치산업 육성

- 2-1. 농림축수산업을 6차산업으로 적극 육성하여 소득 증대
- 2-2. 정부정책으로 추진하는 대단위 스마트팜 유치
- 2-3. 파머스마켓, 로컬푸드 운영 등 생산자와 소비자간 직거래 활성화
- 2-4. 산림에 경제림과 유실수 단지 조성
- 2-5. 친환경 축산 육성
- 2-6. 대단위 아열대 과일단지 조성

2-1

농림축수산업을 6차산업으로 적극 육성하여 소득증대

사업기간		사업성격		사업비				신규여부 (신규/계속)	중앙정부의 도움 (권한의 명확성)
임기 내 완료	임기 후 지속	예산	비예산	국비	도비	군비	민자		
○		○		○		○		신규	○
담당부서	친환경농업과 식품산업팀			담당자	운영채		연락처	☎ 430-3136	

□ 사업목표

- 향토자원의 6차산업화로 부가가치 제고 및 농업인 소득증대
- 농산물 제조·가공(2차), 유통·체험(3차) 선도 경영체 육성을 통한 6차 산업화 유도

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. ~ 2022. 12.
- 사업위치 : 강진군 일원
- 사업량 : 5개 유형
- 총사업비 : 5,982백만 원(국비 370, 도비 1,407, 군비 1,834, 기타 2,371)
- 주요내용
 - 국가지정 6차산업 인증 경영체 확대 및 융복합 강화 시설 지원
 - 농업을 선도할 청년 농업인 농식품 가공·유통·체험 맞춤형 지원
 - 농특산물 제조·가공·유통·체험시설 확충을 위한 6차산업 활성화 지원
 - 소규모 농가 6차산업화 진입을 위한 시설확대 지원

□ 지금까지 추진사항(이행률 30%)

- (인증획득) 국가지정 6차산업 인증경영체 기존 14개소 → 18개소(증4)
 - ※ 4개업체 추가인증획득 : 도깨비농장, 네이처리스, 느린건조, 정심푸드
- (공모사업) 국도비 공모사업 유치
 - 청년농업인 6차산업화 기반구축사업 : 2개소, 827백만 원(청림, 천지해)
 - 6차산업 인증경영체 융복합강화사업 : 1개소, 100백만 원(강진된장)
 - 6차산업 지역단위 네트워크구축지원 : 1개소, 300백만 원(장맛사업단)
- (자체사업) 소규모 농가 6차산업화 진입
 - 향토자원 경영체육성사업 : 4개소, 60백만 원
 - 초록민음 시설확대지원사업 : 2개소, 40백만 원

□ 추진계획

- (인증확대) 국가지정 6차산업 인증경영체 추가인증 4개소(누계 22개소)
- (공모사업) 인증경영체 융복합강화사업 : 1개소, 100백만 원(공새미)
- (자체사업) 소규모 농가6차산업화 진입
 - 향토자원 경영체육성사업 : 6개소, 60백만 원
 - 초록민음 시설확대지원사업 : 4개소, 80백만 원
- (협력구축) 찾아가는 상담창구 운영 : 2019. 3. ~ 10월(8개월)
 - * 구 성 : 군(식품산업팀, 수산진흥팀, 위생팀, 일자리경제팀, 기술센터)+농협
 - * 활 동 : 농수산식품 규제, 지원사업, 인력수급, 통계조사 종합관리

□ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2018년	<ul style="list-style-type: none"> · 사업량 : 5종(청년 농업인 6차산업 기반구축 외 4종) - 청년농업인 6차 산업화 사업 : 2개소 - 국가지정 6차산업 인증경영체 확대 : 14개소 - 6차산업 인증경영체 융복합 강화사업 : 1개소 - 향토자원 6차산업 경영체 육성 : 2개소 - 소규모 농가(초록민음 등) 경영체 육성 : 5개소 · 사업내용 : 6차산업 활성화를 위한 경영체 지원 및 소규모 농가 진입유도 	
2019년	<ul style="list-style-type: none"> · 사업량 : 5종(청년 농업인 6차산업 기반구축 외 4종) - 청년농업인 6차 산업화 사업 : 1개소 - 국가지정 6차산업 인증경영체 확대 : 18개소(누계) - 6차산업 인증경영체 융복합 강화사업 : 1개소 - 향토자원 6차산업 경영체 육성 : 2개소 - 소규모 농가(초록민음 등) 경영체 육성 : 4개소 · 사업내용 : 6차산업 활성화를 위한 경영체 지원 및 소규모 농가 진입유도 	
2020년	<ul style="list-style-type: none"> · 사업량 : 5종(청년 농업인 6차산업 기반구축 외 4종) - 청년농업인 6차 산업화 사업 : 1개소 - 국가지정 6차산업 인증경영체 확대 : 22개소(누계) - 6차산업 인증경영체 융복합 강화사업 : 1개소 - 향토자원 6차산업 경영체 육성 : 2개소 - 소규모 농가(초록민음 등) 경영체 육성 : 4개소 · 사업내용 : 6차산업 활성화를 위한 경영체 지원 및 소규모 농가 진입유도 	
2021년	<ul style="list-style-type: none"> · 사업량 : 5종(청년 농업인 6차산업 기반구축 외 4종) - 청년농업인 6차 산업화 사업 : 1개소 - 국가지정 6차산업 인증경영체 확대 : 26개소(누계) - 6차산업 인증경영체 융복합 강화사업 : 1개소 - 향토자원 6차산업 경영체 육성 : 1개소 - 소규모 농가(초록민음 등) 경영체 육성 : 4개소 · 사업내용 : 6차산업 활성화를 위한 경영체 지원 및 소규모 농가 진입유도 	
2022년	<ul style="list-style-type: none"> · 사업량 : 5종(청년 농업인 6차산업 기반구축 외 4종) - 청년농업인 6차 산업화 사업 : 1개소 - 국가지정 6차산업 인증경영체 확대 : 30개소(누계) - 6차산업 인증경영체 융복합 강화사업 : 1개소 - 향토자원 6차산업 경영체 육성 : 1개소 - 소규모 농가(초록민음 등) 경영체 육성 : 3개소 · 사업내용 : 6차산업 활성화를 위한 경영체 지원 및 소규모 농가 진입유도 	

□ 연차별 투자계획

(단위: 백만 원)

구분	총사업비	기 투자 (2018년이전)	투 자 계 획					
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	6,667	685	5,982	1,207	1,135	1,180	1,220	1,240
국비	670	300	370	75	55	70	80	90
도비	1,425	18	1,407	307	260	270	280	290
군비	1,986	152	1,834	344	360	370	380	380
민자	2,586	215	2,371	481	460	470	480	480
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
국가지정 6차산업 인증경영체 확대	개소	30	14	18	22	26	30
6차산업 관련사업 유치(3개 유형)	개소	20	5	9	13	17	20
소규모 농가(초록민음 등)경영체 육성	개소	20	5	9	13	17	20

□ 기대효과

- 농업인은 2·3차산업을 통해 부가가치 제고 및 소득향상으로 경영 안정화
- 소비자에게는 우리 농촌의 맛과 멋을 만끽할 수 있는 체험·관광·볼거리 제공

사업기간		사업성격		사업비				신규여부 (신규/계속)	중앙정부의 도움 (권한의 명확성)
임기 내 완료	임기 후 지속	예산	비예산	국비	도비	군비	민자		
○		○		○	○	○	○	신규	○
담당부서	친환경농업과 원예특작팀			담당자	마종균		연락처	☎ 430-3121	

□ 사업목표

- 기존 시설과 연계한 국내 최고 첨단 스마트팜 단지 조성, 미래농업 핵심 거점으로 육성(첨단 유리온실 16.8ha → 22.8ha)
- 시장개방과 농업환경 변화에 대응한 수출 전문단지로 육성, 수출농업 확대(파프리카 생산량의 50%이상 해외 수출)
- 스마트농업을 통한 품질고급화와 생산성향상, 경영비 절감으로 소득향상
- 일자리 창출 : 170명 → 230명

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년(5개년)
- 사업위치 : 강진군 일원
- 사업량 : 10건
- 총사업비 : 26,287백만 원(국비 5,791, 도비 419, 군비 4,060, 기타 16,017)
- 주요내용
 - 첨단 스마트팜 유리온실 신축 및 지열냉난방시설 6ha
 - ICT 융·복합사업 등 스마트팜 기반시설 확충 및 시설보급 등

□ 지금까지 추진사항(이행률 20%)

- 첨단 유리온실 및 지열냉난방사업 : 3.1ha(파프리카), 13,500백만 원
 - 위(수)탁 협약체결(농어촌공사) 및 실시설계 완료, 3월중 착수 예정
- 수출전문 스마트팜 온실사업 공모 준비 : 2.8ha(파프리카), 8,500백만 원
 - 부지확보, 실시설계, 설계적정성 검토 완료, 농식품부 공모 준비 중
- 스마트농업 테스트베드 교육장 조성 완료 : 1개소/86㎡, 193백만 원

□ 추진계획

- 첨단 유리온실 및 지열냉난방사업 착수 : '19. 3월~12.월
- 수출전문 스마트팜 온실사업 공모(농식품부) : '19. 2월
 - 공모확정, 사업 발주(농어촌공사 위탁시행) 및 착수
- 스마트팜 유리온실 시설보완사업 추진(2ha/644백만 원) : '19. 4월~12월
- 스마트팜 시설보급사업 추진(4개소/80백만 원) : '19. 4월~12월

□ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2018년	○ 첨단 스마트팜 유리온실 및 지열냉난방사업 - 사업기간 : 2018. 1.~2019. 12.(2개년) / 만덕간척지 지내 - 사업규모 : 5ha(과프리카) / 씨니너스영농조합법인 - 사업비 : 14,500백만원(국2500, 도100, 군900, 읍10000, 자1000) - 사업내용 : 스마트팜 유리온실 신축 및 지열냉난방시설	사업 확정
	○ 스마트농업 테스트베드 교육장 조성 - 사업량 : 1개소(농업기술센터 내 교육장) - 사업비 : 206백만 원(국 103, 군 103) - 사업내용 : 스마트농업 교육장 및 관제시스템 구축 등	농촌진흥청 공모사업 확정 (기술센터 추진)
2019년	○ 스마트팜 유리온실 시설 보완사업 - 사업위치 : 군동면 아트팜영농법인 - 사업량 : 2.0ha(과프리카) - 사업비 : 600백만 원(국 300, 도 12, 군 108, 읍 60, 자 120)	농업에너지이용 효율화사업
	○ 스마트농업 활성화사업 - 사업량 : 3개소(화훼, 딸기, 토마토) - 사업비 : 466백만 원(국 233, 군 233) - 사업내용 : 스마트농업 시스템 구축, 시범단지조성, 현장교육 등	농촌진흥청 공모사업 (기술센터 추진)
	○ 스마트팜 기반시설 지원사업 - 사업량 : 5개소(절화, 과채류) - 사업비 : 2,000백만 원(국 400, 도 60, 군 540, 읍·자담 1,000) - 사업내용 : 스마트팜 기반시설 및 제어시스템 지원	시설원에 현대화사업
2020년	○ 스마트팜 유리온실 시설 보완사업 - 사업위치 : 꾸메땅영농법인 외 1개소 - 사업량 : 4.0ha(과프리카) - 사업비 : 1,200백만 원(국 600, 도 24, 군 216, 읍 120, 자 240)	농업에너지이용 효율화사업
	○ 스마트팜 기반시설 지원사업 - 사업량 : 5개소(절화, 과채류) - 사업비 : 2,000백만 원(국 400, 도 60, 군 540, 읍·자담 1,000) - 사업내용 : 스마트팜 기반시설 및 제어시스템 지원	시설원에 현대화사업
2021년	○ 수직형 농장(식물공장)사업 - 사업량 : 1개소(새싹채소/농업회사법인 탐진들(주)) - 사업비 : 715백만 원(국 215, 도 43, 군 100, 자 357) - 사업내용 : ICT융복합 기술연계 수직농장(새싹채소) 설비 구축	농식품부 공모사업
	○ 스마트팜 기반시설 지원사업 - 사업량 : 5개소(절화, 과채류) - 사업비 : 2,000백만 원(국 400, 도 60, 군 540, 읍·자담 1,000) - 사업내용 : 스마트팜 기반시설 및 제어시스템 지원	시설원에 현대화사업
2022년	○ 농식품 ICT 융복합 모델개발사업 - 사업량 : 2개소(장미, 수국) - 사업비 : 600백만 원(국 240, 군 240, 자 120) - 사업내용 : 절화류 온실 환경·양액제어 시스템 구축 모델개발	농식품교육 문화정보원 공모사업
	○ 스마트팜 기반시설 지원사업 - 사업량 : 5개소(절화, 과채류) - 사업비 : 2,000백만 원(국 400, 도 60, 군 540, 읍·자담 1,000) - 사업내용 : 스마트팜 기반시설 및 제어시스템 지원	시설원에 현대화사업

□ 연차별 투자계획

(단위: 백만 원)

구분	총사업비	기 투자 (2018년이전)	투 자 계 획					
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	52,061	25,774	26,287	14,706	3,066	3,200	2,715	2,600
국비	15,340	9,549	5,791	2,603	933	1,000	615	640
도비	1,216	797	419	100	72	84	103	60
군비	7,976	3,916	4,060	1,003	881	756	640	780
민자	12,207	8,770	3,437	1,000	520	640	757	520
기타(용자)	15,322	2,742	12,580	10,000	660	720	600	600

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
첨단온실 및 지열냉난방시설	개소	1	14,500				
스마트 테스트베드 교육장조성	개소	1	206				
스마트팜 유리온실 시설보완	개소	3		600	1,200		
스마트농업 활성화사업	개소	3		466			
스마트팜 기반시설 확충	개소	5		2,000	2,000	2,715	2,000
농식품 ICT 융복합 모델개발	개소	2					600

□ 기대효과

- 첨단 스마트팜 시설기반 확충을 통한 고품질 농산물 생산 및 생산성 향상, 안정적인 수출 물량 확보로 농업인 소득증대
- 스마트팜 미래 혁신농업 선도적 역할 및 소요인력 일자리창출 효과로 지역경제 활성화 기여
- 다양한 스마트팜 보급 모델 구축으로 스마트농업 기술 확산

사업기간		사업성격		사업비				신규여부 (신규/계속)	중앙정부의 도움 (권한의 명확성)
임기 내 완료	임기 후 지속	예산	비예산	국비	도비	군비	민자		
○		○				○	○	신규	-
담당부서	친환경농업과 유통팀			담당자	방성후			연락처	☎ 430-3132

□ 사업목표

- 생산자와 소비자간 농특산물 직거래 활성화를 위한 로컬푸드 직매장 설치
- 로컬푸드, 서울시 공공급식센터, 농협·민간 선별장, 학교급식 등과 연계 추진
- 로컬푸드 참여 농업인들의 조직화 및 마케팅 역량강화로 성공적인 로컬푸드 운영
- 공무원교육원 및 유명 관광지에서의 생산자와 소비자간 농특산물 직거래장터 운영

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. ~ 2022. 12.
- 사업위치 : 강진읍 보은로 152 (강진농협 파머스마켓 內) 외 1
- 사업량 : 2개소(로컬푸드 직매장 1, 관광지 또는 공무원 교육원 1)
- 총사업비 : 1,171백만 원[군비 791, 민자 120, 기타(농협) 260]
- 주요내용
 - 생산 농어업인이 직접 운영하는 강진농협 로컬푸드 직매장 설치
 - 로컬푸드 참여농어업인 조직화 역량강화를 위한 교육 및 선진지 견학
 - 경쟁력 강화를 위한 농산물 생산시설 및 유통장비, 포장재 등 지원
 - 공무원 교육원 및 관광지에 로컬푸드 직거래장터 운영

□ 지금까지 추진사항(이행률 30%)

- 공공급식지원센터 건립 : '18. 10. 2 / 건물 330㎡, 전처리시설 1식
 - 동작구 공공급식 공급 : 71개소(어린이집, 복지관), 7톤/40,814천원(1.31기준)
- 로컬푸드 직매장 설치 : 설계접수 120㎡(36평) / 강진농협 파머스마켓
- 참여농어업인 역량강화
 - (농가교육) 230명, 3회 / 농산물 안전성(PLS), 직매장 운영 교육 등
 - (경쟁력강화) 비닐하우스 지원사업 추진(신청접수) ※ '18년 2ha(21명)기 추진

□ 추진계획

- 직매장 원가심사 및 계약의뢰(2,3월) → 착공 및 준공(5월) → 운영(5월~)
- 로컬푸드 안전성검사 및 포장재 지원(5~12월)
- 참여농어업인 품목별 조직체 구성 및 역량강화 지원(2~12월)
- 주요 관광지(도암망호 등) 농특산물 직거래장터 운영(3~11월)

□ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획	비 고
2018년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 로컬푸드 직매장 참여농어업인 조직화(2018. 9. ~ 2018. 12.) <ul style="list-style-type: none"> · 참여농어업인 모집 및 확정, 참여업체 역량강화교육 ○ 로컬푸드 직매장 참여농어업인 지원(2018. 9. ~ 2018. 12.) <ul style="list-style-type: none"> · 사계절 맞춤형 소형 비닐하우스 지원 : 30동/660㎡, 401백만원 ○ 로컬푸드 직거래장터 운영(군) <ul style="list-style-type: none"> · 관광지 중심의 농특산물 직거래 판매 : 10백만원(군비) 	
2019년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 로컬푸드 직매장 참여농어업인 조직화 <ul style="list-style-type: none"> · 강진농협 공선출하회 구성 ○ 로컬푸드 직매장 설치 및 개장 : 200백만원(군 100, 농협 100) <ul style="list-style-type: none"> · 사업기간 : 2019. 1. ~ 2019. 6. / 직매장 설치 120㎡ ○ 포장재 및 안전성 검사비 : 포장40백만원(군20,농협20), 안전성 검사비 50백만원(군비) ○ 로컬푸드 직거래장터 운영 <ul style="list-style-type: none"> · 청림교육관(초당연수원) 및 관광지 중심의 농특산물 직거래 판매:50백만원(군비) 	
2020년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 로컬푸드 직매장 참여농어업인 역량강화(2020. 1. ~ 2020. 12.) <ul style="list-style-type: none"> · 참여농어업인 역량강화를 위한 교육 및 선진지 견학 ○ 포장재 및 안전성 검사비 : 포장40백만원(군20,농협20) 안전성 검사비 50백만원(군비) ○ 로컬푸드 직거래장터 운영 <ul style="list-style-type: none"> · 청림교육관(초당연수원) 및 관광지 중심의 농특산물 직거래 판매:50백만원(군비) 	
2021년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 로컬푸드 직매장 참여농어업인 역량강화(2021. 1. ~ 2021. 12.) <ul style="list-style-type: none"> · 참여농어업인 역량강화를 위한 교육 및 선진지 견학 ○ 포장재 및 안정성 검사비 : 포장40백만원 (군20,농협20) 안정성 검사비 50백만원(군비) ○ 로컬푸드 직거래장터 운영 <ul style="list-style-type: none"> · 청림교육관(초당연수원) 및 관광지 중심의 농특산물 직거래 판매:50백만원(군비) 	
2022년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 로컬푸드 직매장 참여농어업인 역량강화(2022. 1. ~ 2022. 12.) <ul style="list-style-type: none"> · 참여농어업인 역량강화를 위한 교육 및 선진지 견학 ○ 로컬푸드 직매장 참여농어업인 지원 (군,농협) <ul style="list-style-type: none"> · 포장재 및 안정성 검사비 : 포장40백만원 (군20,농협20) 안정성 검사비 50백만원(군비) ○ 로컬푸드 직거래장터 운영 <ul style="list-style-type: none"> · 전남 공무원교육원 및 관광지 중심의 농특산물 직거래 판매:50백만원(군비) 	

□ 연차별 투자계획

(단위: 백만 원)

구분	총사업비	기 투자 (2018년이전)	투 자 계 획					
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	1,171	-	1,171	411	340	140	140	140
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	791	-	791	211	220	120	120	120
민자	120	-	120	120	-	-	-	-
기타(농협)	260	-	260	80	120	20	20	20

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년
로컬푸드 직매장 설치	개소	1		1		
로컬푸드 조직화	명	200	100	50	30	20
참여농어업인 지원	명	80	20	20	20	20
로컬푸드 직거래장터 운영	개소	1		1		

□ 기대효과

- 로컬푸드 직매장 설치로 생산자와 소비자간 직거래 활성화에 따른 상호 믿음과 신뢰 관계 형성 및 지역 농특산물에 대한 이미지 제고
- 수급불안 품목에 대한 안정적인 판로 확보로 농가소득 증대 기여

사업기간		사업성격		사업비				신규여부 (신규/계속)	중앙정부의 도움 (권한의 명확성)
임기 내 완료	임기 후 지속	예산	비예산	국비	도비	군비	민자		
○		○		○	○	○	○	신규	○
담당부서	해양산림과 산림경영팀			담당자	황현진			연락처	☎ 430-3285

□ 사업목표

- 음나무, 두릅 등 약용수 및 특용수 조림확대로 임업인 소득향상 기여
- 유실수 단지화 조림으로 산림의 고부가가치 창출 및 단기소득 증대

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1 ~ 2022. 12.
- 사업위치 : 강진군 공·사유지 임야
- 사업량 : 100ha
- 총사업비 : 515백만 원(국비 300, 도비 50, 군비 110, 민자 55)
- 주요내용
 - 음나무, 두릅, 옷 등 약용수 및 특용수 조림
 - 묽은 전·답 등 유휴토지를 활용한 유실수 조림

□ 지금까지 추진사항(이행률 20%)

- 2019년 특용수 조림(18ha, 107백만원), 유실수(1ha, 6백만원)예산 확보
- 대상지 조사 및 확정 완료('18. 11. ~ 12.), 설계발주 및 완료('18. 12. ~ '19. 1.)
- 사업추진에 따른 자부담 통지 및 납부('19. 2.)

□ 추진계획

- 자부담 납부 완료 및 사업발주 : 2. 21일까지
- 사업 착공 및 추진 : 3. 1 ~ 4. 30일까지
- 2020년 조림사업 신청 및 접수 : 2019. 8. ~ 9.
- 2020년 조림사업 신청지 조사 : 2019. 10. ~ 11.
- 2020년 조림사업 대상지 확정 및 설계발주 : 2019. 12.

□ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2018년	· 사업기간 : 2018. 1. ~ 5. · 사업량 : 20ha · 사업내용 : 특용수 및 유실수 조림	
2019년	· 사업기간 : 2019. 1. ~ 5. · 사업량 : 20ha · 사업내용 : 특용수 및 유실수 조림	
2020년	· 사업기간 : 2020. 1. ~ 5. · 사업량 : 20ha · 사업내용 : 특용수 및 유실수 조림	
2021년	· 사업기간 : 2021. 1. ~ 5. · 사업량 : 20ha · 사업내용 : 특용수 및 유실수 조림	
2022년	· 사업기간 : 2022. 1. ~ 5. · 사업량 : 20ha · 사업내용 : 특용수 및 유실수 조림	

□ 연차별 투자계획

(단위: 백만 원)

구분	총사업비	기 투자 (2018년이전)	투 자 계 획					
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	992	477	515	103	103	103	103	103
국비	587	287	300	60	60	60	60	60
도비	92	42	50	10	10	10	10	10
군비	211	101	110	22	22	22	22	22
민자	102	47	55	11	11	11	11	11
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
특용수 조림사업 추진	ha	100	20	20	20	20	20

□ 기대효과

- 단기소득 창출이 가능한 수종 식재로 임야 활용 가치 증진
- 특용수, 유실수 식재로 산주 소득증대 기여

사업기간		사업성격		사업비				신규여부 (신규/계속)	중앙정부의 도움 (권한의 명확성)
임기 내 완료	임기 후 지속	예산	비예산	국비	도비	군비	민자		
○		○			○	○		신규	○
담당부서	환경축산과 축산경영팀			담당자	채승석		연락처	☎ 430-3612	

□ 사업목표

- 가축의 적정 사육밀도 준수 등 친환경 사육으로 소비자에게 안전 축산물 생산·공급하여 신뢰 확보 및 지속가능한 축산 실천

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. 1. ~ 2022. 7. 31.(5개년)
- 사업위치 : 11개 읍·면(친환경 축산농가)
- 사업량 : 115농가
- 사업비 : 1,451백만원(도비 435, 군비 1,016)
- 주요내용
 - 친환경축산물 인증비용 지원 : 농가당 2백만원 이내(수수료, 시료분석비)
 - 친환경축산물 생산농가 출하가축 장려금 지원 : 농가당 1백만원 이내
 - 동물복지형 녹색축산농장 지정농가 장려금 지원 : 농가당 3백만원 이내 (깔짚, 약품 등 소모성 물품)
 - 한우 품질 고급화 장려금 지원 : 농가당 30두 이내(별도 지원)
(지원기준 / 두 : 1⁺⁺등급 200천원, 1⁺등급 100천원)

□ 지금까지 추진사항(이행률 60.8%)

- 친환경 인증 획득 : 70농가
- 2018년 친환경 인증 탈락농가 사유 조사 : 51농가

□ 추진계획

- 친환경축산물 인증 획득 : 85농가
- 동물복지형 녹색축산농장 지정 : 18농가
- 깨끗한 축산농장 지정 : 19농가
- 운동장 방목사업(울타리 설치) 추진
- 운동장 방목사업 지원자 친환경축산물 인증 유도 : 16농가
- 친환경축산물 인증 읍면별 보고회 및 인증탈락농가(51농가) 재인증 유도
- 친환경축산물 인증 필요성 홍보 및 교육

□ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2018년	친환경축산물(유기축산, 무항생제축산) 인증 획득 75농가 육성	
2019년	친환경축산물(유기축산, 무항생제축산) 인증 획득 85농가 육성	
2020년	친환경축산물(유기축산, 무항생제축산) 인증 획득 95농가 육성	
2021년	친환경축산물(유기축산, 무항생제축산) 인증 획득 105농가 육성	
2022년	친환경축산물(유기축산, 무항생제축산) 인증 획득 115농가 육성	

□ 연차별 투자계획

(단위: 백만 원)

구분	총사업비	기 투자 (2018년이전)	투 자 계 획					
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	2,717	1,266	1,451	218	254	290	326	363
국비								
도비	753.3	318	435.3	65.4	76.2	87	97.8	108.9
군비	1,963.7	948	1,015.7	152.6	177.8	203	228.2	254.1
민자								
기타								

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
친환경 인증 농가 수	호	135	75	85	95	105	115

□ 기대효과

- 친환경축산물에 대한 소비자 신뢰확보 및 축산농가 소득증대
- 지역 축산물 이미지 쇄신으로 친환경축산물 소비시장 확대

사업기간		사업성격		사업비				신규여부 (신규/계속)	중앙정부의 도움 (권한의 명확성)
입기 내 완료	입기 후 지속	예산	비예산	국비	도비	군비	민자		
	○	○				○	○	신규	○
담당부서	농업기술센터 원예연구팀			담당자	최영준			연락처	☎ 430-3661

□ 사업목표

- 기후변화 대응 아열대과수 단지 조성+가공+체험을 통한 미래 농업소득 육성
- 주요 관광지와 연계한 6차 농산업 활성화

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022(4년)
- 사업위치 : 남부권(강진읍, 칠량, 대구, 마량, 도암, 신전) 주요 관광지 인근 지역
- 사업량 : 5ha 이상
- 총사업비 : 2,800백만 원(군비 1,960, 자부담 840)
- 주요내용
 - 남부권(강진읍, 칠량, 대구, 마량, 도암, 신전) 주요 관광지(가우도, 청자촌, 다산초당, 영랑생가+모란공원 등) 인근 지역을 유망과수 재배단지 벨트화 : 가급적 진입로 중심
 - 체험 가능한 유망 과수 작물 대상 : 체리, 만감류, 애플망고, 바나나, 샤인머스켓 등
 - 신규 묘목 입식, 경쟁력 향상 시설, 고층고 재배온실, 체험시설 등 지원 (기존 재배지에 단순 장비 및 농산과 지원 시설-단동하우스, 저온저장고 등은 지양)
 - 전문 연구 활동단체 육성, 재배기술 및 가공기술 지도 활동 강화

□ 지금까지 추진사항(이행률 20 %)

- 주력작물(지역적응성 및 시장성 등 평가) 선정 완료
- 미래유망과수(아열대과수 및 체리 등) 시범 사업 추진중 : 4.5ha, 4억 원
- 신청자 접수 및 현지실태조사 중

□ 추진계획

- 미래유망과수 및 경쟁력 향상 시설 지원사업추진 : 유망과수 4.5ha, 4억 원
- 농업인 단체 육성 : 강진체리 연구회 및 아열대과수 연구회 결성 추진
- 유망과수 단지 조성 : 체리 4ha, 망고 1ha, 만감류 1.5ha, 샤인머스켓 1ha
- 향후 재배기술 강화 및 관광지 연계 판매 모색 : 2020년~

□ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2018년	○ 사업량 : 4개소, 1ha, 400백만 원 ○ 사업내용 : 대상작물 묘목지원, 시설하우스 등	누적량 : 1ha
2019년	○ 사업량 : 5개소, 1ha, 600백만 원 ○ 사업내용 : 대상작물 묘목지원, 시설하우스, 체험시설, 경쟁력 향상 시설 등	2ha
2020년	○ 사업량 : 5개소, 1ha, 600백만 원 ○ 사업내용 : 대상작물 묘목지원, 시설하우스, 체험시설, 경쟁력 향상 시설 등	3ha
2021년	○ 사업량 : 5개소, 1ha, 600백만 원 ○ 사업내용 : 대상작물 묘목지원, 시설하우스, 체험시설, 경쟁력 향상 시설 등	4ha
2022년	○ 사업량 : 5개소, 1ha, 600백만 원 ○ 사업내용 : 대상작물 묘목지원, 시설하우스, 체험시설, 경쟁력 향상 시설 등	5ha

□ 연차별 투자계획

(단위: 백만 원)

구분	총사업비	기 투자 (2018년이전)	투 자 계 획					
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	3,100	300	2,800	400	600	600	600	600
국비								
도비								
군비	2,170	210	1,960	280	420	420	420	420
민자	930	90	840	120	180	180	180	180
기타								

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
대상 농업인 수	명	24	4	5	5	5	5
아열대 과수 재배단지 면적	ha	5	1	1	1	1	1

□ 기대효과

- 미래 기후변화 대응 작물 집약단지 조성 농업인 소득 기반 마련
- 강진군 관광지 연계 판매, 가공식품, 체험농장 활성화 등 6차 산업화로 부가가치 향상



3. 상공업 적극 육성으로 지역경제 활성화

- 3-1. 농어촌의 장점을 살린 공유경제 도입
- 3-2. 소상공인과 지역상권 보호 및 육성
- 3-3. 개별공장과 농공단지, 산단 등 제조업 적극 육성
- 3-4. 청자 등 지역특화 산업 육성

3-1

농어촌의 장점을 살린 공유경제 도입

사업기간		사업성격		사업비				신규여부 (신규/계속)	중앙정부의 도움 (권한의 명확성)
임기 내 완료	임기 후 지속	예산	비예산	국비	도비	군비	민자		
○		○		○	○	○		신규	○
담당부서	농업기술센터 교육정보팀			담당자	이정규		연락처		☎ 430-3677
	안전재난교통과 교통행정팀				최양진				☎ 430-3941

□ 사업목표

- 원거리 지역 사고위험 해소를 위한 농기계 임대은행 지소 설치
- 농업인의 농기계 구입비용 절감을 통한 농산물 생산비 절감
- 농기계 공동이용을 통한 노동력 부족해소와 영농편익 도모
- 교통이 혼잡한 시가지에 공영주차장을 조성하여 교통소통 원활화
- 강진을 찾는 관광객에게 주차 편의시설 제공하여 주차난 해소

□ 사업개요

<농기계>

- 사업기간 : 2018. 7. 1. ~ 2022. 12. 31.
 - 사업량 : 2개사업(분소설치, 임대농기계 구입)
 - 분소설치 : 1개소 (성전, 작천, 병영, 음천지역) / 임대비율 기준
- 【지역별 임대농업인 현황(2017년 기준)】 (단위: 명, 백분율)

계	강진, 군동	칠량 대구 마량	도암, 신전	성전 작천 병영 음천
1,850(100)	661(35.7)	208(11.2)	452(24.4)	529(28.6)

※ 추후 도암, 신전 지역 임대수요에 맞춰 추가 설치

- 총사업비 : 3,874백만 원(국비 1,239, 도비 482, 군비 2,153)
- 주요내용
 - 농기계임대은행 지소 설치 : 1개소
 - 주산지 일관기계화(장기임대) : 2개소
 - 재배품목 다양화 및 임대농기계 수요증가에 따른 농기계 구입

<주차장>

- 사업기간 : 2019. ~ 2020.
 - 사업위치 : 강진읍 남성리 18-11(군유지)
 - 사업량 : 지상 3층, 1,800㎡(85면)
 - 총사업비 : 2,070백만 원(국비 1,000, 군비 1,070)
 - 주요내용
 - 현재 남성리 18-11 공영주차장 운영 중(30면)
 - 주차환경개선지원사업 공모사업으로 3층 증축(증축시 85면)
- ※ 공한지 주차장 연중 조성(2018년~2022년, 13개소)

□ 지금까지 추진사항(이행률 5%)

<농기계>

- 농림축산식품부 국비 신청(농기계임대사업소) : 1개소 / 2018년 9월
- 농림축산식품부 국비 신청(주산지 일관기계화) : 2개소 / 2018년 9월
- 2019년 농기계임대사업소 분점설치 국비배정(가내시) : 2018년 11월
- 농기계임대사업소 분점 설치장소 부지 결정 : 2019년 1월
 - 작천면 군자리 197-5(답) 3,002㎡
- 2019농기계임대사업소 분점설치사업대상자 1차선정 통보 : 2019년 1월
 - 농기계임대사업소 설치 : 12억 원(1개소)/국비50% 도비10% 군비40%
 - 주산지일관기계화 : 4억 원(2개소)/국비50% 도비10% 군비40%
- 1회 추경예산 신청 : 2019년 2월
 - 국·도비 보조사업 예산요구 : 16억 원(국비50% 도비10% 군비40%)
 - 토지매입 및 기반조성 예산요구 : 2억 원(군비)

<주차장>

- 국토교통부 방문 주차장 공모사업 선정 당부 : 2018.12.13.
- 추가 매입 부지 소유자와 협의(감정평가금액으로 매입 등) : 2019 1. 24.
- 주차장 공모사업 신청 : 2019.2.7.
- 전담 도의원(차영수 의원) 면담 주차장 공모선정 협조 요청 : 2019.2.8.
- 주차장 공모사업 관련 전담 도 관계자(팀장,과장,국장)방문 : 2019.2.11.
- 주차장 추가 매입 부지 감정평가 실시 : 2019.2.12.

□ 추진계획

<농기계>

- 공유재산 취득 승인 및 부지 매입 추진 : 2019년 3~4.
- 기본 계획 및 실시설계 : 2019년 6월
- 임대사업용 농기계 구입 : 2019년 10월
- 농기계임대사업소 설치 공사 : 2019년 7~11.

<주차장>

- 2020년 주차환경개선지원사업 공모사업 신청 : 2019. 2.

□ 연차별 추진계획

연도	구분	세부 추진계획	비고
2018년	농기계	· 연중 / 1개소 / 39종 175대 단기임대(1~3일) · 2019년 농기계임대사업소 설치 국비사업 신청 : 9월	
	주차장	· 강진읍 내 공휴지 물색 및 토지소유자 협의, 공한지 주차장 조성	
2019년	농기계	· 연중 / 2개소 / 45종 280대 단기임대(1~3일) · 주산지 일관기계화 사업 / 2개소 / 10종 30대 장기임대(연중) · 임대농기계 지소 설치 및 임대농기계 구입, 직원 채용 · 임대농기계 추가 구입	
	주차장	· 2020년 주차환경개선사업 공모 신청(국토부 소관), 공한지 주차장 조성	
2020년	농기계	· 연중 / 2개소 / 45종 280대 단기임대(1~3일) · 주산지 일관기계화 사업 / 2개소 / 10종 30대 장기임대(연중) · 임대농기계 추가 구입	
	주차장	· 주차환경개선사업 사업추진, 공한지 주차장 조성	
2021년	농기계	· 연중 / 2개소 / 45종 280대 단기임대(1~3일) · 주산지 일관기계화 사업 / 2개소 / 10종 30대 장기임대(연중) · 임대농기계 추가 구입	
	주차장	· 공한지 주차장 조성	
2022년	농기계	· 연중 / 2개소 / 45종 280대 단기임대(1~3일) · 주산지 일관기계화 사업 / 2개소 / 10종 30대 장기임대(연중) · 임대농기계 추가 구입	
	주차장	· 공한지 주차장 조성	

□ 연차별 투자계획

<농기계>

(단위: 백만 원)

구분	총사업비	기 투자 (2018년이전)	투 자 계 획					
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	3,874	1,654	2,220	20	1,900	100	100	100
국비	1,239	539	700		700			
도비	482	272	210		210			
군비	2,153	843	1,310	20	990	100	100	100
민자								
기타								

<주차장>

(단위: 백만 원)

구분	총사업비	기 투자 (2018년이전)	투 자 계 획					
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	2,070		2,070	45	10	2,005	5	5
국비	1,000		1,000			1,000		
도비								
군비	1,070		1,070	45	10	1,005	5	5
민자								
기타								

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년
공영 주차장 조성	개소	1			1	
공한지 주차장 조성	개소	13	9	2	1	1

□ 기대효과

- 농기계 구입부담 해소로 농가경영비 절감 및 농업경쟁력 도모
- 농업인의 운반시간 단축으로 안전사고 예방과 활용시간 극대화
- 주차난 해소로 주민 편의 도모 및 지역경제 활성화에 기여
- 강진을 찾는 관광객에게 교통 편의제공

3-2

소상공인과 지역상권 보호 및 육성

사업기간		사업성격		사업비				신규여부 (신규/계속)	중앙정부의 도움 (권한의 명확성)
임기 내 완료	임기 후 지속	예산	비예산	국비	도비	군비	민자		
○		○		○		○		신규	○
담당부서	일자리창출과 일자리경제팀			담당자	김훈범		연락처	☎ 430-3064	

□ 사업목표

- 교육을 통해 소상공인의 역량을 강화하여 대형마트, 온라인 쇼핑몰 등과 경쟁하여 생존할 수 있는 마케팅 능력을 배양하고,
- 상호협력 및 공동경영 지향적 소프트웨어 지원으로 소상공인 자생력을 강화로 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. ~
- 사업위치 : 강진군 일원
- 사업량
 - 소상공인 역량교육 연 5회
 - 공동마케팅 사업, 상품·서비스 및 판로개발 지원
 - 지역상권 애용하기 운동 추진
- 총사업비 : 9,685백만 원(국비 4,150, 군비 5,505)
- 주요내용
 - 자생력을 갖춘 전통시장·골목상권 명품상인 육성
 - 상인 실무 중심 맞춤형 교육
 - 점포의 지속성장을 도모하기 위한 가업승계자 및 청년상인 육성교육
 - 공동마케팅 사업 기획능력 배양을 위한 상인기획자 양성
 - 상호협력 & 공동경영 지향적 소프트웨어 지원
 - 공동마케팅사업 지원, 지역자원 연계사업 지원, 모범점포 육성지원·개발 및 컨설팅, 상품·서비스 및 판로개발 지원
 - 공무원, 기관단체 등 전 군민 지역상권 애용하기 운동 추진

□ 지금까지 추진사항(이행률 35%)

- 소상공인 역량강화 교육 : 5회
 - 상인 실무 중심 맞춤형 교육(첫걸음사업) : 64개 점포
 - 집합교육(첫걸음사업) : 4회(80명)
- 상권활성화구역 지정 : '18. 12. 31.
 - 구역범위 : 상점가 6구역
 - 중앙로상점가, 영랑로 4길, 영랑로 3길, 보은로 3길, 보은로 4길, 구 극장동 골목
 - 구역면적 및 점포수 : 토지면적(100,100m²) / 점포수(413점포)
- 공모사업 추진 : 3건(7,080백만원)
 - 2018년 상권활성화사업 : 6,800백만원
 - 환경개선(3,390), 상권활성화(1,710), 조직운영(1,700)
 - 공동마케팅사업 : 10백만원(중앙로상가)
 - 중앙로상가 첫걸음사업 : 270백만원
 - 홍보 및 시장이미지 개선, 특성화시장 도약준비, 공유가치 확대지원 등
- 전군민 지역상권 애용하기 운동 추진(첫걸음사업) : 1회
 - 지역상권 애용 포스터 부착 : 80개소('18.9.20. ~ '18.10.6.)

□ 추진계획

- 상권 활성화 사업 추진 : 2018. 10. ~ 2022. 9. / 6,800백만 원(국비 50%, 군비 50%)
 - 공동브랜드 구축 : CI 및 캐릭터 개발, 홍보
 - 특화마케팅 사업 : 특화상품 개발, 공동 마케팅 지원
 - 상인 역량 강화 : 협업화 교육 및 상인 리더 육성
 - 감성 특화거리 조성 : 감성패션거리 외 4개소
- 공모사업 추진 : 4건
 - 지역선도시장(강진읍시장) : 2019. 2. 28. / 2,000백만 원(국비 50%, 군비 50%)
 - 문화관광형시장(중앙로상가) : 2019. 2. 28. / 1,000백만 원(국비 50%, 군비 50%)
 - 공동마케팅 : 2019. 2. 18. / 20백만 원(국 90%, 상인회 10%)
 - 상인대학 : 2019. 2. 18. / 40명 / 30백만원(국 100%)
- 전군민 지역상권 애용하기 운동 추진 : 연중

□ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2018년	<ul style="list-style-type: none"> · 소상공인 역량강화 교육 : 상인 실무 중심 맞춤형 교육 등 5회실시 · 상권활성화 구역 지정(강진읍) · 공모사업 추진 : 상권활성화 사업, 첫걸음시장, 공동마케팅사업 · 전군민 지역상권 애용하기 운동 추진 	
2019년	<ul style="list-style-type: none"> · 소상공인 역량강화 교육 : 상인 실무 중심 맞춤형 교육 등 5회실시 · 모범점포 육성지원·개발 및 컨설팅 · 상품·서비스 및 판로개발 지원 · 공모사업 추진 : 문화관광형시장, 공동마케팅사업 등 · 전군민 지역상권 애용하기 운동 추진 	
2020년	<ul style="list-style-type: none"> · 소상공인 역량강화 교육 : 상인 실무 중심 맞춤형 교육 등 5회실시 · 모범점포 육성지원·개발 및 컨설팅 · 상품·서비스 및 판로개발 지원 · 공모사업 추진 : 문화관광형시장, 공동마케팅사업 등 · 전군민 지역상권 애용하기 운동 추진 	
2021년	<ul style="list-style-type: none"> · 소상공인 역량강화 교육 : 상인 실무 중심 맞춤형 교육 등 5회실시 · 모범점포 육성지원·개발 및 컨설팅 · 상품·서비스 및 판로개발 지원 · 공모사업 추진 : 문화관광형시장, 공동마케팅사업 등 · 전군민 지역상권 애용하기 운동 추진 	
2022년	<ul style="list-style-type: none"> · 모범점포 육성지원·개발 및 컨설팅 · 상품·서비스 및 판로개발 지원 · 공모사업 추진 : 문화관광형시장, 공동마케팅사업 등 · 전군민 지역상권 애용하기 운동 추진 	

□ 연차별 투자계획

(단위: 백만 원)

구분	총사업비	기 투자 (2018년이전)	투 자 계 획					
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	9,685	35	9,650	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930
국비	4,180	30	4,150	830	830	830	830	830
도비								
군비	5,505	5	5,500	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
민자								
기타								

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
소상공인 역량교육	회	22	2	5	5	5	5
공동마케팅 공모사업	회	5	1	1	1	1	1
서비스 및 판로개발 지원	건	40	-	10	10	10	10

□ 기대효과

- 지역 상인들의 마케팅 전략 및 소비자를 위한 마인드 함양
- 전 군민 지역상권 애용으로 활용한 소득 창출로 지역경제 활성화

3-3

개별공장과 농공단지, 산단 등 제조업 적극 육성

사업기간		사업성격		사업비				신규여부 (신규/계속)	중앙정부의 도움 (권한의 명확성)
임기 내 완료	임기 후 지속	예산	비예산	국비	도비	군비	민자		
○		○		○		○		신규	○
담당부서	일자리창출과			담당자	정정희 윤상묵		연락처	☎ 430-3082 ☎ 430-3066	

□ 사업목표

- 지역경제 활성화를 위한 기업하기 좋은 여건 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업위치 : 강진군 일원
- 사업량 : 개별공장 및 농공단지
- 총사업비 : 1,750백만 원(국비 250, 군비 1,500)
- 주요내용
 - 공장(제조업) 창업 지원업무 강화
 - 중기청, 한국산업단지공단 협조하여 신청서 작성부터 최종 공장등록까지 각종 행정 지원업무 강화
 - 농공단지 정주환경 개선
 - 농공단지의 효율적 관리 및 입주기업 지원 등을 위한 관련 조례 제정
 - 농공단지 노후 기반시설 정비

□ 지금까지 추진사항(이행률 20%)

- 농공단지 포장재 및 시설 개선사업 추진 : 2018. 3월 ~ 12월 / 830백만 원
- 농공단지 관리 조례 제정 : 2019. 1월
- 농촌자원복합산업화 사업 신청 : 2019. 2. 8. / 800백만 원(군특 60%, 군비 40%)

□ 추진계획

- 농공단지 포장재 및 시설 개선사업 추진 : 2019년 ~ 2022년
- 공장설립 실무자 업무 역량 강화 추진 : 2019년 ~ 2022년
- 농촌자원복합산업화 사업 추진 : 2020. 1월 ~ 12월

□ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2018년	<ul style="list-style-type: none"> · 농공단지 포장재 지원사업 : 30백만 원 · 농공단지 시설 개선사업 : 800백만 원 · 농공단지 관리 조례 제정 	
2019년	<ul style="list-style-type: none"> · 농공단지 포장재 지원사업 : 30백만 원(계속) · 농공단지 시설 개선사업 : 300백만 원 · 농촌자원복합산업화 지원사업(농공단지 노후 기반시설 정비) 신청 	
2020년	<ul style="list-style-type: none"> · 농공단지 포장재 지원사업 : 30백만 원(계속) · 농공단지 노후 기반시설 정비 : 500백만 원(사업 선정 시) 	
2021년	<ul style="list-style-type: none"> · 농공단지 포장재 지원사업 : 30백만 원(계속) 	
2022년	<ul style="list-style-type: none"> · 농공단지 포장재 지원사업 : 30백만 원(계속) 	

□ 연차별 투자계획

(단위: 백만 원)

구분	총사업비	기 투자 (2018년이전)	투 자 계 획					
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	1,750		1,750	830	330	530	30	30
국비	250		250			250		
도비								
군비	1,500		1,500	830	330	280	30	30
민자								
기타								

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년
농공단지 노후 기반시설 정비	개소	1			1	

□ 기대효과

- 신속한 업무처리를 통한 민원처리 기간 단축
- 쾌적한 농공단지 환경 조성

사업기간		사업성격		사업비				신규여부 (신규/계속)	중앙정부의 도움 (권한의 명확성)
임기 내 완료	임기 후 지속	예산	비예산	국비	도비	군비	민자		
○		○		○		○		계속	○
담당부서	고려청자박물관 청자육성팀			담당자	서일종		연락처	☎ 430-3742	

□ 사업목표

- 시설장비 위주의 보조를 지양하고 사업자의 자생 능력 배양
- 시장 개척 의지와 능력에 연동한 차등 지원 정책으로 전환

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. ~ 2022. 12.
- 사업위치 : 강진군 대구면 청자촌길 33(고려청자박물관 내)
- 사업량 : 10개 사업
- 총사업비 : 1,584 백만 원(국비 105, 군비 1,479)
- 주요내용
 - 현대적이고 새로운 디자인 개발 및 보급
 - 민간요 지원을 통한 청자 산업 육성
 - 청자제품 매출 증대를 위한 마케팅 활동 지원

□ 지금까지 추진사항(이행률 20%)

- 청자촌공동전시판매장 사용(운영)자 신청공고
- 2019년 대도시 전시·판매전 보조금 지원사업 공고(군비 36)
- 2019년 민간요 신제품 개발지원 사업 공고(군비 30)
- 풀뿌리기업 육성 사업 / 사업계획서 최종 수정본 제출
- 강진청자 특화 디자인 제품 개발 용역 / 사업계획 수립 중
- 청자촌 신규 입주 업체 지원 / 신규입주 지원(용도변경)확대 계획수립 중

□ 추진계획

- 청자촌공동전시판매장 사용(운영)자 결정 / 2019.4.1. ~ 2020.3.31.까지
- 2019년 대도시 전시·판매전 보조금 지원 / 2019.11.30.까지
- 2019년 민간요 신제품 개발지원 / 2019.11.30까지
- 풀뿌리기업 육성 사업 / 계속사업(국비보조사업)
- 강진청자 특화 디자인 제품 개발 용역 / 2019.6.30.까지
- 청자촌 신규 입주 업체 지원 / 2019.12.31.까지

□ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2018년	청자생산 지원센터 청자 산업화 지원 영세 사업장 맞춤형 장비 지원 등 청자 산업 육성 청자촌 신규 입주 업체 지원	
2019년	풀뿌리기업 육성 사업 지원 강진청자 특화 디자인 제품 개발 용역 청자촌 신규 입주 업체 지원	
2020년	청자 신상품 품평회 개최 청자촌 신규 입주 업체 지원 대도시 특별 전시 판매전	
2021년	현대적 디자인 개발 및 민간 기술 지도 경량 청자 상품 개발 보급 대도시 특별 전시 판매전	
2022년	영세 사업장 맞춤형 장비 지원 민간요 신상품 개발 지원 대도시 특별 전시 판매전	

□ 연차별 투자계획

(단위: 백만 원)

구분	총사업비	기 투자 (2018년이전)	투 자 계 획					
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	4,297	2,891	1,406	324	182	300	300	300
국비	430	335	95	45	50	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	3,867	2,556	1,311	279	132	300	300	300
민자	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년
대도시 특별판매전	회	8	2	2	2	2
신규디자인 개발	건	12	3	3	3	3

□ 기대효과

- 새로운 제품 및 디자인 개발로 청자 산업 활성화
- 적극적이고 창조적인 판매 의지 고취하여 소득 증가로 연결



4. 지역 문화예술을 접목한 관광산업 육성

- 4-1. 강진의 몽마르뜨 언덕 조성(영랑생가~금서당~사의재)
- 4-2. 특성화된 가우도 개발
- 4-3. 분홍나루 증축 등 관광 자원화
- 4-4. 다산의 숨결과 영랑의 시혼이 살아 숨쉬는 강진
- 4-5. 중저가 숙박시설 유치
- 4-6. 맛집 50개소 이상 육성하여 남도 최고의 민속 먹거리 조성
- 4-7. 전국 최대규모 루지 테마파크 조성
- 4-8. 생활체육 활성화와 스포츠 마케팅 강화

4-1

강진의 몽마르뜨 언덕 조성(영랑생가~금서당~사의재)

사업기간		사업성격		사업비				신규여부 (신규/계속)	중앙정부의 도움 (권한의 명확성)
임기 내 완료	임기 후 지속	예산	비예산	국비	도비	군비	민자		
○		○		○		○		신규	○
담당부서	문화예술과 문화유적팀			담당자	김동남		연락처	☎ 430-3321	

□ 사업목표

- 영랑생가~금서당~사의재 구간을 강진의 몽마르뜨 언덕으로 조성
- 강진읍의 새로운 역사문화 관광자원 조성으로 지역경제 활성화

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2020
- 사업위치 : 강진읍 남성리 ~ 동성리 (영랑생가~사의재 구간)
- 사업량 : 1.5km
- 총사업비 : 3,320백만 원(국비 1,800, 군비 1,520)
- 주요내용
 - 걷는 길 정비 (안내판, 포토존, 소공원, 전망 및 휴게공간, 조형물 등)
 - 금서당 매입 및 정비
 - 강진 최초 보통학교(강진중앙초 전신), 영랑 김윤식 졸업, 완향 김영렬 화백(300점)

□ 지금까지 추진사항(이행률 10%)

- 기본계획 수립 용역 : '18. 10. ~ '19. 3. / 20백만 원
- 몽마르뜨 언덕 기본계획 수립을 위한 현장조사 : 2018. 11. 7.
 - (유)타라스페이스 관계자, 문화예술과, 박수옥 전라남도 전 과장
- 관련 전문가(건축, 조경 등) 자문 및 협의(2019.1.9.~1.10.)
 - 건축가 승효상, 조경전문가 정영선 대표, 오웅성 교수 등
- 기본계획 수립 용역 중간보고회 : 2회 [2019. 1. 24. / 2019. 2. 9.(현장)]
 - 관련 실과장, 문화관광해설사 회장, 용역업체 등
 - 기본계획 중간 보고 및 검토, 명칭 등 의견 수렴 등

□ 추진계획

- 실시설계 : '19. 4. ~ '19. 6. / 200백만 원
- 1차 공사 : '19. 7. ~ '19. 12. / 전망 및 휴게공간, 길 정비 등 / 360백만 원
- 2차 공사 : '20. 2. ~ '20. 12. / 소공원, 안내판, 금서당 정비 등 / 2,740백만 원

□ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2018년	· 기본계획 용역 / 20백만원 / '18. 10. ~ '19. 3. (4개월간)	
2019년	· 실시설계, 1차 공사(전망 및 휴게공간, 걷는 길 정비) / 560백만 원	
2020년	· 2차 공사(소공원, 안내판, 금서당 정비 등) / 2,740백만 원	
2021년		
2022년		

□ 연차별 투자계획

(단위: 백만 원)

구분	총사업비	기 투자 (2018년이전)	투 자 계 획					
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	3,320		3,320	20	560	2,740		
국비	1,800		1,800		336	1,464		
도비								
군비	1,520		1,520	20	224	1,276		
민자								
기타								

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년
	해	당	없	음		

□ 기대효과

- 강진의 역사문화 관광자원인 영랑새가~금서당~사의재 구간을 강진의 몽마르뜨 언덕으로 조성하여 관광소득 증대로 지역경제 활성화

4-2

특성화된 가우도 개발

사업기간		사업성격		사업비				신규여부 (신규/계속)	중앙정부의 도움 (권한의 명확성)
임기 내 완료	임기 후 지속	예산	비예산	국비	도비	군비	민자		
○		○		○		○		계속	○
담당부서	관광과 섬개발팀			담당자	오광록		연락처	☎ 430-3332	

□ 사업목표

- 아름다운 자연경관을 활용한 관광시설 확충으로 사계절 다양한 계층의 관광객이 찾아 올 수 있는 가고 싶은 섬으로 육성
- 문화관광 콘텐츠 개발로 차별화된 자연생태공원을 조성하여 섬 지역 발전과 활성화를 도모

□ 사업개요

사업명	주관기관	사업비 (백만 원)	사업기간	사업내용	비고
가우도 교통편의시설 설치사업	문체부	3,500 국비) 2,100 군비) 1,400	2018.~2021. (4개년)	모노레일 설치, 부대시설 정비 등	
가우도 향기의 섬 조성사업	문체부	2,000 국비) 1,000 군비) 1,000 ※ 총 사업비 3,800백만원 중 '22년까지 사업비	2016.~2022. (7개년)	생태공원 조성, 탐방로 정비 등	
가고 싶은 섬 조성사업	전라남도 (해양수산국)	4,000 국비) 2,000 군비) 2,000	2015.~2019. (5개년)	마을공동식당, 커뮤니티센터, 경관개선, 탐방로조명 등	
가우도 도서개발사업	행정안전부	1,000 국비) 1,000 ※ 총 사업비 2,200백만원 중 '22년까지 사업비	2018.~2022. (5개년)	선착장증설, 오수처리시설, 화장실, 들레길, 부잔교 등	

□ 지금까지 추진사항(이행률 10%)

- 가우도 교통편의시설 설치사업 / '18년 560백만 원, '19년 : 1,677백만 원
 - 모노레일(L=250m) 설치, 승하차장 건축 등 실시설계 추진 중
- 가우도 향기의 섬 조성사업 / '18년까지 800백만 원, '19년 : 334백만 원
 - '19년사업 실시설계 중 : 쉼터설치, 조형물, 나무식재 등
- 가고싶은섬 조성사업 / '18년까지 3,200백만 원, '19년 : 800백만 원
 - '19년사업 실시설계 중 : 마을경관(담장) 정비, 공원(소원의 숲) 조성 등
- 가우도 도서개발사업 / '18년 300백만 원, '19년 : 600백만 원
 - 가우도 선착장 증설 공사 및 오수처리시설 증설공사 실시설계 추진 중

□ 추진계획

- 가우도 모노레일 설치사업 추진 : 2019. 2. ~ 2021. 6.
- 2019년 향기의 섬 조성사업 추진 : 2019. 2. ~ 2019. 12.
- 2019년 가고싶은섬 조성사업 추진 : 2019. 2. ~ 2019. 12.
- 오수처리시설 증설공사 추진 : 2019. 1. ~ 2019. 8.

□ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2018년	<ul style="list-style-type: none"> · 사업기간 : 2018. 8. ~ 2022. 12. · 사업량 : 개발면적 320,745㎡(가우도) · 사업내용 : 모노레일 설치사업(실시설계, 계약 등), 가고 싶은 섬 조성사업(어울림 광장 조성 등), 도서개발사업(선착장 증설 등) 추진 	
2019년	<ul style="list-style-type: none"> · 사업기간 : 2019. 1. ~ 2022. 12. · 사업량 : 개발면적 320,745㎡(가우도) · 사업내용 : 교통편의시설(모노레일) 설치사업(착공), 가고싶은섬 조성사업(마을경관 정비 등), 도서개발사업(오수처리시설 설치) 추진 	
2020년	<ul style="list-style-type: none"> · 사업기간 : 2020. 1. ~ 2022. 12. · 사업량 : 개발면적 320,745㎡(가우도) · 사업내용 : 향기의 섬 조성사업(공원정비) 추진, 도서개발사업(둘레길, 목재데크 설치 등) 추진 	
2021년	<ul style="list-style-type: none"> · 사업기간 : 2021. 1. ~ 2022. 12. · 사업량 : 개발면적 320,745㎡(가우도) · 사업내용 : 향기의 섬 조성사업(생태공원 조성) 추진, 도서개발사업(공중화장실 설치) 추진, 모노레일 설치사업(준공) 	
2022년	<ul style="list-style-type: none"> · 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12. · 사업량 : 개발면적 320,745㎡(가우도) · 사업내용 : 향기의 섬 조성사업(산책로 정비) 추진, 도서개발사업(공동작업장, 부잔교 등) 추진 	

□ 연차별 투자계획

(단위: 백만 원)

구분	총사업비	기 투자 (2018년이전)	투 자 계 획					
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	11,298	3,200	8,098	1,898	2,670	2,380	600	550
국비	4,555	400	4,155	755	1,202	1,448	400	350
도비	2,000	1,200	800	400	400	-	-	-
군비	4,743	1,600	3,143	743	1,068	932	200	200

□ 기대효과

- 섬 고유의 생태자원을 기반으로 섬 관광 여건 개선을 통해 서남해안을 대표하는 관광 브랜드로 육성

4-3

분홍나루 증축 등 관광자원화

사업기간		사업성격		사업비				신규여부 (신규/계속)	중앙정부의 도움 (권한의 명확성)
임기 내 완료	임기 후 지속	예산	비예산	국비	도비	군비	민자		
○		○		○		○		신규	○
담당부서	관광과 관광개발팀			담당자	서영권			연락처	☎ 430-3324

□ 사업목표

- 강진만의 수려한 해양경관의 조망지로 쾌적한 환경정비로 자연과 문화가 있는 여가 휴식공간으로 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업위치 : 대구면 저두리 470-9
- 사업량 : 부지면적 1,803㎡, 건물 495㎡
- 총사업비 : 2,800백만 원(국비 1,680, 군비 1,120)
- 주요내용 : 분홍나루 증축 및 전시관 정비 등 고바우공원 명소화

□ 지금까지 추진사항(이행률 10%)

- 기본계획수립 용역 추진 : '18. 10. 17. ~ '19. 2. 28.

□ 추진계획

- 2020년도 균형발전특별회계(관광자원개발사업) 예산신청 : '19. 2. 8.
- '20년 관광자원개발사업 신규 사업에 반영될 수 있도록 지속 협의

□ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2018년	· 기본계획 수립 / 20백만원 / '18. 10 ~ '18. 12.	
2019년	· '20년 관광자원개발사업 국비지원 건의	
2020년	· 1차 공사 : 전망대 증축	
2021년	· 2차 공사 : 전시관 정비	
2022년	· 3차 공사 : 부대시설 및 공원(조형물, 포토존) 정비	

□ 연차별 투자계획

(단위: 백만 원)

구분	총사업비	기 투자 (2018년이전)	투 자 계 획					
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	2,800		2,800	20		200	2,000	580
국비	1,680		1,680			120	1200	360
도비								
군비	1,120		1,120	20		80	800	220
민자								
기타								

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
예산확보	백만 원	2,800	20	-	200	2,000	580

□ 기대효과

- 넓은 바다와 갯벌을 바라볼 수 있는 경관이 뛰어난 곳으로 많은 관광객이 머무르다 갈 수 있는 관광명소로 조성

4-4

다산의 숨결과 영랑의 시혼이 살아 숨 쉬는 강진

사업기간		사업성격		사업비				신규여부 (신규/계속)	중앙정부의 도움 (권한의 명확성)
임기 내 완료	임기 후 지속	예산	비예산	국비	도비	군비	민자		
○		○		○	○	○		신규	○
담당부서	문화예술과 문화유적팀			담당자	김동남		연락처	☎ 430-3321	

□ 사업목표

- 다산과 영랑의 인문사상을 활용한 융·복합형 문화관광콘텐츠 개발
- 인문학적 감성 행정 결합, 도시브랜드 가치 제고 및 지역경제 기여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. ~ 2022. 12.
- 사업위치 : 다산 정약용 유적(도암면), 영랑 김윤식 생가(강진읍)
- 사업량 : 6개 사업
- 총사업비 : 10,185백만 원(국비 1,850, 도비 431.6, 군비 7,903.4)
- 주요내용
 - 목민심서 저술 200주년 기념사업, 말씀의 숲 이설 / 510백만 원
 - 다산초당 탐방로 및 주변정비 / 1,700백만 원
 - 다산 역사교실 운영, 다산공직관 청렴교육 / 6,850백만 원
 - 영랑생가 문화재 활용사업(생생문화재) 추진 / 1,125백만 원

□ 지금까지 추진사항(이행률 20%)

- 목민심서 저술 200주년 기념사업, 말씀의 숲 이설 등 2개 사업 완료
- 다산초당 탐방로 및 주변정비 사업비(국비) 확보 : 843백만 원
 - 특별교부세 700백만 원, 문화재 보수사업비(설계비) 143백만 원
- 2018년 다산공직관 청렴교육 : 95회, 5,594명
- 2018년 다산 역사교실 : 11개 학교, 450명
- 2018년 영랑생가 생생문화재 :

□ 추진계획

- 다산초당 탐방로 및 주변정비 : 2019. 2. ~ 2020. 7월
- 다산 역사교실 운영, 다산공직관 청렴교육 : 지속 운영
- 영랑생가 문화재 활용사업(생생문화재) 추진 : 지속 운영

□ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2018년	· 말씀의 숲 이설(200), 목민심서 저술 200주년 기념사업(310) · 다산 역사 교실 운영(70/연중), 다산 공직관 청렴교육(1,300/연중) · 영랑생가 생생문화재 운영(225/연중)	
2019년	· 다산초당 탐방로 및 주변정비(843) · 다산역사 교실 운영(70/연중), 다산 공직관 청렴교육(1,300/연중) · 영랑생가 생생문화재 운영(225/연중)	
2020년	· 다산초당 탐방로 및 주변정비(857) · 다산 역사 교실 운영(70/연중), 다산 공직관 청렴교육(1,300/연중) · 영랑생가 생생문화재 운영(225/연중)	
2021년	· 다산 역사 교실 운영(70/연중), 다산 공직관 청렴교육(1,300/연중) · 영랑생가 생생문화재 운영(225/연중)	
2022년	· 다산 역사 교실 운영(70/연중), 다산 공직관 청렴교육(1,300/연중) · 영랑생가 생생문화재 운영(225/연중)	

□ 연차별 투자계획

(단위: 백만 원)

구분	총사업비	기 투자 (2018년이전)	투 자 계 획					
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	10,185		10,185	2,105	2,438	2,452	1,595	1,595
국비	1,850		1,850	90	890	690	90	90
도비	431.6		431.6	67.5	84.6	144.5	67.5	67.5
군비	7,903.4		7,903.4	1,947.5	1,463.4	1,617.5	1,437.5	1,437.5
민자								
기타								

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년
	해	당	없	음		

□ 기대효과

- ‘인문도시, 강진’ 이미지 부각으로 도시브랜드 가치 함양
- 체류형 문화관광프로그램을 통한 지역경제 활성화 기여

사업기간		사업성격		사업비				신규여부 (신규/계속)	중앙정부의 도움 (권한의 명확성)
임기 내 완료	임기 후 지속	예산	비예산	국비	도비	군비	민자		
	○	○					○	신규	-
담당부서	일자리창출과 투자유치팀			담당자	유지성		연락처	☎ 430-3094	

□ 사업목표

- 관광객 편의 및 만족도 제고를 위한 쾌적하고 안락한 중·저가형 숙박여건 마련
- 체류형 관광지 구축으로 관광객 수 증대 및 관광소득 창출 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : '19. 1. ~ '20. 12.
- 사업위치 : 미정(사업후보지 별도 선정)
- 사업규모 : 3개소(객실 30실 이상), 세미나실, 식당 등
- 총사업비 : 미정(민자 100%)
- 주요내용 : 중저가형 숙박시설 유치 등

□ 지금까지 추진사항(이행률 10%)

- 사업후보지 검토 : 3개소
 - 강진읍 남성리 23-7 외 1필지
 - 사업자 : 방은미 대표
 - 사업규모 : 건축면적(308.88㎡) / 지하1층, 지상7층(29실)
 - ※ '19. 4월 착공 예정
 - 칠량면 구로마을, 도암면 망호마을 등 예정 부지 조율
 - 사업자 : 서울 (주)가야호텔 배정철 회장(지역 지인 작천면 지역발전협의회 사무국장 정향채)
 - 금후계획 : 예정부지 방문 및 호텔 신축 관련협의 등 의견 상담
 - (가칭)명성호텔 건립 추진(강진읍 남성리 12-1번지)
 - 사업자 : 김영모((유)명성공업사 대표)
 - 사업규모 : 2,635㎡(797평) / 지하1층, 지상7층(56실)
 - ※ 2019.1.30. 호텔 건립의사 포기

□ 추진계획

- 사업 후보지 검토 : '19. 5월 중
- 신규 투자자 발굴 및 선정 : '19. 7월 부터
- 최종 후보지 선정 및 토지매입 협의 : '19. 11. 31.한

□ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획(분양목표)	비고
2018년	사업후보지·사업자(민간) 발굴 및 선정	
2019년	사업부지 매입 및 건립	
2020년	시설운영	

□ 기대효과

- 부족한 숙박 인프라시설 확보를 통한 관광편의 증대 및 휴양형 관광지 이미지 구축
- 체류 관광객 증가로 인한 관광수익 창출 기회 증대 및 지역경제 활성화 도모

사업기간		사업성격		사업비				신규여부 (신규/계속)	중앙정부의 도움 (권한의 명확성)
임기 내 완료	임기 후 지속	예산	비예산	국비	도비	군비	민자		
○		○				○		신규	-
담당부서	관광과 위생팀			담당자	김영미			연락처	☎ 430-3193

□ 사업목표

- 신뢰할 수 있는 음식자원 발굴·개발을 통한 음식 관광 활성화
- 1식당 1특색 메뉴·반찬 개발을 통한 음식점 경쟁력 강화

□ 사업개요


- 사업기간 : 2018. 9. ~ 2021. 12.
- 사업대상 : 영업신고를 득한 일반음식점(소주방·호프 등 요리 미 취급업소 제외)
- 사업량 : 50개소
- 총사업비 : 154백만 원(군비)
- 주요내용 : 업소 맞춤형 컨설팅, 맛집 지정 및 운영, 홍보, 사후관리 등

□ 지금까지 추진사항(이행률 10%)

- 2018년 사업 대상 업소 모집 : 2018. 8. 24. ~ 10. 19. / 19개소
- 맛집육성을 위한 맞춤형 컨설팅 추진 : 2018. 10. ~ 현재 / 추진중

□ 추진계획

- 추진절차



- 맞춤형 컨설팅 : 업소 사전진단에 따른 개선분야 컨설팅
(맛, 메뉴, 고객서비스, 위생 등)
- 맛집 지정 : 컨설팅 전·후 개선사항, 위생상태, 맛 평가 등 종합 평가 후 최종 지정
- 지정업소 운영 및 홍보 : 맛집 지정 표지판 제작 및 홈페이지, 관광 지도 등 수록 홍보

- 사후관리

- 업소 품질관리를 위한 미스터리쇼퍼단(내부 모니터 요원) 운영
- 영업주 보수교육 및 지속 모니터링 점검

□ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2018년	- 강진 맛집 육성 및 컨설팅 : 12개소	
2019년	- 강진 맛집 육성 및 컨설팅 : 13개소	
2020년	- 강진 맛집 육성 및 컨설팅 : 13개소	
2021년	- 강진 맛집 육성 및 컨설팅 : 12개소	
2022년		

□ 연차별 투자계획

(단위: 백만 원)

구분	총사업비	기 투자 (2018년이전)	투 자 계 획					
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	154		154	34	40	40	40	
국비								
도비								
군비	154		154	34	40	40	40	
민자								
기타								

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
맛집 지정 수	개소	50	12	13	13	12	-

□ 기대효과

- 강진만의 맛집 육성을 통해 맛의 1번지 강진 브랜드에 맞는 제1의 관광 자원으로 도약

사업기간		사업성격		사업비				신규여부 (신규/계속)	중앙정부의 도움 (권한의 명확성)
임기 내 완료	임기 후 지속	예산	비예산	국비	도비	군비	민자		
	○	○					○	신규	-
담당부서	일자리창출과 투자유치팀			담당자	유지성		연락처	☎ 430-3094	

□ 사업목표

- 관광객의 다양한 이용욕구를 충족시킬 수 있는 차별화되고 새로운 관광 인프라 구축
- 세계적으로 검증된 루지테마파크 조성으로 기존 관광자원과 연계하여 상호 이용 효율성 및 시너지 효과를 높이고 미래형 테마관광자원으로 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : '19. 1. ~ '22. 12.
- 사업위치 : 강진군 대구면 저두리 일원
- 사업량 : 부지 1,000,000m², 트랙연장 1.8km
- 총사업비 : 미정 (민자 100%)
- 주요내용 : 루지 트랙, 체어 리프트(곤돌라), 주차장, 관리동, 휴게시설 등
- ※ 전국 루지 운영사업장 : 3개소(통영시, 인천 강화도, 양산시)

□ 지금까지 추진사항(이행률 10%)

- '18. 12. 26. (주)삼신스카이 유대영 대표 외 1명 군수 면담(루지타당성조사 용역 협의)
- '19. 1. 3. (주)삼신스카이 측 미래전략연구원 김홍태 원장 과업지시서 검토
- '19. 1. 22. 타당성조사 용역 총괄 및 1차분 발주 의뢰
- 루지 진입로 토지매입 추진 : 투자기업 미 매입시 군 자체매입 추진

□ 추진계획

- 타당성조사 용역 업체 1차 적격심사 : '19. 2월 중
- 용도지역·지구변경 추진 : '19. 10월부터(농림지역·자연환경보전지역→계획관리지역)
- 지구단위계획 수립(관광휴양형) : '20. 10월 한

□ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2018년	<ul style="list-style-type: none"> · 잠정후보지 발굴 및 최종 후보지 선정 · 사업시행자(민간사업자) 발굴 	
2019년	<ul style="list-style-type: none"> · 사업부지 매입 · 타당성조사 용역 수행 · 기본계획 수립, 세부 실시계획 수립 	
2020년	<ul style="list-style-type: none"> · 관계부처 협의(환경청 등) · 기타 행정제반사항 처리 지원(용도지역 변경 등) 	
2021년	<ul style="list-style-type: none"> · 공사 착공 	
2022년	<ul style="list-style-type: none"> · 시설 운영 	

□ 연차별 투자계획

(단위: 백만 원)

구분	총사업비	기 투자 (2018년이전)	투 자 계 획					
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
		해	당	없	음			

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년
잠정 후보지 및 사업시행자 발굴	%	100	100			
사업부지 매입	%	100	20	90	100	
공사착공	%	100				100

□ 기대효과

- 체류형 관광을 유도하여 집객력과 관광수익성, 투자안전성을 기반으로 미래 지향적인 관광인프라 확충
- 강진 관광의 새로운 수익형 관광명소로서 지역경제 활성화에 기여
 - ※ 겨울스포츠이자 동계올림픽 정식 종목인 LUGE(루지)를 모든 연령층이 재미 있게 즐길 수 있도록 착안된 무동력 삼륜 산악 썰매시설임

사업기간		사업성격		사업비				신규여부 (신규/계속)	중앙정부의 도움 (권한의 명확성)
임기 내 완료	임기 후 지속	예산	비예산	국비	도비	군비	민자		
○		○		○	○	○		신규	○
담당부서	스포츠산업단 체육경영팀			담당자	김병림			연락처	☎ 430-3812

□ 사업목표

- 국민 건강증진을 위한 다양한 계층의 맞춤형 스포츠클럽 육성
- 전국규모 체육대회 및 국내·외 전지훈련 유치로 국민소득 증진

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2022.(연중)
- 사업위치 : 강진군 일원
- 사업량 : 2석
- 총사업비 : 12,256.5백만 원(국비 600, 도비 86.5, 군비 11,570)
- 주요내용
 - 선진형 강진스포츠클럽 운영(공모사업) / 신규사업
 - 전국규모 대회 및 국내·외 전지훈련 유치 / 계속사업

□ 지금까지 추진사항(이행률 20%)

- 전국규모 체육대회 유치실적 : 18개 종목 32개 대회 개최
- 동·하계 전지훈련팀 유치실적 : 8개 종목 278팀 47,967명
- 선진형 공공클럽 육성(국정과제)
 - 강진스포츠클럽 사무국 구성 및 법인 설립
 - 종목별 체육지도자 선발(수영, 테니스, 축구, 댄스스포츠)

□ 추진계획

- 선진형 공공클럽 육성(국정과제)
 - 종목별 회원 모집 홍보 및 맞춤형 생활 프로그램 운영 : 연중
- 전국규모 체육대회 유치계획 : 연계획 18개 종목 30개 대회
- 동·하계 전지훈련팀 유치계획 : 연계획 9개 종목 52,270명

□ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2018년	<ul style="list-style-type: none"> · 8. 1. ~ 8. 31. / 강진군 공공 스포츠클럽 사무국 편성 활동회원 모집 · 8. 1. ~ 12. 31. / 11종목 15개 대회 / 전국규모 체육대회 개최 및 운영 · 8. 1. ~ 12. 31. / 3종목 60팀 / 국내·외 전지훈련팀 체육활동 지원 	
2019년	<ul style="list-style-type: none"> · 1. 1. ~ 12. 31. / 강진군 공공 스포츠클럽 맞춤형 생활체육 프로그램 운영 · 1. 1. ~ 3. 31. / 16종목 26개 대회 / 전국규모 체육대회 유치활동 · 1. 1. ~ 8. 31. / 8개 종목 240팀 / 동·하계 전지훈련팀 유치활동 	
2020년	<ul style="list-style-type: none"> · 1. 1. ~ 12. 31. / 강진군 공공 스포츠클럽 맞춤형 생활체육 프로그램 운영 · 1. 1. ~ 3. 31. / 16종목 26개 대회 / 전국규모 체육대회 유치활동 · 1. 1. ~ 8. 31. / 10개 종목 280팀 / 동·하계 전지훈련팀 유치활동 	
2021년	<ul style="list-style-type: none"> · 1. 1. ~ 12. 31. / 강진군 공공 스포츠클럽 맞춤형 생활체육 프로그램 운영 · 1. 1. ~ 3. 31. / 16종목 26개 대회 / 전국규모 체육대회 유치활동 · 1. 1. ~ 8. 31. / 10개 종목 280팀 / 동·하계 전지훈련팀 유치활동 	
2022년	<ul style="list-style-type: none"> · 1. 1. ~ 12. 31. / 강진군 공공 스포츠클럽 맞춤형 생활체육 프로그램 운영 · 1. 1. ~ 3. 31. / 16종목 26개 대회 / 전국규모 체육대회 유치활동 · 1. 1. ~ 8. 31. / 10개 종목 280팀 / 동·하계 전지훈련팀 유치활동 	

□ 연차별 투자계획

(단위: 백만 원)

구분	총사업비	기 투자 (2018년이전)	투 자 계 획					
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	12,256.5	1,890	12,256.5	2,385.5	2,415.5	2,515.5	2,420	2,520
국비	600	50	600	200	200	200	-	-
도비	86.5	25	86.5	15.5	15.5	15.5	20	20
군비	11,570	1,815	11,570	2,170	2,200	2,300	2,400	2,500
민자								
기타								

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년
전국규모 스포츠대회 유치	개	20개 대회 유치	32개	26개	26개	26개

□ 기대효과

- 다양한 계층의 생활체육 프로그램 운영으로 군민건강 증진 기여
- 효과적인 스포츠마케팅을 통한 전국대회 유치로 지역경제 활성화



5. 더불어 함께 사는 복지 공동체 실현

- 5-1. 장애인 및 홀몸어르신 주거환경 개선
- 5-2. 마을경로당을 기초 복지시설로 전환 상생복지 지역공동체 실현
- 5-3. 노인일자리사업 내실화 및 복지 실현
- 5-4. 군내버스 모든 노선요금 1,000원 추진(학생은 100원)
- 5-5. 기간제 근로자 무기계약직 전환
- 5-6. 장학 기금 및 장학교육 지원 확대
- 5-7. 의료수준 향상

5-1

장애인 및 홀몸어르신 주거환경 개선

사업기간		사업성격		사업비				신규여부 (신규/계속)	중앙정부의 도움 (권한의 명확성)
임기 내 완료	임기 후 지속	예산	비예산	국비	도비	군비	민자		
○		○				○		신규	-
담당부서	주민복지실 노인복지팀			담당자	서성훈		연락처	☎ 430-3155	

□ 사업목표

- 장애인 및 홀몸어르신 주거환경 개선으로 생활편의 및 건강한 삶 도모
- 생활능력이 없거나 미약한 세대 지원으로 경제적 부담 경감 및 더불어 잘사는 복지공동체 구현

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업량 : 50가구(년)
- 총사업비 : 760백만 원(군비) / 가구당 3.8백만 원(탄력적 운영)
- 주요내용 : 장애인 및 홀몸어르신 주거환경개선(입식부엌, 실내화장실, 문턱 낮추기, 창틀·출입문 개보수, 단열 등 생활편의 도모)
 - 읍면 : 수요조사 및 기초상담, 대상자 추천
 - 군 : 실태조사 및 대상자 선정, 사업추진

□ 지금까지 추진사항(이행률 20%)

- 읍면 수요조사 완료 / 사업량 : 20개소(가구당 평균 380만원)

읍·면	계	강진	군동	칠량	대구	마량	도암	신전	성전	작천	병영	음천
개소 수	20	4	3	2	1	1	2	1	2	2	1	1

□ 추진계획

- 2018. 7. 6. ~ 9. 5. : 신설사업에 대한 사회보장제도 협의
 - 강진군 ⇒ 보건복지부(사회보장조정과)
- 2019. 1월 ~ 2월 : 2019년 주거환경개선사업 대상자 수요조사 및 확정
- 2019. 3월 ~ 12월 : 2019년 사업추진

□ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2018년	<ul style="list-style-type: none"> · 신설사업에 대한 사회보장제도 협의 : 2018. 7. 6. ~ 9. 5.(2개월) · 2019년 본예산 반영 	강진군 ⇒ 보건복지부
2019년	<ul style="list-style-type: none"> · 주거환경개선사업 대상자 수요조사 · 지원대상자 확정 및 사업추진 	
2020년	<ul style="list-style-type: none"> · 주거환경개선사업 대상자 수요조사 · 지원대상자 확정 및 사업추진 	
2021년	<ul style="list-style-type: none"> · 주거환경개선사업 대상자 수요조사 · 지원대상자 확정 및 사업추진 	
2022년	<ul style="list-style-type: none"> · 주거환경개선사업 대상자 수요조사 · 지원대상자 확정 및 사업추진 	

□ 연차별 투자계획

(단위: 백만 원)

구분	총사업비	기 투자 (2018년이전)	투 자 계 획					
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	760	-	760	-	190	190	190	190
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	760	-	760	-	190	190	190	190
민자	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
주거환경가구수	가구	200	-	50	50	50	50

□ 기대효과

- 사회적 약자인 장애인 및 홀몸어르신 주거환경개선으로 생활편의 도모
- 경제적으로 어려운 저소득층 지원을 통해 더불어 잘사는 사회분위기 조성

5-2

마을 경로당을 기초 복지시설로 전환 상생복지 지역공동체 실현

사업기간		사업성격		사업비				신규여부 (신규/계속)	중앙정부의 도움 (권한의 명확성)
임기 내 완료	임기 후 지속	예산	비예산	국비	도비	군비	민자		
○		○		○	○	○		신규	○
담당부서	주민복지실 복지정책팀			담당자	김지혜		연락처	☎ 430-3152	

□ 사업목표

- 주민들의 가장 밀접한 공간인 마을 경로당을 풀뿌리 복지시설로 활용
- 기존 지원사업을 확대 시행하여 100세시대 어르신이 행복한 지역공동체 구현

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업위치 : 강진군 일원
- 사업량 : 325개소[읍·면 분회 경로당(복지회관) 11개소 제외]
- 총사업비 : 9,058백만 원(국비 2,765, 도비 1,105, 군비 5,188)
- 주요내용
 - 활성화 프로그램(레크, 노래, 체조, 미술) : 188백만 원 ⇒ 248백만 원(군비)
 - 145개소 ⇒ 200개소로 확대
 - ※ 보건소, 체육회, 건보, 지역사회서비스투자사업 경로당 제외(45개소)
 - 부식비 지원 : 252백만 원 ⇒ 402백만 원(군비)
 - 동절기 6개월 지원을 연간 9개월 지원으로 확대(급식도우미 배치 기간과 동일)
 - ※ 경로당 회원 수에 따라 월 100천 원 ~ 270천 원 차등지원
 - 급식도우미 배치 : 772백만 원 ⇒ 1,080백만 원(국비 50%, 도비 20%, 군비 30%)
 - 258개소 300명 ⇒ 300개소 342명으로 확대(증 42개소, 42명)
 - 클린(방역) 서비스제공 : 20백만 원 ⇒ 50백만 원
 - 145개소 ⇒ 336개소 전 경로당으로 확대
 - 냉방기 유지관리 서비스제공 : 10백만 원 ⇒ 20백만 원
 - 100개소 ⇒ 200개소로 확대

□ 지금까지 추진사항(이행률 55%)

- 활성화프로그램 운영
 - 수요조사 및 확정 : 2018. 12월
 - 운영대상 : 207개소(레크 121, 미술 40, 영화관 46)
 - 사업비 : 248백만 원
- 부식비 지원 : 318개소 169백만 원
- 급식도우미 배치 : 265개소 308명
- 클린(방역) 서비스 제공 : 용역계약 의뢰 완료
- 냉방기 유지관리 서비스 제공 : 미추진

□ 추진계획

- 활성화프로그램 : 사업 지속 추진
- 부식비 지원
 - 지원기간 : 9개월(1~4월, 7~9월, 11~12월)
 - 대상 : 318개소(등록경로당 337개소)
 - ※ 제외경로당 : 19개소(읍·면 분회 11, 경로식당 지원 경로당 4, 급식 미 실시 경로당 4)
 - 사업비 : 402백만 원
- 급식도우미 배치
 - 배치기간 : 9개월(1~4월, 7~9월, 11~12월)
 - 인원 : 265개소 308명
 - 사업비 : 748백만 원
- 클린(방역) 서비스 제공
 - 기간 : 연중 / 1회(3~4월), 2회(9~10월)
 - 대상 : 337개소(등록경로당)
 - 내용 : 방역, 소규모 수리 2회 실시
 - 사업비 : 44백만 원(군비)
- 냉방기 유지관리 서비스 제공
 - 기간 : 연중
 - 대상 : 137개소('18년 미실시 경로당)
 - 사업비 : 15백만 원

□ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2018년	<ul style="list-style-type: none"> · 2019년 사업대상 수요조사 및 확정 · 2019년 본예산 반영 	
2019년	<ul style="list-style-type: none"> · 2019년 사업추진 · 2020년 사업대상 수요조사 및 확정 · 2020년 본예산 반영 	
2020년	<ul style="list-style-type: none"> · 2020년 사업추진 · 2021년 사업대상 수요조사 및 확정 · 2021년 본예산 반영 	
2021년	<ul style="list-style-type: none"> · 2021년 사업추진 · 2022년 사업대상 수요조사 및 확정 · 2022년 본예산 반영 	
2022년	<ul style="list-style-type: none"> · 2022년 사업추진 · 2023년 사업대상 수요조사 및 확정 · 2023년 본예산 반영 	

□ 연차별 투자계획

(단위: 백만 원)

구분	총사업비	기 투자 (2018년이전)	투 자 계 획					
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	9,058	616	8,442	1,242	1,800	1,800	1,800	1,800
국비	2,765	219	2,546	386	540	540	540	540
도비	1,105	87	1,018	154	216	216	216	216
군비	5,188	310	4,878	702	1,044	1,044	1,044	1,044
민자	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
활성화 프로그램 확대	개소	200	145	200	200	200	200
급식도우미 배치	개소	300	258	300	300	300	300
클린서비스 제공	개소	336	145	336	336	336	336
냉방기 유지관리 서비스 제공	개소	200	200	200	200	200	200

□ 기대효과

- 마을 경로당 활성화를 통해 어르신들의 여가 및 문화 활동 기회 제공
- 쾌적하고 위생적인 환경조성으로 어르신 건강증진 및 삶의 질 향상 기여

5-3

노인일자리사업 내실화 및 복지 실현

사업기간		사업성격		사업비				신규여부 (신규/계속)	중앙정부의 도움 (권한의 명확성)
임기 내 완료	임기 후 지속	예산	비예산	국비	도비	군비	민자		
○		○		○	○	○		신규	○
담당부서	주민복지실 노인복지팀			담당자	박미선			연락처	☎ 430-3154

□ 사업목표

- 2022년까지 노인일자리 1,500명으로 확대(현재 1,278명에서 222명 연차적 증)
- 군민의 피부에 와 닿는 노인일자리 창출로 효과성 극대화 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업량

연 도	2018	2019	2020	2021	2022
일자리수(명)	1,278	1,512	1,500	1,500	1,500

- 총사업비 : 23,125백만 원(국비 11,373, 도비 3,696, 군비 8,056)
- 주요내용
 - 군 : 공익형 11개 사업 1,006명, 시장형 1개 사업 20명
 - 수행기관 : 공익형 6개 사업 214명, 시장형 2개 사업 38명

□ 지금까지 추진사항(이행률 25%)

- 노인일자리 및 사회활동지원사업 운영
 - 사업기간 : 연중 및 9~10개월 사업
 - 사업량 : 19개 사업 1,512명
 - 수행기관 : 군(읍·면) 및 2개 위탁기관(대한노인회 강진군지회 강진노인복지센터)
 - 사업비 : 4,273백만 원(국 2,136, 도 641, 군 1,496)
 - 사업유형 : 공익형 16개(노노케어, 마을가꾸기, 경로식당도우미 등)
시장형 2개(다와카페, 비누공예), 사회서비스형

□ 추진계획

- 기간 : 연 중
- 인원 : 1,512명
- 사업비 : 23,125백만 원(국비 11,373, 도비 3,696, 군비 8,056)
- 사업내용 : 19개사업 (공익형 16 시장형 2 사회서비스형 1)

□ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2018년	· 사업량 : 20개 사업 1,278명 · 사업내용 : 직영 1, 위탁 3 / 공익형 17, 시장형 3	
2019년	· 사업량 : 19개 사업 1,512명 · 사업내용 : 직영 1, 위탁 2 / 공익형 16, 시장형 2, 사회서비스형 1	
2020년	· 노인일자리 신규사업 발굴에 따른 일자리 창출 · 노인일자리 사업 참여자 수 지속적 증가 추진	
2021년	· 노인일자리 신규사업 발굴에 따른 일자리 창출 · 노인일자리 사업 참여자 수 지속적 증가 추진	
2022년	· 노인일자리 신규사업 발굴에 따른 일자리 창출 · 노인일자리 사업 참여자 수 지속적 증가 추진	

□ 연차별 투자계획

(단위: 백만 원)

구분	총사업비	기 투자 (2018년이전)	투 자 계 획					
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	23,125	2,549	20,576	3,484	4,273	4,273	4,273	4,273
국비	11,373	1,239	10,134	1,590	2,136	2,136	2,136	2,136
도비	3,696	496	3,200	636	641	641	641	641
군비	8,056	814	7,242	1,258	1,496	1,496	1,496	1,496
민자	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
노인일자리 참여율	명	1,500	1,278	1,512	1,500	1,500	1,500

□ 기대효과

- 참여 어르신의 적성을 고려한 사회적 일자리 창출 및 제공으로 생산적 복지 실현
- 다양한 사업 발굴을 통한 어르신들의 사회참여 기회와 소득기회 제공

5-4

군내버스 모든 노선요금을 1,000원으로 인하

사업기간		사업성격		사업비				신규여부 (신규/계속)	중앙정부의 도움 (권한의 명확성)
임기 내 완료	임기 후 지속	예산	비예산	국비	도비	군비	민자		
○		○				○		신규	-
담당부서	안전재난교통과 교통행정팀			담당자	노상법		연락처	☎ 430-3436	

□ 사업목표

- 강진군 관내 운행 중인 농어촌버스에 대한 단일요금제 적용
- 저렴한 요금으로 대중교통을 이용할 수 있는 주민 교통복지 추진

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1. ~
- 적용지역 : 강진교통 57개 노선
- 적용대상 : 농어촌버스 탑승객 전원(군민, 관광객, 버스이용객 등)
- 적용금액 : 성인 1,000원, 청소년 800원, 초등학생 500원
- 주요내용
 - 현재 10km까지는 기본요금 1,300원, 초과구간 1km당 116.14원
 - 거리에 관계없이 단일요금 1,000원 추진

□ 지금까지 추진사항(이행률 100%)

- 강진교통과 협약서 논의 : 2018. 10.
- 강진군과 강진교통 MOU 체결 : 2018. 11.
- 강진군 군내버스 단일요금제(1,000원) 시행 안내 : 2018. 12.
- 2019년 1월 1일부터 1,000원 버스 전면 시행
- 단일요금제에 따른 이용객 비교 및 관리 : 2019. 2.

□ 추진계획

- 농어촌버스 단일요금제 시행 : 2019. 1. 1.

□ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2018년	· 사업추진 검토 및 2019년 추진 예산 확보	
2019년	· 농어촌버스 단일요금제 전면 추진	

□ 연차별 투자계획

(단위: 백만 원)

구분	총사업비	기 투자 (2018년이전)	투 자 계 획					
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	1,500		1,500		300	350	400	450
준비	1,500		1,500		300	350	400	450

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
	해	당	없	음			

□ 기대효과

- 주민들의 교통비 절감과 강진읍 내 병·의원, 시장 등 생활편의시설 이용 증가에 따른 지역상권 활성화에 기여
- 관광객에게 경제적인 교통서비스를 제공하여 관광객 유입효과 증대

5-5

기간제 근로자를 무기계약직으로 전환

사업기간		사업성격		사업비				신규여부 (신규/계속)	중앙정부의 도움 (권한의 명확성)
임기 내 완료	임기 후 지속	예산	비예산	국비	도비	군비	민자		
○			○					신규	○
담당부서	총무과 행정팀			담당자	김동재			연락처	☎ 430-3713

□ 사업목표

- 새 정부 임기 내 “공공부문 비정규직 제로(Zero)화 시대”를 선언
- 「공공부문 비정규직 정규직전환 가이드라인」 확정 발표(17. 7. 20.)

□ 사업개요

- 추진대상 : 군 채용 기간제근로자
 - 1차 : 108명(‘17. 7. 20.기준 현원)
 - 2차 : 40명(‘17. 7. 20.이후 채용된 기간제근로자)
- 전환기준
 - 1차 대상자 : 정부 가이드라인 발표에 따른 한시적 기준완화

당 초	개 선 안
연중 10~11개월 이상 계속 ① 과거 2년 이상 지속 ② 향후 2년 이상 예상 (①+②)	연중 9개월 이상 계속 ① 삭제 ② 향후 2년 이상 예상

- 2차 대상자 : 당초 기준 적용

※ 상시지속적인 업무는 무기계약직 공개채용 검토

- 전환예외 : 일시·간헐적 업무, 연중 10~11개월 미만 근무자, 경과적일자리 지원사업 등
- 전환(공개채용)방법
 - 1차 대상자 : 정규직 전환 심의회(7명) 구성 후 전환기준·범위·방식 결정
 - 2차 대상자 : 전환평가(강진군 인사위원회 심의 결정) 및 공개경쟁채용

□ 지금까지 추진사항(이행률 77%)

- 1차 대상자 정규직 전환 심의 결과('18.6.29.)
 - 전환결정 : 83명(고용승계 63, 포기 2, 공개채용 18)
 - 전환제외 : 25명(대체인력, 고령자, 사이클선수 등)
- 1차 대상자 공개채용 18명 중 15명 채용 완료('19.2.12.)
 - 채용예정 : 2명 / 미응시 분야 재공고 및 채용('19.2월중)
 - 채용제외 : 1명 / 보건소 청사청소 분야 1명은 외국인(고령자)이 기간제 근로자로 근무 중 → 기간제근로자로 계속 사용

□ 추진계획

- 2차 대상자 : 40명
 - 무기계약직 공개채용 : 30명('18.10.24. 6명 채용 완료 / '19.10월중 24명)
 - 전환완료 : 1명('19.1.4.)
 - 전환제외 : 9명(경과적 일자리 지원사업, 대체인력, 고령자 등)
- 비정규직 채용 최소화(대체인력, 고령자, 일시 간헐적인 업무 채용은 예외)

□ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2018년	○ 1차 대상자 83명 전환(고용승계 63, 포기 2, 공개채용 18) - 공개채용결정 18명 중 외국인(고령자) 근무자 기간제근로자로 계속 사용	
2019년	○ 1차 대상자 중 공개채용(17명) : 2월말까지 완료 ○ 2차 전환대상자 계획 수립 - 상시 지속적인 업무로 공무원 외 인력 필요 시 무기계약직으로 공개 채용하여 비정규직 근로자 양산 억제	

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년
비정규직 정규직 전환	%	100%	70%	100%	-	-

□ 기대효과

- 근로자의 고용안정 및 삶의 질 개선
- 업무 전문화를 통해 국민의 행정서비스 및 복지 향상

사업기간		사업성격		사업비				신규여부 (신규/계속)	중앙정부의 도움 (권한의 명확성)
임기 내 완료	임기 후 지속	예산	비예산	국비	도비	군비	민자		
○		○				○		신규	-
담당부서	총무과 교육단체팀			담당자	배정아			연락처	☎ 430-3724

□ 사업목표

- 연간 장학 기금 확대로 우수인재 양성 및 학력 향상을 위한 장학금 지원 분야 확대
- 복지 및 다자녀 가정에 대한 지원 확대로 자녀 학비 부담 해소

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 총사업비 : 1,576백만 원
- 주요내용
 - 다자녀 가정의 장학금 지원 범위를 대학생에서 초·중·고등생으로 확대
 - 장학생 선발의 성적우수 분야 고등학생 및 대학생 장학금 지원 확대
 - 복지 분야 중학생 및 고등학생 장학금 지원 확대

□ 지금까지 추진사항(이행률 100%)

- '18년 상반기 대비 76명→90명, 8,680만원→10,330만원 증가(명문대 제외)
- '19년 상반기 성적우수 분야 20%증액(고등학생 5명→6명, 대학생 17명→22명)
- '19년 상반기 복지 분야 10%증액(중학생3명→5명, 고등학생4명→6명)
- '19년 상반기 다자녀 72%증액(중·고등학생 각 4명 신설, 대학생 5명→7명)

□ 추진계획

- 장학 기금 확대 조성 추진(매년 5% 증액 목표 달성)
- 성적우수 분야 고등학교 및 대학교 선발 인원 확대(2019년 ~)
- 복지 분야 중·고등학교 선발 인원 확대(2019년 ~)
- 다자녀 분야 대학생 선발 인원 확대 및 초·중·고등학교 장학생 신규 선발(2019년 ~)

□ 연차별 추진계획

① 장학기금 조성액 확대

확인지표	단위	목표	2019년	2020년	2021년	2022년
장학 기금 목표액	백만원	1,322	307	322	338	355

※최근 5년간('13~'17년) 평균 장학 기금 모금 현황 (293백만 원)의 매년 5% 증액 목표 설정

② 장학생 선발 지원 확대

연도	세부 추진계획	비고
2018년	· 2018년 강진군민장학재단 이사회 사업계획 승인 추진	
2019년	· 강진군민장학재단 장학생 선발 지원 분야별 확대 (총 74명 증가, 지원금액 91백만 원 증액) - 성적우수 분야 고등학교 및 대학교 선발 인원 확대 고등학교(10명→20명), 대학교(34명→54명), 30명 증가, 45백만 원 증액 - 복지 분야 중·고등학교 및 대학생 선발 인원 확대 중학교(6명→12명), 고등학교(8명→16명), 대학교(10명→20명), 24명 증가 26백만 원 증액 - 다자녀 분야 대학생 선발 인원 확대 및 초·중·고등학교 장학생 신규 선발 대학생(10명→16명) : 8명 증가, 16백만 원 증액 신규 선발 : 초등(4명), 중등(4명), 고등(4명) : 12명, 4백만 원	
2020년	· 강진군민장학재단 장학생 선발 지원 분야별 확대(전년도 동일)	
2021년	· 강진군민장학재단 장학생 선발 지원 분야별 확대(전년도 동일)	
2022년	· 강진군민장학재단 장학생 선발 지원 분야별 확대(전년도 동일)	

□ 연차별 투자계획

(단위: 백만 원)

구분	총사업비	기 투자 (2018년이전)	투 자 계 획				
			소계	2019년	2020년	2021년	2022년
장학재단	3,748	2,172	1,576	394	394	394	394

□ 기대효과

- 다자녀 가정에 대한 장학금 지원 확대로 자녀들의 학비 부담 해소
- 보육사업 강화를 통해 마음 놓고 아이를 낳고 기를 수 있는 사회적 환경조성
- 명품교육도시 기반 구축으로 인구 유출 억제

5-7

의료수준 향상

사업기간		사업성격		사업비				신규여부 (신규/계속)	중앙정부의 도움 (권한의 명확성)
임기 내 완료	임기 후 지속	예산	비예산	국비	도비	군비	민자		
○		○		○	○	○		신규	○
담당부서	보건소 보건행정팀			담당자	박소영			연락처	☎ 430-3534

□ 사업목표

- 의료 취약지 주민의 진료편리성 도모와 진료비 등 부담 경감으로 의료 혜택 불균형 해소
- 결핵환자 등 조기발견으로 치료효과 제고 및 결핵 사전 전파 차단

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 사업위치 : 의료취약지역
- 사업량 : 의료취약지역 주민 98,792여 명
- 총사업비 : 1,060백만 원(국비 404, 도비 50, 군비 606)
- 주요내용
 - 물리치료버스 운영을 통한 1:1 맞춤형 물리치료 및 도수치료 서비스 실시
 - * 물리치료 : 온열 및 전기 치료를 통한 통증 완화, 유연성 강화
 - * 도수치료 : 근긴장 완화, 관절운동
 - 구강이동버스를 통한 치과진료, 예방치료, 보건교육 등
 - * 치과진료 : 충치치료, 간단발치, 치주질환 치료 등
 - * 예방치료 : 불소도포, 잇솔질 교습, 스케일링
 - 진료(의과·한의과) 서비스 실시
 - * 무료진료 및 상담, 투약, 혈압·혈당 측정, 2~3차 기관 진료 의뢰
 - 대한결핵협회 이동검진차량으로 흉부 X-선 검진 및 객담검사(폐 분비물) 실시

□ 지금까지 추진사항(이행률 32%)

- 물리치료버스 운영 : 42개소 477명
- 구강이동버스 운영 : 59개소 1,027명
- 진료(의과·한의과) 서비스 실시 : 250개소 26,807명
- 결핵 검진 : 66개소 3,282명

□ 추진계획

- 의료서비스(물리치료버스, 구강이동버스, 진료서비스, 결핵검진) 실시 : 연중
- 물리치료버스사업은 2020년 이후부터 3개군(강진군·영암군·장흥군) 예산 편성 후 추진

□ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2018년	<ul style="list-style-type: none"> 사업량 : 의료취약지역 주민 24,820여 명 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 물리치료버스 운영 : 1:1 맞춤형 물리치료 및 도수치료 서비스 실시 - 구강이동버스 운영 : 치과치료, 예방치료, 보건교육 등 실시 - 진료(투약, 침 기술, 혈압·혈당 검사 등) 및 건강상담 실시 - 대한결핵협회 검진차량 : 흉부 X-선 검진 및 객담검사 실시 	* 필요 시 타 사업과 연계 실시
2019년	<ul style="list-style-type: none"> 사업량 : 의료취약지역 주민 24,660여 명 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 물리치료버스 운영 : 1:1 맞춤형 물리치료 및 도수치료 서비스 실시 - 구강이동버스 운영 : 치과치료, 예방치료, 보건교육 등 실시 - 진료(투약, 침 기술, 혈압·혈당 검사 등) 및 건강상담 실시 - 대한결핵협회 검진차량 : 흉부 X-선 검진 및 객담검사 실시 	* 필요 시 타 사업과 연계 실시
2020년	<ul style="list-style-type: none"> 사업량 : 의료취약지역 주민 24,792여 명 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 물리치료버스 운영 : 1:1 맞춤형 물리치료 및 도수치료 서비스 실시 - 구강이동버스 운영 : 치과치료, 예방치료, 보건교육 등 실시 - 진료(투약, 침 기술, 혈압·혈당 검사 등) 및 건강상담 실시 - 대한결핵협회 검진차량 : 흉부 X-선 검진 및 객담검사 실시 	* 필요 시 타 사업과 연계 실시
2021년	<ul style="list-style-type: none"> 사업량 : 의료취약지역 주민 24,520여 명 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 물리치료버스 운영 : 1:1 맞춤형 물리치료 및 도수치료 서비스 실시 - 구강이동버스 운영 : 치과치료, 예방치료, 보건교육 등 실시 - 진료(투약, 침 기술, 혈압·혈당 검사 등) 및 건강상담 실시 - 대한결핵협회 검진차량 : 흉부 X-선 검진 및 객담검사 실시 	* 필요 시 타 사업과 연계 실시
2022년	<ul style="list-style-type: none"> 사업량 : 의료취약지역 주민 25,120여 명 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 물리치료버스 운영 : 1:1 맞춤형 물리치료 및 도수치료 서비스 실시 - 구강이동버스 운영 : 치과치료, 예방치료, 보건교육 등 실시 - 진료(투약, 침 기술, 혈압·혈당 검사 등) 및 건강상담 실시 - 대한결핵협회 검진차량 : 흉부 X-선 검진 및 객담검사 실시 	* 필요 시 타 사업과 연계 실시

□ 연차별 투자계획

(단위: 백만 원)

구분	총사업비	기 투자 (2018년이전)	투 자 계 획					
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	1,060	323	737	152	150	148	143	144
국비	404	258	146	62	71	9	2	2
도비	50	19	31	12	10	5	2	2
군비	606	46	560	78	69	134	139	140

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년
사업수혜자 수	명	98,792	24,820	24,660	24,792	24,520

□ 기대효과

- 찾아가는 맞춤형 보건의료 서비스를 제공함으로써 주민 건강 증진과 삶의 질 향상 도모



6. 주요 기반시설 확충으로 지역간 균형발전 유도

- 6-1. 침체된 강진읍 동문안 일대 개발
- 6-2. 강진향교 입구, 금곡사 입구간 도로 신설
- 6-3. 지방도 827호(까치내재) 터널공사
- 6-4. 전남지방공무원교육원 이전 인근지역 개발 촉진
- 6-5. 방범시설 개선, 확대로 방범사각지대 개선
- 6-6. 신규(전원) 마을 조성 확대 추진
- 6-7. 전라병영성 복원사업 조기 완공
- 6-8. 특화작목을 이용한 장미공원 조성

6-1

침체된 강진읍 동문안 일대 개발

사업기간		사업성격		사업비				신규여부 (신규/계속)	중앙정부의 도움 (권한의 명확성)
임기 내 완료	임기 후 지속	예산	비예산	국비	도비	군비	민자		
○		○		○	○	○		신규	○
담당부서	건설과 농어촌개발팀			담당자	양순실		연락처	☎ 430-3412	

□ 사업목표

- 인구감소, 산업구조의 변화, 주거환경 노후화로 쇠퇴한 강진읍 동성리 활성화
- 인구구조 변화에 걸맞은 도시기반시설 확보 및 주거복지 등 생활 인프라 공급, 일자리 창출 등을 통한 도시 경쟁력 강화

□ 사업개요

- 사업명 : 강진읍 도시재생 뉴딜사업(강진읍 위대한 유산)
- 사업기간 : 2019. ~ 2022.
- 사업위치 : 강진읍 동성리 일원
- 사업량 : 주거복지, 사회통합, 도시경쟁력, 일자리 창출 등
- 총사업비 : 15,500백만 원(국비 9,300 / 도비 1,550 / 군비 4,650)
- 주요내용

구분	사업내용
주거복지	저층 노후 주거지 정비, 골목정원 조성, 청년창업 주택, 담장 정비
사회통합	주민 플랫폼, 주민역량강화, 골목 여행길 조성
도시경쟁력	스마트 보안등, 무인택배 시스템, 스마트 주차시스템 구축, 중앙로 보행환경 개선 등
일자리 창출	게스트하우스 조직 구성 및 운영, 청년 안테나숍 개발 및 운영 등, 공유 부엌 및 정원 조성

□ 지금까지 추진사항(이행률 20%)

- 강진읍 도시재생 뉴딜사업 공모 선정 : 2018. 8.
- 도시재생 선도지역 지정 완료 : 2018. 12.
- 도시재생 실현가능성 및 타당성평가 신청 : 2019. 2.

□ 추진계획

- 주민 공청회 및 강진군의회 의견청취 : 2019. 2.
- 전라남도 도시재생 위원회 : 2019. 4.
- 도시재생 전략계획 승인, 공고 및 열람 : 2019. 5.
- 사업 추진 : 2019. 5. ~ 2022. 12.

□ 연차별 투자계획

(단위: 백만 원)

구분	총사업비	기 투자 (2018년이전)	투 자 계 획					
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	15,500	-	15,500	-	3,880	3,880	3,880	3,860
국비	9,300	-	9,300	-	2,330	2,330	2,330	2,310
도비	1,550	-	1,550	-	388	388	388	386
군비	4,650	-	4,650	-	1,162	1,162	1,162	1,164
민자	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2019년	· 선도지역 지정, 전략계획 및 활성화계획 승인	
2020년	· 공사 착공(복합커뮤니티 센터 건축, 중앙로 보행환경 및 경관개선, 담장정비, 골목 여행길 조성 등) · 주민역량강화(주민 교육, 캠페인 등)	
2021년	· 주민역량강화(주민 교육, 캠페인 등) · 청년안테나 슈 조성	
2022년	· 주민역량강화(창업 교육, 지속적인 주민 참여 유도)	

□ 기대효과

- 지역역량 강화, 새로운 기능 도입·창출 및 지역자원을 활용하여 물리적 환경개선과 지역공동체 활성화

6-2

강진향교 입구, 금곡사 입구간 도로 신설

사업기간		사업성격		사업비				신규여부 (신규/계속)	중앙정부의 도움 (권한의 명확성)
임기 내 완료	임기 후 지속	예산	비예산	국비	도비	군비	민자		
○		○				○		신규	-
담당부서	건설과 도시경관팀			담당자	김병옥		연락처	☎ 430-3993	

□ 사업목표

- 도시계획도로 개설을 통한 교통 기반시설 마련
- 균형 있는 지역발전을 통한 경제 활성화 및 주민의 편익 증진

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 6. ~ 2020. 12.
- 사업위치 : 강진읍 교촌리(향교입구) ~ 군동면 파산리(문화가든)
- 사업량 : L=1,454m B=8.0~10.0m
- 총사업비 : 3,400백만 원 (군비) / 공사비 2,000 보상비 1,400
 ※ 예산확보액 : 1,200백만 원('18년 이전 토지보상비 700백만원, '19년 500백만원)

□ 지금까지 추진사항(이행률 10%)

- 사업설명회 개최 : 2018. 11. 7. / 신평마을회관
- 토지소유자 협의 보상 : 120(35,570㎡)필지 중 62필지(18,657㎡) 보상
- 행정절차 관련 용역 중('19. 2. 28.까지)
 - 사전재해영향성검토, 문화재지표조사, 교통안전진단

□ 추진계획

- 2019. 2. : 실시계획인가 고시에 따른 주민 및 토지소유자 의견청취
- 2019. 3. : 실시계획인가 고시
- 2019. 3. : 계약심사 및 사업발주
- 2020. 12. : 사업완료

□ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2018년	· 주민설명회, 실시설계용역	
2019년	· 사업추진, 관련부서 협의, 실시계획인가 고시, 용지보상, 사업 착공 등	
2020년	· 사업추진 및 준공	

□ 연차별 투자계획

(단위: 백만 원)

구분	총사업비	기 투자 (2018년이전)	투 자 계 획					
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	3,400	700 (보상비)	2,700	-	1,500	1,200		
국비	-	-	-	-	-	-		
도비	-	-	-	-	-	-		
군비	3,400	700 (보상비)	2,700	-	1,500	1,200		
민자	-	-	-	-	-	-		
기타	-	-	-	-	-	-		

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년
도로개설	m	1,454	-	600	854	

□ 기대효과

- 도시계획도로 개설을 통한 교통 기반시설 마련
- 지역주민에게 편익을 제공하고 원활한 교통소통 및 교통안전성 제공

사업기간		사업성격		사업비				신규여부 (신규/계속)	중앙정부의 도움 (권한의 명확성)
임기 내 완료	임기 후 지속	예산	비예산	국비	도비	군비	민자		
	○	○		○	○			신규	○
담당부서	건설과 도로관리팀			담당자	차형태		연락처	☎ 430-3402	

□ 사업목표

- 지역주도 혁신성장으로 지역이 강한 나라, 균형 잡힌 지역 발전과 국토 균형개발로 지역경쟁력을 높이고 지역 주민의 삶의 질을 향상 시키고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021년 ~
- 사업위치 : 강진군 군동면 파산리 ~ 작천면 삼당리
- 사업량 : L=3.3km(터널 0.94km, 진입도로 2.36km)
- 총사업비 : 52,000백만 원(공사비 50,000, 보상비 2,000)
- 주요내용
 - 타당성조사 용역(감사원 지적사항) : '13. 4. ~ '15. 12.
 - 전라남도 지방도 도로관리 계획 용역 : '16. 4. ~ '17. 12.
 - 전라남도 지방도 도로관리계획 용역 중기단계 3순위 반영으로 2021년 부터 사업 우선 순위에 따라 연차적으로 시행 예정임.

□ 지금까지 추진사항

- 한국 지방행정 연구원의 까치내재 터널공사 타당성 평가 검토 자문 의뢰

□ 추진계획

- 타당성 평가 검토 후 보완설계를 위한 일상감사 및 원가심사 실시
- 보완설계 완료 후 도로구역 결정 고시
- 전라남도 도로교통과와 지방도827호선 까치내재 터널공사 조기 시행을 위한 지속적인 업무협의 추진

□ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2021년	· 까치내재 터널공사 실시설계 용역	
2022년	· 공사 착공	
2023년	· 공사 추진	
2024년	· 공사 추진	
2025년	· 공사 준공	

□ 연차별 투자계획

(단위: 백만 원)

구분	총사업비	기 투자 (2018년이전)	투 자 계 획					
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	52,695	695	52,000		2,000	5,000	5,000	40,000
국비								
도비	52,695	695	52,000		2,000	5,000	5,000	40,000
군비								
민자								
기타								

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년
	해	당	없	음		

□ 기대효과

- 도로 통행 불편으로 강진읍과 단절되어 소외감을 받고 있는 북삼면 주민의 생활환경 개선 및 불편 해소
- 전라 병영성 복원 및 하멜촌 조성 등 우리 군 문화관광벨트 연결

6-4

전남지방공무원교육원 이전 인근지역 개발 촉진

사업기간		사업성격		사업비				신규여부 (신규/계속)	중앙정부의 도움 (권한의 명확성)
임기 내 완료	임기 후 지속	예산	비예산	국비	도비	군비	민자		
○		○				○		신규	-
담당부서	건설과 도로관리팀			담당자	차형태		연락처	☎ 430-3402	

□ 사업목표

- 공공기관 이전에 따른 진입도로 확포장으로 교육생 편리 도모
- 전남지방공무원교육원 진입도로 정비를 통한 인근지역 개발 촉진

□ 사업개요

- 사업명 : 군도3호선(공무원교육원 진입도로) 확포장공사
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사업위치 : 강진읍 남도리 ~ 도암면 만덕리 일대
- 사업량 : L=10.0km, B=11.5m(1차선 폭 B=2.5m → B=3.5m), 선형개량 3개소
- 총사업비 : 10,500백만 원(군비 10,500백만 원)
- 주요내용
 - 강진읍 남포교차로(국도2호선) ~ 공무원교육원 ~ 국지도55호선(L=10.0km) 도로폭확장(B=2.5m → B=3.0m) 및 위험선형(3개소) 개량 사업
 - 2020년 2월 전남지방공무원교육원 개원에 따른 교육생 및 관계자(2만여명/년) 왕래와 가우도 권역 방문객 등 교통수요에 대응 도로여건 개선

□ 지금까지 추진사항(이행률 10%)

- 군도3호선 확포장에 따른 최적의 노선 선정
- 군도3호선 확포장에 따른 조사측량 및 소규모환경영향평가 용역 착수
- 군도3호선 확포장에 따른 문화재지표조사 용역 착수

□ 추진계획

- 군도3호선 확포장에 따른 사업설명회 및 국도2호선 남포교차로 개설 요청

□ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2018년	<ul style="list-style-type: none"> · 사업의 필요성 및 확정 · 실시설계 용역 추진 	
2019년	<ul style="list-style-type: none"> · 사업 설명회 · 편입 부지 확보(군도3호선) · 사업 착공(1차선 폭 B=2.5m → B=3.5m) 	
2020년	<ul style="list-style-type: none"> · 사업 실시(위험선형 개량 및 차선평 확장) 	
2021년	<ul style="list-style-type: none"> · 사업 실시(위험선형 개량 및 차선평 확장) 	
2022년	<ul style="list-style-type: none"> · 사업 완료 	

□ 연차별 투자계획

(단위: 백만 원)

구분	총사업비	기 투자 (2018년이전)	투 자 계 획					
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	10,500		10,500	500	2,500	2,500	2,500	2,500
국비								
도비	200		200	200				
군비	10,300		10,300	300	2,500	2,500	2,500	2,500
민자								
기타								

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년
	해	당	없	음		

□ 기대효과

- 전남지방공무원교육원 이전으로 지역 경제 활성화의 기반 마련

6-5

방법시설 개선, 확대를 통해 방법사각지대 개선

사업기간		사업성격		사업비				신규여부 (신규/계속)	중앙정부의 도움 (권한의 명확성)
임기 내 완료	임기 후 지속	예산	비예산	국비	도비	군비	민자		
○		○		○		○		신규	○
담당부서	안전재난교통과 통합관제팀			담당자	이동기		연락처	☎ 430-5902	

□ 사업목표

- 노약자와 여성에게 발생하는 강력범죄 대응을 위한 방법사각지대 CCTV 설치
- 국민의 삶과 안전을 위협하는 사건·사고에 강력히 대응, 안전한 강진만들기 실현

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. ~ 2022. 12.
- 사업위치 : 강진군 관내(CCTV설치장소)
- 사업량
 - CCTV 카메라 : 31개소 96대(차변인식 29, 방법용 67)
 - 스토리지(저장장치) : 31식
- 총사업비 : 747백만 원(국비 224, 군비 523)
- 주요내용
 - 차변인식 CCTV 설치 : 12개소 29대 386백만 원
 - 방법용 CCTV 설치 : 19개소 67대 305백만 원
 - 스토리지(저장장치) 구입 : 31식 56백만원

□ 지금까지 추진사항(이행률 20%)

- 2018년 7개소 20대 설치 완료
- 2019년 6개소 19대 설치 계획
- 각종 국도비 CCTV 지원사업의 적극적인 신청을 통해 군비 절감 및 연차별 추진계획 일정을 줄여 안전한 강진 만들기에 선도적 역할 기대

□ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2018년	· 2018. 7. ~ 12. / CCTV 7개소 20대 설치	
2019년	· 2019. 1. ~ 12. / CCTV 6개소 19대 설치	
2020년	· 2020. 1. ~ 12. / CCTV 6개소 19대 설치	
2021년	· 2021. 1. ~ 12. / CCTV 6개소 19대 설치	
2022년	· 2022. 1. ~ 12. / CCTV 6개소 19대 설치	

□ 연차별 투자계획

(단위: 백만 원)

구분	총사업비	기 투자 (2018년이전)	투 자 계 획					
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	876	129	747	120	150	150	150	147
국비	247		247	50	50	50	50	47
도비								
군비	629	129	500	100	100	100	100	100
민자								
기타								

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
CCTV 설치	대	96	20	19	19	19	19

□ 기대효과

- 방범 사각지대 해소로 사전범죄 예방 효과 상승
- 범죄 차량 이동경로 파악이 용이하여 범죄 검거율 향상 기대

사업기간		사업성격		사업비				신규여부 (신규/계속)	중앙정부의 도움 (권한의 명확성)
임기 내 완료	임기 후 지속	예산	비예산	국비	도비	군비	민자		
○		○				○	○	신규	-
담당부서	건설과 농어촌개발팀			담당자	차혜지		연락처	☎ 430-3414	

□ 사업목표

- 귀농·귀촌에 대한 수요가 증가함에 따라 친환경 주택단지 조성·공급
- 도시민의 유입을 촉진함으로써 인구 증가 및 지역 활성화 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년(4년)
- 사업위치 : 강진 교촌, 성전 월남, 대구 청자촌
- 사업량 : 4지구 130세대
 - 군 자체 : 3지구 60세대
 - 민간투자 : 1지구 70세대(성전 월남)
- 총사업비 : 170억 원(군비 100, 민자 70)
- 주요내용 : 택지조성, 진입도로 개설, 상·하수도 설치

□ 지금까지 추진사항(이행률 5%)

- 강진읍 교촌 조사측량 완료, 분묘이장용역 발주 예정

□ 추진계획

- 대상지 선정 및 토지매입 : 2018. 9월 ~ 2019. 6월
- 용도지구 변경 및 실시설계 용역 : 2019. 6월 ~ 2020. 12월
- 택지조성사업 시행(지구별 순차적 시행) : 2020. 1월 ~ 2022. 3월
- 택지분양 : 2020. 1월 ~ 2022. 3월

□ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2018년	· 사업대상지 선정 및 토지매입	
2019년	· 토지매입 · 용도지구 변경 및 실시설계 용역 · 1지구 사업시행 및 분양	
2020년	· 2지구 사업시행 및 분양	
2021년	· 3,4지구 사업시행 및 분양	
2022년	· 분양	

□ 연차별 투자계획

(단위: 백만 원)

구분	총사업비	기 투자 (2018년이전)	투 자 계 획					
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	17,000		17,000	4,000	4,500	4,000	4,000	500
국비								
도비								
군비	10,000		10,000	500	2,000	3,000	4,000	500
민자	7,000		7,000	3,500	2,500	1,000		
기타								

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년
신규(전원)마을 조성 수	지구	4	-	1	1	2

□ 기대효과

- 귀농·귀촌을 원하는 도시민 유치로 인구 증가 기대
- 신규 인구 유입으로 지역경제 활성화 기대

사업기간		사업성격		사업비				신규여부 (신규/계속)	중앙정부의 도움 (권한의 명확성)
임기 내 완료	임기 후 지속	예산	비예산	국비	도비	군비	민자		
○		○		○	○	○		신규	○
담당부서	문화예술과 문화유적팀			담당자	김동남			연락처	☎ 430-3321

□ 사업목표

- 유구 및 문헌 등 고증에 의한 원형복원으로 역사문화 체험장 조성
- 문화재청 문화재위원의 자문·복원으로 호국성지로서의 가치 재조명

□ 사업개요

- 사업기간 : 1991년 ~ 2022년
- 사업위치 : 강진군 병영면 성동리 일원(사적397호)
- 사업량 : L=1,060m, H=4.87m, 면적=93,137㎡(28,174평)
- 총사업비 : 59,000백만 원(국비 41,300, 지방비 5,900, 군비 11,800)
- 주요내용
 - 성 내·외부 발굴조사 및 정비(건물지 복원)
 - 성곽, 문루 복원(4개문), 해자 정비, 성 주변 사적공원 조성

□ 지금까지 추진사항(이행률 67%)

- 성곽(여장 포함) 복원 완료 / 1,060m
- 문루 복원 완료 : 4개문 (남문, 동문, 서문, 북문)
- 성 내부 발굴 조사 완료, 해자 부분 시굴조사 완료

□ 추진계획

- 성 내,외부 종합정비계획 수립 : 2019. 4.까지
- 성 외부 해자 지역(동,남,서측) 발굴 조사, 토지매입 : 2019. 12월까지
- 건물지 설계(객사), 성 외부 해자 발굴지 정비 : 2020. 12월까지
- 건물지 복원(객사), 건물지 설계(동헌, 내아), 성 내·외부 정비 : 2021. 12월까지
- 건물지 복원(동헌, 내아), 성 내·외부 정비(사적공원) : 2022. 12월까지

□ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2018년	· 해자지역 발굴조사(동,남측)/21,437㎡, 발굴지 정비/21,437㎡, 토지매입/20필지, 3,231㎡, 종합정비계획 수립 용역/성 내,외부	
2019년	· 종합정비계획 수립 용역(성 내,외부) · 해자지역 발굴조사(동,남,서측 18,000㎡) · 토지매입(15필지, 2,674㎡)	
2020년	· 건물지 복원 설계(객사), 연지정비(4개소), 발굴지 정비(해자 597m)	
2021년	· 건물지 복원공사(객사), 건물지 복원 설계(동헌, 내아 등), 성 내·외부 정비	
2022년	· 건물지 복원공사(동헌, 내아 등), 성 외부 정비(사적공원)	

□ 연차별 투자계획

(단위: 백만 원)

구분	총사업비	기 투자 (2018년이전)	투 자 계 획					
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	59,000	35,525	23,475	2,000	1,290	7,000	7,000	6,185
국비	41,300	24,867	16,433	1,400	903	4,900	4,900	4,330
도비	5,900	3,787	2,113	180	116	630	630	557
군비	11,800	6,871	4,929	420	271	1,470	1,470	1,298
민자								
기타								

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년
	해	당	없	음		

□ 기대효과

- 하멜기념관, 병영성 홍교, 은행나무, 한글목, 비자나무 등 주변 역사 문화 자원과 연계한 관광자원화로 관광소득 증대

사업기간		사업성격		사업비				신규여부 (신규/계속)	중앙정부의 도움 (권한의 명확성)
임기 내 완료	임기 후 지속	예산	비예산	국비	도비	군비	민자		
○		○		○	○	○		신규	○
담당부서	해양산림과 산림경영팀			담당자	최보길		연락처	☎ 430-3284	

□ 사업목표

- 지방정원과 연계한 6차산업 관광지구 조성으로 부가가치 창출 선도
- 우리 군 주력 품목 단지조성으로 불거리 유도 및 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년(5년간)
- 사업위치 : 강진군 강진읍 남포리 586 일원
- 사업량 : 12ha
- 총사업비 : 90억 원(균특 50%, 도비 5%, 군비 45%)
- 주요내용 : 지방정원 내 장미정원 조성

□ 지금까지 추진사항(이행률 5%)

- 지방정원 조성사업 부지 토지매입 추진 : 2018. 5.
- 64필지 중 46필지 매입 완료 / 18필지(3.4ha), 8명 토지매입 추진 중
- 지방정원 기본계획 및 실시설계 용역 착수 : 2018. 6.

□ 추진계획

- 생태자연등급 조정(1등급 ⇒ 2등급) 용역 완료 : 2019. 12.
- 지방정원 조성사업 시행 : 2020. 7.

□ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2018년	· 부지매입 추진 · 기본계획 및 실시설계 용역 착수	
2019년	· 부지매입 추진 · 생태자연도 등급조정 용역 진행 · 기본계획 완료	
2020년	· 실시설계 용역 완료 및 사업 착수(1년차)	
2021년	· 지방정원 조성사업 시행(2년차)	
2022년	· 지방정원 조성사업 시행 및 준공(3년차)	

□ 연차별 투자계획

(단위: 백만 원)

구분	총사업비	기 투자 (2018년이전)	투 자 계 획					
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	9,000	-	9,000	400	1,500	0	3,550	3,550
국비	4,500	-	4,500	200	750	0	1,775	1,775
도비	1,350	-	1,350	60	75	0	177.5	177.5
군비	3,150	-	3,150	140	675	0	1,597.5	1,597.5
민자	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
특화작목을 이용한 장미공원 조성	ha	1	-	-	-	-	1

□ 기대효과

- 정통성과 현대성이 가미된 특색있는 공간조성으로 새로운 관광지 개발
- 기존 지역 자연·관광자원과의 조화를 통한 관광 시너지 효과 기대



7. 지역주민과 적극적인 소통행정 실현

- 7-1. 군수 관사 폐지 후 군민에게 환원
- 7-2. 지역 주민의 의견이 군정시책이 되는 열린행정
- 7-3. 군민평가단 운영을 통한 공무원 친절도 등 평가
- 7-4. 공정하고 투명한 인사체계 구축으로 인한 직원 사기 앙양

7-1

군수 관사 폐지하여 군민에게 환원

사업기간		사업성격		사업비				신규여부 (신규/계속)	중앙정부의 도움 (권한의 명확성)
임기 내 완료	임기 후 지속	예산	비예산	국비	도비	군비	민자		
○		○				○		신규	-
담당부서	세무회계과 재산관리팀			담당자	이동기		연락처	☎ 430-3493	

□ 사업목표

- 관사를 폐지하여 타 용도로 활용하여 군민의 공간으로 구성
- 주민의 의견을 적극 수렴하여 효율적 행정재산 사용

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 11월 ~ 2019. 2월
- 사업위치 : 강진군 강진읍 영랑생가길 8(영랑생가 주차장 입구)
- 사업량 : 관광종합안내소 리모델링, 주차장 설치 41면
- 총사업비 : 550백만 원
 - 구 관사 리모델링 190, 건물 및 대지 매입 180, 건물철거 및 용벽설치 55, 주차장 설치 125
- 주요내용
 - 관사 폐지 후 관광종합안내소 설치
 - 관사 주변 개인 토지 매입 후 주차장 설치

□ 지금까지 추진사항(이행률 90%)

- 각 실과 의견수렴 : 2018. 6. 28. ~ 7. 4.
- 관사 폐지 홍보 및 주민 의견수렴 : 2018. 7. 13. ~ 7. 22.(10일간)
- 의견수렴 결과 및 사업 확정 : 2018. 7. 23.
 - 강진군 관광종합안내소(39%) / 주차장 설치(29%)
- 관사 주변 개인 토지 매입 : 2018. 11. 2.
- 『관광안내소』 지주간판 설치 : 2019. 1. 18.
- 주차장 설치 41면 : 2019. 1. 26.
- 관광안내소 내부 인테리어공사 : 2019. 1. 31.

□ 추진계획

- 홍보용 전시페널 및 집기 구입 : 2019. 2. 28.까지
- 관광종합안내소 이관(세무회계과 → 관광과) : 3월초

□ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2018년	관광종합안내소 및 주차장 공사 착공	
2019년	준공 및 관광종합안내소 개소	

□ 연차별 투자계획

(단위: 백만 원)

구분	총사업비	기 투자 (2018년이전)	투 자 계 획					
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	550		550	550				
국비								
도비								
군비	550		550	550				
민자								
기타								

□ 기대효과

- 강진의 대표관광지인 영랑생가를 찾는 관광객에게 강진을 적극 안내하여
관광객이 강진에 머무는 여행이 되도록 강진군 명소 홍보
- 강진군 특산품 전시 홍보로 주민 소득 증대

7-2

지역주민의 의견이 군정시책이 되는 열린 행정

사업기간		사업성격		사업비				신규여부 (신규/계속)	중앙정부의 도움 (권한의 명확성)
임기 내 완료	임기 후 지속	예산	비예산	국비	도비	군비	민자		
○		○				○		신규	-
담당부서	총무과 주민소통팀			담당자	윤영필			연락처	☎ 430-3703

□ 사업목표

- 각계각층의 군민과 격의 없는 대화를 통해 군민의 생생한 목소리를 군정 시책에 반영함으로써, 화합과 상생의 소통행정 구현

단체·계층별 대화	공감톡톡 현장데이트	군민 상시 제안 제도 운영
읍면순방, 기관, 직능 단체별 대화 (수 시)	군민과 공무원이 함께하는 현장데이트 (수 시)	군 홈페이지 군정 제안코너 운영 (연 중)

군정 시책 반영

“군민이 주인인, 더불어 행복한 강진 구현”

□ 사업개요

단체·계층별 대화


- 군민과의 대화(읍면 순방)
 - 1회(연초) / 11개 읍·면 순회 / 읍·면당 200명 내외 참석
- 기관·직능 단체별 대화
 - 운영 시기 : 수시(단체 모임, 회의 등과 연계 추진)
 - 운영 형식 : 오찬, 만찬, 간담회 등
 - 대 상 : 각급 기관·사회단체, 농림축수산업·서비스업 관련 모임 등

군민과 함께하는 공감톡톡 현장데이트

- 운영시기 : 2019. 1. ~ 12.(2019년 신규시책)
- 장 소 : 역점사업 추진현장, 관광개발 사업현장, 축제장 등
 - 역점사업 현장 : 강진산단, 강진골프장, 마을기업현장 등
 - 관광개발 현장 : 몽마르뜨 사업 예정지, 사의재, 가우도 등
 - 주요축제 현장 : 강진청자 축제, 갈대축제, 강진만 노을장 등
- 참가 인원 : 1회 35명 내외(군 홈페이지 및 읍면사무소별 접수)
- 추진 방법
 - 군민과 공무원이 함께 1일 3~4개 코스 현장 투어
 - 참여자들의 현장 의견, 아이디어를 청취하여 군정에 반영

군민 상시 제안 제도 운영

- 운영방법
 - 군 홈페이지 군정 제안제도 코너 운영
 - 제안 사항 검토 후 결과까지 홈페이지 공개



※ 단순 민원, 주민 숙원 사업은 건의사항에서 제외

□ 지금까지 추진사항(이행률 40%)

- 군민과의 대화
 - 1. 15. ~ 1. 23. / 11개 읍·면 순회 / 1,860명
- 기관·직능 단체별 대화
 - 1. 29. / 기독교 연합회 / 58명

□ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2018년	· 기관, 직능단체별 대화 : 수시 운영(9월 ~) · 군민 상시 제안 제도 : 연중	
2019년	· 읍면 순방 : 연초(2~3월중) · 기관, 직능단체별 대화, 공감톡톡 현장데이트 : 수시 운영 · 군민 상시 제안 제도 : 연중	
2020년	· 읍면 순방 : 연초(2~3월중) · 기관, 직능단체별 대화, 공감톡톡 현장데이트 : 수시 운영 · 군민 상시 제안 제도 : 연중	
2021년	· 읍면 순방 : 연초(2~3월중) · 기관, 직능단체별 대화, 공감톡톡 현장데이트 : 수시 운영 · 군민 상시 제안 제도 : 연중	
2022년	· 읍면 순방 : 연초(2~3월중) · 기관, 직능단체별 대화, 공감톡톡 현장데이트 : 수시 운영 · 군민 상시 제안 제도 : 연중	

□ 연차별 투자계획

(단위: 백만 원)

구분	총사업비	기 투자 (2018년이전)	투 자 계 획					
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
군비	75	-	75	15	15	15	15	15

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년
군민과의 대화 횟수	회	110	20	30	30	30
군민 의견 군정 시책 반영 횟수	회	70	10	20	20	20

□ 기대효과

- 매번 만나는 지역대표 1%가 아닌 99%의 다양한 일반군민들의 가려운 곳을 함께 고민하고 해결
- 현장의 생생한 목소리를 군정 시책에 반영함으로써 군민이 주인인 더불어 행복한 강진 만들기에 기여

7-3

군민평가단 운영을 통한 공무원 친절도 등 평가

사업기간		사업성격		사업비				신규여부 (신규/계속)	중앙정부의 도움 (권한의 명확성)
임기 내 완료	임기 후 지속	예산	비예산	국비	도비	군비	민자		
○		○				○		신규	-
담당부서	기획홍보실 평가법무팀			담당자	박영진			연락처	☎ 430-3027

□ 사업목표

- 친절도 및 만족도 조사 등을 통한 친절 마인드 확산 및 군민중심 열린 군정 추진
- 사전·사후 친절도 향상 교육 후 군민평가단 및 전문 업체 위탁 평가 병행 실시

□ 평가(사업)개요

- 평가시기 : 4회(분기별)
- 평가대상 : 군 산하 공무원 및 민원인
- 방 법
 - 군민평가단 구성 : 26명 / 5개 분과위원회 운영으로 전문성 확보
 - 전문리서치 기관 위탁 조사 : 전화응대 평가표에 의한 응대태도 점검
- 소요예산 : 135백만 원(군비)
- 주요내용
 - 군민평가단 및 주부수서 직접조사를 통한 공무원 친절도 및 군정 주요 사업 평가 실시
 - 각종 인·허가 관련 친절도 및 군정만족도(청렴도) 평가

□ 지금까지 추진사항(이행률 20%)

- 민선7기 군민평가단 구성 : 2018. 10. 31. / 5개분과 26명
: 기획환경문화, 일자리경제, 복지여성, 농수축산, 안전건설소방
- 2018 공무원 전화친절도 및 군민만족도 조사 참여
: 2018. 11. 13. ~ 12. 14.

□ 추진계획

- 2019년 상반기 군민평가단 정기회 개최
 - 일시 / 장소 : '19. 2. 21.(목) 14:00~ 16:00 / 소회의실
 - 내용 : 민선7기 평가대상 공약사항 및 주요사업 선정(10개사업) 등
- 군정만족도 및 친절도 평가 : 4회('19년 2월 / 5월 / 8월 / 11월)
- 공무원 내부 전화친절도 평가 : 2회('19년 4월 / 10월)

□ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2018년	· 친절도 향상 교육 후 군민평가단 및 전문 업체 위탁 평가 실시 : 연 1회	
2019년	· 친절도 향상 교육 후 군민평가단 및 전문 업체 위탁 평가 실시 : 연 4회	
2020년	· 친절도 향상 교육 후 군민평가단 및 전문 업체 위탁 평가 실시 : 연 4회	
2021년	· 친절도 향상 교육 후 군민평가단 및 전문 업체 위탁 평가 실시 : 연 4회	
2022년	· 친절도 향상 교육 후 군민평가단 및 전문 업체 위탁 평가 실시 : 연 4회	

□ 연차별 투자계획

(단위: 백만 원)

구분	총사업비	기 투자 (2018년이전)	투 자 계 획					
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	135	-	135	15	30	30	30	30
군비	135	-	135	15	30	30	30	30

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년
친절도 평가	회	13	1	4	4	4

□ 기대효과

- 친절마인드 확산 및 행정의 신뢰도 증대를 통한 고품질 친절 서비스 제공
- 군민 평가를 통해 군민의 의견이 군정시책이 되는 열린 군정 행정실현

사업기간		사업성격		사업비				신규여부 (신규/계속)	중앙정부의 도움 (권한의 명확성)
임기 내 완료	임기 후 지속	예산	비예산	국비	도비	군비	민자		
○	-	-	○	-	-	-	-	계속	-
담당부서	총무과 행정팀			담당자	김동재		연락처	☎ 430-3713	

□ 추진목표

- 적재적소의 인사행정 실천으로 능력 발휘 및 조직의 활성화에 기여

□ 추진개요

- 행정안전부 주관 맞춤형 인사컨설팅 추진 : 2018. 2. ~ 9.
- 우수성과 공무원 인센티브 지원방안 수립 : 2018. 9월 말 까지
 - 투자유치, 공모사업·사업발굴 재정인센티브 확보 우수자 근무성적평정 가점 부여 등

□ 지금까지 추진사항(이행률 100%)

- 우수성과 공무원 인센티브 지원방안 수립
 - 근무성적평정 실적 가산점 제도 운영 지침 수립 : 2018. 10. 3.
 - 기업유치, 국가예산 확보 기여, 재정인센티브 확보, 규제개혁 우수자 근무성적평정 실적 가산점 부여
- 실적 가산점 부여 : 2019. 1. 31. / 3개 분야, 20명

□ 추진계획

- 2019년 상반기 등 근무성적평정 정기평정 시 실적가산점 신청서 접수 및 가산점 심의 및 부여

□ 연차별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2018년	· 근무성적평정 실적 가산점 제도 운영 지침 수립 및 통보	
2019년	· 우수성과 공무원 근무성적 평정 실적 가산점 부여	
2020년	· 우수성과 공무원 근무성적 평정 실적 가산점 부여	
2021년	· 우수성과 공무원 근무성적 평정 실적 가산점 부여	
2022년	· 우수성과 공무원 근무성적 평정 실적 가산점 부여	

□ 기대효과

- 투명성과 공명정대한 인사 실현을 위한 인사시스템 구축
- 일 잘하는 공무원이 우대받는 공직 풍토 조성으로 성과 중심의 속도 행정 구현