



더불어 **행복한 강진,**  
**군민이 주인**입니다

2020. 5.

## 2020년 정책실명제 정책실명제 중점관리 대상사업





## 정책실명제 중점관리 대상사업 현황 목록

①등록번호	② 정책사업명	③ 사업부서	④ 담당자
2020-01	2030 강진군 종합발전계획 수립	기획홍보실	임채용 실장(행정4) 용상우 차장(행정6)
2020-02	문화관광형시장 육성사업	일자리창출과	이준범 과장(행정5) 신유미 주무관(행정7)
2020-03	상권 활성화사업	일자리창출과	이준범 과장(행정5) 신유미 주무관(행정7)
2020-04	강진만 생태클러스터 조성사업 (생태탐방학습홍보관 조성사업)	환경축산과	임창복 과장(행정5) 정성철 주무관(시설7)
2020-05	지방정원 조성사업	해양산림과	전재영 과장(행정5) 최준동 주무관(녹지7)
2020-06	보은산 테마공원(V-랜드) 조성 사업	해양산림과	전재영 과장(행정5) 양혜철 주무관(녹지7)
2020-07	마량 서중항 어촌뉴딜300사업	해양산림과	전재영 과장(행정5) 차형태 주무관(시설7)
2020-08	도암 망호항 어촌뉴딜300사업	해양산림과	전재영 과장(행정5) 차형태 주무관(시설7)
2020-09	신전 권역단위 거점개발사업	해양산림과	전재영 과장(행정5) 차형태 주무관(시설7)
2020-10	강진산단 공기정화숲 조성	해양산림과	전재영 과장(행정5) 손 균 주무관(녹지8)
2020-11	강진 삼십리 벚꽃길 조성사업	관광과	김학동 과장(행정5) 서영권 주무관(시설8)
2020-12	분홍나루 노을공원 관광자원화사업	관광과	김학동 과장(행정5) 서영권 주무관(시설8)
2020-13	강진만 노을경관 조성사업	관광과	김학동 과장(행정5) 김정모 주무관(시설8)
2020-14	강진 청자타워 건립사업	관광과	김학동 과장(행정5) 구대호 주무관(시설8)
2020-15	가우도 탐방로 경관콘텐츠 개발사업	관광과	김학동 과장(행정5) 구대호 주무관(시설8)
2020-16	저두지구 도시개발구역 지정 및 개발 계획 수립 용역	관광과	김학동 과장(행정5) 구대호 주무관(시설8)
2020-17	가우도 지구단위계획 변경 및 군계획 시설 결정 용역	관광과	김학동 과장(행정5) 구대호 주무관(시설8)
2020-18	병영돼지불고기거리 조성사업	관광과	김학동 과장(행정5) 나동균 주무관(보건7)
2020-19	월출산권(백운동권역) 관광명소화사업	문화예술과	최치현 과장(행정5) 오남원 주무관(시설7)
2020-20	강진 하멜촌 조성 사업	문화예술과	최치현 과장(행정5) 오남원 주무관(시설7)

①등록번호	② 정책사업명	③ 사업부서	④ 담당자
2020-21	전라병영성 복원 사업	문화예술과	최치현 과 장(행정5) 이재연 주무관(학예연구사)
2020-22	강진읍 도시재생 뉴딜사업	건설과	백남태 과 장(시설5) 양순실 주무관(시설7)
2020-23	강진읍 농촌중심지 활성화사업	건설과	백남태 과 장(시설5) 전 혁 주무관(시설7)
2020-24	탐진 동성리 프로젝트	건설과	백남태 과 장(시설5) 이태성 주무관(시설7)
2020-25	다산 청림수련원 주변 정비사업	건설과	백남태 과 장(시설5) 이태성 주무관(시설7)
2020-26	농촌형 공공임대주택 조성사업	건설과	백남태 과 장(시설5) 정창욱 주무관(시설8)
2020-27	강진만 생태공원 기반시설 조성사업	건설과	백남태 과 장(시설5) 전 혁 주무관(시설7)
2020-28	보은산 주변 관광지 정비사업	건설과	백남태 과 장(시설5) 이태성 주무관(시설7)
2020-29	만덕지구 대구환경지정리사업	건설과	백남태 과 장(시설5) 오광록 주무관(시설7)
2020-30	영포지구 새뜰마을 사업	건설과	백남태 과 장(시설5) 문주하 주무관(시설9)
2020-31	금강지구 대구환경지정리사업	건설과	백남태 과 장(시설5) 오광록 주무관(시설7)
2020-32	풍동지구 배수개선사업	건설과	백남태 과 장(시설5) 오광록 주무관(시설7)
2020-33	칠량면 기초생활거점 육성사업	건설과	백남태 과 장(시설5) 전 혁 주무관(시설7)
2020-34	봉황지구 배수개선사업	건설과	백남태 과 장(시설5) 오광록 주무관(시설7)
2020-35	장계지구 지방관리방조제 개보수사업	건설과	백남태 과 장(시설5) 오광록 주무관(시설7)
2020-36	봉황 마을만들기 사업	건설과	백남태 과 장(시설5) 전 혁 주무관(시설7)
2020-37	목암 마을만들기 사업	건설과	백남태 과 장(시설5) 전 혁 주무관(시설7)
2020-38	하저 마을만들기 사업	건설과	백남태 과 장(시설5) 전 혁 주무관(시설7)
2020-39	도암면 농촌중심지 활성화사업	건설과	백남태 과 장(시설5) 전 혁 주무관(시설7)
2020-40	만덕지구 대구환경지정리사업	건설과	황오연 과 장(시설5) 박영천 주무관(시설7)

①등록번호	② 정책사업명	③ 사업부서	④ 담당자
2020-41	용암 마을만들기 사업	건설과	백남태 과 장(시설5) 전 혁 주무관(시설7)
2020-42	망호 마을만들기 사업	건설과	백남태 과 장(시설5) 전 혁 주무관(시설7)
2020-43	사내지구 국가관리방조제 개보수사업	건설과	백남태 과 장(시설5) 오광록 주무관(시설7)
2020-44	별정지구 지표수 보강 개발사업	건설과	백남태 과 장(시설5) 오광록 주무관(시설7)
2020-45	작천면 농촌중심지 활성화사업	건설과	백남태 과 장(시설5) 전 혁 주무관(시설7)
2020-46	중고지구 받기반정비사업	건설과	백남태 과 장(시설5) 오광록 주무관(시설7)
2020-47	강진천 지방하천정비사업	안전재난교통과	김영일 과 장(행정5) 박신남 주무관(시설7)
2020-48	봉황소하천 정비사업	안전재난교통과	김영일 과 장(행정5) 강보경 주무관(시설7)
2020-49	강진읍 남문주차장 조성사업	안전재난교통과	김영일 과 장(행정5) 김신석 팀 장(공업6)
2020-50	마을정비형 공공임대주택사업	민원봉사과	조달현 과 장(행정5) 이세옥 주무관(시설7)
2020-51	농기계임대사업소 도암분점 설치	농업기술센터	김춘기 소 장(농촌지도관) 이정규 팀 장(전문경력관)
2020-52	만덕지구 농어촌생활용수개발사업	상하수도사업소	정흥기 소 장(시설5) 조성재 주무관(시설7)
2020-53	신기지구 농어촌생활용수개발사업	상하수도사업소	정흥기 소 장(시설5) 조성재 주무관(시설7)
2020-54	풍동지구 농어촌생활용수개발사업	상하수도사업소	정흥기 소 장(시설5) 조성재 주무관(시설7)
2020-55	송학지구 농어촌생활용수개발사업	상하수도사업소	정흥기 소 장(시설5) 조성재 주무관(시설7)
2020-56	작천지구 농어촌생활용수개발사업	상하수도사업소	정흥기 소 장(시설5) 조성재 주무관(시설7)
2020-57	영동지구 농촌농업생활용수개발사업	상하수도사업소	정흥기 소 장(시설5) 조성재 주무관(시설7)
2020-58	강진군 노후상수관망 정비사업	상하수도사업소	정흥기 소 장(시설5) 조성재 주무관(시설7)
2020-59	성전 월남·송학지구 마을하수도 정비사업	상하수도사업소	정흥기 소 장(시설5) 김재성 주무관(시설7)
2020-60	작천 구상지구 마을하수도 정비사업	상하수도사업소	정흥기 소 장(시설5) 김재성 주무관(시설7)

①등록번호	② 정책사업명	③ 사업부서	④ 담당자
2020-61	군동 비자지구 마을하수도 정비사업	상하수도사업소	정흥기 소 장(시설5) 김재성 주무관(시설7)
2020-62	대구 저두지구 마을하수도 정비사업	상하수도사업소	정흥기 소 장(시설5) 김재성 주무관(시설7)
2020-63	축구 전용경기장 조성	스포츠산업단	임성수 단 장(행정5) 전창주 주무관(공업7)
2020-64	탁구 전용경기장 조성	스포츠산업단	임성수 단 장(행정5) 전창주 주무관(공업7)
2020-65	병영상업고등학교 다목적 체육관 건립	스포츠산업단	임성수 단 장(행정5) 전창주 주무관(공업7)

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	2030 강진군 종합발전계획 수립		
② 추진배경	국내외 여건변화 및 정부 정책방향에 대응한 미래 전략사업을 발굴하고 지역의 지속가능한 성장을 위해 우리 군의 중장기 발전계획의 로드맵을 수립		
③ 사업개요	○ 사업기간 : 2019. 7. ~ 2020. 6.(11개월) ○ 사 업 비 : 88백만 원(군비) ○ 수행기관 : (재)광주전남연구원 ○ 계획기간 : 2020. ~ 2030. ○ 계획범위 : 강진군 전역, 전남도 및 인접 시군 등 ○ 주요내용 - 권역·부문별 개발계획, 특수(선도)과제 전략 제시 등		
④ 사업부서	기획홍보실	⑤ 담당자	임채용 실 장(행정4) 용상우 차 장(행정6)
⑥ 선정기준	5천만원 이상 용역사업	⑦ 사업기간	2019.6. ~ 2020.3.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 용역 발주	‘19. 05. 14.	이승옥 군 수 이건섭 부군수 윤영갑 실 장 전재영 팀 장 용상우 주무관	
○ 계약체결	‘19. 06. 21.		
○ 착수보고회	‘19. 07. 09.	임채용 실 장 위진희 팀 장 용상우 차 장	
○ 읍면순회 간담회 개최	‘19. 9. 25. ~ 9. 27.		
○ 부서별 간담회	‘19. 11. 12. ~ 11. 22.		
○ 중간보고회	‘19. 12. 12.	임채용 실 장 임진모 팀 장 용상우 차 장	
○ 군의회 보고	‘20. 1. 14.		

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	문화관광형시장 육성사업		
② 추진배경	○ 강진 고유의 문화요수를 접목한 경쟁력 있는 특화콘텐츠를 도입·운영함으로써 국·내외 관광객 유입은 물론 지역경제 활성화 기여		
③ 사업개요	○ 사업기간 : 2019.3. ~ 2020. 12 ○ 위 치 : 강진중앙로상가 ○ 총사업비 : 9.1억원(국비 4.55, 군비 4.55) ○ 사업규모 : 면적 25,895㎡/95점포 ○ 사업내용 : 특화거리조성, 특화상품 개발, 자생력 강화 등		
④ 사업부서	일자리창출과	⑤ 담당자	이준범 과 장(행정5) 신유미 주무관(행정7)
⑥ 선정기준	5천만원 이상 용역사업	⑦ 사업기간	2019년~2020년
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 공모사업 선정	'19.03.11.	중소벤처기업부	
○ 추진사업단 구성	'19.03.13.	임채용 과 장 김훈범 주무관	
○ 사업추진협의회구성(6명)	'19.3.15.	임채용 과 장 김훈범 주무관	
○ 사업계획서 작성 및 승인요청	'19.5.18.		
○ 강진중앙로상가 희망사업 프로젝트(문화관광형) 사업추진 협의회 및 상인기획단 구성현황	' 20.03.04.	이준범 과 장 백경자 팀 장 신유미 주무관	
○ 강진중앙로상가 문화관광형시장 육성사업 추진 군 부담금(2차)	' 20.03.12.	이승옥 군 수 이건섭 부군수 김국훈 과 장 신기은 팀 장 임채용 실 장 배대은 팀 장 이준범 과 장 백경자 팀 장 신유미 주무관	



## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	상권 활성화사업		
② 추진배경	○ 인구감소, 지역경제와 상권의 침체에 어려움을 겪고 있는 강진읍 중앙로상점가를 중심으로 한 강진읍상권이 자생력을 확보하여 지역경제활성화		
③ 사업개요	○ 사업기간 : 2018. ~ 2023. ○ 위 치 : 강진군 강진읍 보은로 3길일원(구, 극장통) ○ 총사업비 : 68억원(국비 34, 군비 34) ○ 사업규모 : 면적 100,100㎡, 점포수 413개소 ○ 사업내용 : 환경개선, 상권활성화, 조직운영		
④ 사업부서	일자리창출과	⑤ 담당자	이준범 과 장(행정5) 신유미 주무관(행정7)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2018년~2023년
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 공모사업 선정	'18.09.20.	중소벤처기업부	
○ 상권활성화구역 지정 및 사업 계획 고시	'18.12.31.	임채용 과 장 최양진 차 장 김훈범 주무관	
○ 상권관리기구 설치	'19.04.10.	강진군문화관광재단	
○ 강진읍 상권활성화사업 1년차 추가사업 세부시행계획서 승인 알림	'19.09.23.	이준범 과 장 이미라 팀 장 김훈범 주무관	

〈그간 주요 추진내용〉

○ 강진읍 상권활성화사업 1년차 추가사업 세부시행계획서 승인 알림	’ 19.09.23.	이준범 과 장 이미라 팀 장 김훈범 주무관
○ 상권활성화사업 1년차 사업비 잔액 활용을 위한 예산이동 승인 요청	’ 19.12.09.	이준범 과 장 이미라 팀 장 김훈범 주무관
○ 상권활성화사업 2년차 간접비 활용을 위한 예산이동 승인 요청	’19.12.23	이준범 과 장 이미라 팀 장 김훈범 주무관
○ 강진읍상권활성화 2년차 세부 시행계획서 변경승인 알림	’ 20.02.21.	이준범 과 장 백경자 팀 장 신유미 주무관
○ 강진읍상권활성화 안전상점가 구축사업 변경 승인 알림	’ 20.03.04.	이준범 과 장 백경자 팀 장 신유미 주무관
○ 강진읍상권활성화 2년차 세부 시행계획서 변경승인 알림	’ 20.04.14.	이준범 과 장 백경자 팀 장 신유미 주무관

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	강진만 생태클러스터 조성사업(생태탐방학습홍보관 조성사업)		
② 추진배경	○강진만 생태공원 내 생태홍보 및 체험시설 부재 ○생태관광 활성화를 통한 지역경제 활성화 연계		
③ 사업개요	○사 업 비 : 30억원(국비15, 군비 25) ○사업위치 : 강진읍 남포리 일원(강진만 일원) ○사 업 량 : 생태탐방학습실 및 생태홍보관 등 생태전망실 등 ○사업기간 : 2018.01.01.~2021.12.31.(4년)		
④ 사업부서	환경축산과	⑤ 담당자	임창복 과 장(행정5) 정성철 주무관(시설7)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2018~2021
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 강진만 생태클러스터 조성사업 기본계획수립용역 완료	‘19.2.21.	이용현 과장 동영국 팀장 정성철 주무관	
○ 강진만 생태클러스터 조성사업 계획변경 승인 (생태탐방학습홍보관 조성사업 사업명 변경)	‘19.3.19.	이용현 과장 동영국 팀장 정성철 주무관	
○ 강진만 생태탐방학습홍보관 건축 설계제안공모 시행	‘19.5.20.	이용현 과장 동영국 팀장 정성철 주무관	
○ 강진만 생태탐방학습홍보관 건축 설계제안공모 확정 및 건축설계 용역시행	‘19.7.30.	임창복 과장 동영국 팀장 정성철 주무관	
○ 강진만 생태탐방학습홍보관 건축 설계제안공모 확정 및 건축설계 용역준공	‘20.3.4.	임창복 과장 동영국 팀장 정성철 주무관	

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	지방정원 조성사업		
② 추진배경	생활권 내 정원 조성으로 소통 및 힐링공간 제공		
③ 사업개요	○ 위 치 : 강진읍 남포리 일원 ○ 사업량 : 12ha ○ 사업비 : 90억 원(군특 45, 도비 4.5, 군비 40.5)		
④ 사업부서	해양산림과	⑤ 담당자	전재영 과 장(행정5) 최준동 주무관(녹지7)
⑥ 선정기준	5억 원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2018 ~ 2022
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 지방정원 조성사업 설계용역 제안 공모 추진	‘18. 4. 6.	안병옥 부군수 김영기 해양산림과장 송방선 산림경영팀장 양혜철 주무관	
○ 강진 지방정원 군관리계획(용도지역, 공원) 결정(변경) 전략 및 소규모 환경영향평가 용역 추진	‘18. 10. 18.	이승옥 강진군수 안병옥 부군수 김영기 해양산림과장 맹주재 산림경영팀장 최보길 주무관	
○ 생태·자연도 일부 수정·보완 ※ 전국 생태·자연도 일부 수정·보완 고시 (환경부고시 제2020-51호)	‘20. 3. 17.	전재영 해양산림과장 김강훈 산림경영팀장 최준동 주무관	

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	보은산 테마공원(V-랜드) 조성 사업		
② 추진배경	자연친화적 휴식공간 조성으로 군민 삶의 질 향상		
③ 사업개요	○ 위 치 : 강진읍 남성리 보은산 일원 ○ 사업내용 : 수국단지, 유리온실, 습지식물원, 보행자데크 ○ 사 업 비 : 43억 원(군특 18, 군비 25)		
④ 사업부서	해양산림과	⑤ 담당자	전재영 과 장(행정5) 양혜철 주무관(녹지7)
⑥ 선정기준	5억 원 이상 건설사업	⑦사업기간	2015 ~ 2022
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 2015년도 농어촌 테마공원 조성사업 대상지 확정 통보(전라남도)	‘14. 2. 5.	김영기 해양산림과장 송방선 산림관리팀장 최보길 주무관	
○ 군 관리계획 결정(변경) 고시	‘17. 11. 27.	김영기 해양산림과장 김강훈 산림관리팀장 최준동 주무관	
○ 기본계획 승인	‘18. 7. 26.	김영기 해양산림과장 김강훈 산림관리팀장 최준동 주무관	
○ 시행계획 승인·고시	‘19. 11. 26.	서은수 농축산식품국장(전라남도) 이귀동 농업정책과장(전라남도) 김재인 농업기반팀장(전라남도) 윤민우 주무관(전라남도) 전재영 해양산림과장 맹주재 산림관리팀장 양혜철 주무관	
○ 보은산 테마공원 조성사업 착공	‘20. 1. 3.	전재영 해양산림과장 맹주재 산림관리팀장 양혜철 주무관	

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	마량 서중항 어촌뉴딜300사업		
② 추진배경	해양관광 활성화 기반 조성 및 어촌 정주여건 개선		
③ 사업개요	○ 위 치 : 마량면 마량리 일원(서중마을) ○ 사업내용 - 방파제 정비, 공동작업장, 해안길 조성, 마을회관 정비 폐어구·어망보관시설 설치 등 ○ 사업비 : 65억(국비 45, 도비 6, 군비 14)		
④ 사업부서	해양산림과	⑤ 담당자	전재영 과 장(행정5) 차형태 주무관(시설7)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2019 ~ 2021
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 공모사업 선정		‘18. 12. 18.	이승옥 강진군수 안병옥 부군수 김영기 해양산림과장 박병철 해양개발팀장 김재성 주무관
○ 지방재정투자심사 완료		‘18. 12. 31.	김영기 해양산림과장 박병철 해양개발팀장 김재성 주무관
○ 기본 및 실시설계 용역 준공		‘20. 1. 31.	전재영 해양산림과장 이영일 해양개발팀장 차형태 주무관
○ 일반해역이용협의 용역 준공		‘20. 4. 9.	전재영 해양산림과장 이영일 해양개발팀장 차형태 주무관
○ 건축공사 계약심사 요청		‘20. 4. 20.	전재영 해양산림과장 이영일 해양개발팀장 차형태 주무관

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	도암 망호항 어촌뉴딜300사업		
② 추진배경	해양관광 활성화 기반 조성 및 어촌 정주여건 개선에 기여		
③ 사업개요	○ 위 치 : 도암면 신기리 일원(망호마을) ○ 사업량 - 방파제 정비, 낚시어선 거점항 조성, 선착장 및 주차장 조성, 해안둘레길 조성, 해안편의 및 안전시설 설치 등 ○ 사업비 : 102억(국비 71, 도비 9, 군비 22)		
④ 사업부서	해양산림과	⑤ 담당자	전재영 과 장(행정5) 차형태 주무관(시설7)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2020 ~ 2022
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 공모사업 선정		‘19. 12. 18.	이승옥 강진군수 이건섭 부군수 전재영 해양산림과장 이영일 해양개발팀장 차형태 주무관
○ 지방재정투자심사 완료		‘20. 1. 17.	전재영 해양산림과장 이영일 해양개발팀장 차형태 주무관
○ 한국농어촌공사 강진지사와 위·수탁 협약 체결		‘20. 4. 24.	이승옥 강진군수 이건섭 부군수 전재영 해양산림과장 이영일 해양개발팀장 차형태 주무관

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	신전 권역단위 거점개발사업		
② 추진배경	해양관광 활성화 기반 조성 및 어촌 정주여건 개선에 기여		
③ 사업개요	○ 위 치 : 신전면 봉양리·노해리 일원 ○ 사업내용 - 신전복지회관리모델링, 신전목욕장리모델링, 국악연구소리모델링, 지역민교류광장조성, 중심가로조성, 지역역량강화사업 ○ 사업비 : 46억(국비 32, 군비 14)		
④ 사업부서	해양산림과	⑤ 담당자	전재영 과 장(행정5) 차형태 주무관(시설7)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2020 ~ 2023
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 한국농어촌공사 강진지사와 위·수탁 협약 체결	‘20. 2. 16.	이승옥 강진군수 이건섭 부군수 전재영 해양산림과장 이영일 해양개발팀장 차형태 주무관	
○ 주민설명회 개최	‘20. 3. 23.	전재영 해양산림과장 이영일 해양개발팀장 차형태 주무관	
○ 기본계획수립 착수(남도연구소)	‘20. 4. 27.	전재영 해양산림과장 이영일 해양개발팀장 차형태 주무관	



## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	강진산단 공기정화숲 조성		
② 추진배경	공기정화숲 조성으로 생활권 주변 쾌적한 공기 및 가로 환경 제공		
③ 사업개요	○ 위      치 : 강진산업단지 주변 일원 ○ 사업내용 : 교목 및 관목 식재, 파고라, 벤치, 산책로 등 ○ 사    업    비 : 10억 원(국비 10, 군비 10) / 2020년 ※ 총 예산 30억 원(예산상황에 따라 연차별 편성)		
④ 사업부서	해양산림과	⑤ 담당자	전재영 과 장(행정5) 손    균 주무관(녹지8)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2020 ~ 2022
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 공기정화숲 심의 결과 공문	‘19. 6. 18.	김영기 해양산림과장 맹주재 산림경영팀장 윤선하 주무관	
○ 공기정화숲 조성 부지 매입	‘20. 2. 14.	전재영 해양산림과장 김강훈 산림경영팀장 손    균 주무관	
○ 실시설계 용역 완료	‘20. 4. 17.	전재영 해양산림과장 김강훈 산림경영팀장 손    균 주무관	

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	강진 삼십리 벚꽃길 조성사업		
② 추진배경	○ 강진만 주변에 산재해 있는 백련사, 고려청자요지, 가우도 출렁다리 등과 연계한 생태관광 자원 개발 ○ 생태관광 자원을 활용한 관광인프라구축, 고부가가치화		
③ 사업개요	○ 사업기간 : 2018. 1. ~ 2021. 12. ○ 위 치 : 강진군 군동면 호계리~작천면 군자리 ○ 총사업비 : 35억원(도비 14, 군비 21) ○ 주요내용 : 주차장, 전망대, 쉼터, 조명등, 공연장 설치		
④ 사업부서	관광과	⑤ 담당자	김학동 과 장(행정5) 서영권 주무관(시설7)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2018년 ~ 2021년
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 강진 삼십리 벚꽃길 조성사업 기본계획 수립 용역 추진	‘17.07.24.	문화관광과장 관광개발팀장 주무관	이준범 유효석 이재형
○ 강진 삼십리 벚꽃길 조성 사업 실시설계 용역 추진	‘18.02.27.	부군수 문화관광과장 관광개발팀장 주무관	안병옥 이준범 홍양식 이재형
○ 2018년 강진 삼십리 벚꽃길 조성사업 시행	‘18.09.11.	군 수 부군수 관광과장 관광개발팀장 주무관	이승옥 안병옥 허경자 홍양식 이재형
○ 2018년 강진 삼십리 벚꽃길 조성사업 준공(2018년분)	‘19.05.08.	관광과장 관광개발팀장 주무관	허경자 홍양식 이재형
○ 2020년 강진 삼십리 벚꽃길 조성사업 실시설계 용역 추진	‘19.12.24.	관광과장 관광개발팀장 주무관	김학동 홍양식 이재형
○ 2020년 강진 삼십리 벚꽃길 조성사업 도 계약심사	‘20.04.09.	관광과장 관광개발팀장 주무관	김학동 홍양식 서영권
○ 2020년 강진 삼십리 벚꽃길 조성사업 시행	‘20.04.20.	군 수 부군수 관광과장 관광개발팀장 주무관	이승옥 이진섭 김학동 홍양식 서영권

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	분홍나루 노을공원 관광자원화사업		
② 추진배경	○ 넓은 바다와 갯벌을 바라볼 수 있는 경관이 뛰어난 곳으로 전시관 설치 및 특화된 관광 콘텐츠를 개발하여 지역 관광 산업 및 지역경제 활성화		
③ 사업개요	○ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2022. 12. ○ 위 치 : 강진군 대구면 사당리 618-18일원 ○ 총사업비 : 28억원(도비 14, 군비 14) ○ 사업내용 : 노을전시관, 4D체험관, 특산품판매장, 역사문화 홍보관, 스카이워크 등		
④ 사업부서	관광과	⑤ 담당자	김학동 과 장(행정5) 서영권 주무관(시설7)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2020년 ~ 2022년
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 분홍나루 노을공원 관광자 원화사업 기본계획 수립	‘19.03.08.	관광과장 관광개발팀장 주무관	허경자 홍양식 서영권
○ 분홍나루 노을공원 관광자 원화사업 전남도 지방재정 투자심사 의결	‘19.06.27.	관광과장 관광개발팀장 주무관	허경자 홍양식 서영권
○ 분홍나루 노을공원 관광자 원화사업 실시설계 용역 추진	‘20.02.06.	부군수 관광과장 관광개발팀장 주무관	이진섭 김학동 홍양식 서영권

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	강진만 노을경관 조성사업		
② 추진배경	○ 강진만 주변에 산재해 있는 백련사, 고려청자요지, 가우도 출렁다리 등과 연계한 생태관광 자원 개발 ○ 생태관광 자원을 활용한 관광인프라구축, 고부가가치화		
③ 사업개요	○ 사업기간 : 2018. 1. ~ 2021. 12. ○ 위 치 : 강진군 강진읍, 도암면, 대구면 일원 ○ 총사업비 : 35억원(국비 21, 군비 14) ○ 주요내용 : 주차장, 산책로, 공원조성, 조형물 설치 등		
④ 사업부서	관광과	⑤ 담당자	김학동 과 장(행정5) 김정모 주무관(시설8)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2018년 ~ 2021년
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 강진만 노을경관 자원화사업 기본계획 수립 용역 추진	‘17.01.03.	문화관광과장 관광개발팀장 주무관	이준범 위길복 이재형
○ 강진만 노을경관 조성사업 실시설계 용역 추진	‘18.04.13.	부군수 문화관광과장 관광개발팀장 주무관	안병옥 이준범 홍양식 이재형
○ 강진만 노을경관 조성사업 공사 계약 추진(총괄, 1차분)	‘18.11.16.	군 수 부군수 관광과장 관광개발팀장 주무관	이승옥 안병옥 허경자 홍양식 이재형
○ 강진만 노을경관 조성사업 공사 계약 추진(2차분)	‘19.03.14.	관광과장 관광개발팀장 주무관	허경자 홍양식 서영권
○ 강진만 노을경관 조성사업 1차분 준공	‘19.04.09.	관광과장 관광개발팀장 주무관	허경자 홍양식 서영권

○ 강진만 노을경관 조성사업 2차분 준공	‘19.06.18.	관광과장 관광개발팀장 주무관	허경자 홍양식 서영권
○ 2020 강진만 노을경관 조성 사업 실시설계 용역 추진	‘19.12.05.	관광과장 관광개발팀장 주무관	김학동 홍양식 서영권
○ 2020 강진만 노을경관 조성사업 공사 계약 추진	‘20.03.30.	관광과장 관광개발팀장 주무관	김학동 홍양식 김정모

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	강진 청자타워 건립사업		
② 추진배경	강진만(灣)의 생태환경과 천혜의 자연경관을 조망할 수 있는 기반 시설 설치로 건강, 여가문화에 맞는 힐링 섬으로 명소화 추진		
③ 사업개요	○ 위 치 : 강진군 도암면 신기리 가우도 일원 ○ 총사업비 : 86.5억원(지특 51.9, 군비 34.6) ○ 주요내용 : 청자타워 1동(25m), 교통편의시설, 생태공원 등 ▶ 교통편의시설 : 모노레일 264m, 승하차장 2개소		
④ 사업부서	관광과	⑤ 담당자	김학동 과 장(행정5) 구대호 주무관(시설8)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2011~2021
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 가우도 교통편의시설 설치사업 실시설계 용역 시행	‘19.01.30.	이승옥 군 수 이건설 부군수 허경자 관광과장 이명식 섬개발팀장 오광록 주무관	
○ 강진 가우도 교통편의시설 설치 사업 총괄 및 2019분 사업 시행	‘19.11.21.	이건설 부군수 김국훈 세무회계과장 신기은 경리팀장 김학동 과장 윤재필 팀장 오광록 주무관	
○ 강진 가우도 교통편의시설 설치 사업(2차분) 시행	‘20.03.26.	이건설 부군수 김국훈 세무회계과장 신기은 경리팀장 김학동 과장 윤재필 팀장 구대호 주무관	

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	가우도 탐방로 경관콘텐츠 개발사업		
② 추진배경	강진만의 생태환경과 천혜의 자연경관을 조망할 수 있는 기반 설치로 건강 여가문화에 맞는 힐링 섬으로 명소화 추진		
③ 사업개요	○ 위 치 : 강진군 도암면 신기리 가우도 일원 ○ 총사업비 : 50억원(도비 25, 군비 25) ○ 주요내용 : 교량공(출렁다리) L=150.0m, B=1.8m 진입 데크설치공 시점부 L=46.0m, 종점부 L=66.5m		
④ 사업부서	관광과	⑤ 담당자	김학동 과 장(행정5) 구대호 주무관(시설7)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2020 ~ 2021
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 가우도 탐방로 경관콘텐츠 개발사업 기본계획 수립 용역 시행	‘19.04.25.	허경자 과장 최종열 세무회계과장 신기은 경리팀장 이명식 팀장 오광록 주무관	
○ 가우도 출렁다리 설치사업 실시설계용역 시행	‘19.01.28.	이건설 부군수 최종열 세무회계과장 신기은 경리팀장 허경자 과장 이명식 팀장 오광록 주무관	
○ 가우도 출렁다리 설치사업 총괄 및 1차분 사업 시행	‘20.01.07.	이승옥 군수 이건설 부군수 김국훈 세무회계과장 신기은 경리팀장 김학동 과장 윤재필 팀장 구대호 주무관	

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	저두지구 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립 용역		
② 추진배경	강진권역의 관광시장 활성화를 위한 체류형 관광지를 조성하기 위하여 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립		
③ 사업개요	○ 위 치 : 강진군 대구면 저두리 산19-3 일원 ○ 총사업비 : 641,520천 원 ○ 주요내용 : 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립		
④ 사업부서	관광과	⑤ 담당자	김학동 과 장(행정5) 구대호 주무관(시설8)
⑥ 선정기준	5천만원 이상 용역사업	⑦ 사업기간	2020 ~ 2021
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 강진 저두지구 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립 용역 추진계획(안)	‘20.02.04.	이건설 부군수 김학동 과장 박상함 팀장 위길복 팀장 홍양식 팀장 윤재필 팀장 구대호 주무관	
○ 강진 저두지구 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립 용역 사업 수행자능력평가 결과 제출	‘20.03.17.	김학동 과장 윤재필 팀장 구대호 주무관	
○ 강진 저두지구 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립 용역 총괄 및 1·2차분 시행	‘20.03.18.	이승옥 군수 이건설 부군수 김국훈 세무회계과장 신기은 경리팀장 김학동 과장 윤재필 팀장 구대호 주무관	



## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	가우도 지구단위계획 변경 및 군계획시설 결정 용역		
② 추진배경	강진만 섬(가우도) 관광자원을 활용한 체험시설, 숙박시설 등 변경을 위한 군관리계획(군계획시설, 지구단위계획) 결정(변경)을 원활히 추진코자 함		
③ 사업개요	○ 위      치 : 강진군 도암면 신기리 가우도 일원 ○ 총사업비 : 195,030천 원 ○ 주요내용 : 군관리계획 변경 및 지형도면고시		
④ 사업부서	관광과	⑤ 담당자	김학동 과 장(행정5) 구대호 주무관(시설8)
⑥ 선정기준	5천만원 이상 용역사업	⑦ 사업기간	2020 ~ 2021
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 가우도 지구단위계획 변경 및 군계획시설 결정 용역 일상감사	‘19.10.16.	김학동 과장 윤재필 팀장 오광록 주무관	
○ 가우도 지구단위계획 변경 및 군계획시설 결정 용역 총괄 및 1차분 시행	‘20.02.05.	이승옥 군수 이건설 부군수 김국훈 세무회계과장 신기은 경리팀장 김학동 과장 윤재필 팀장 구대호 주무관	

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	병영돼지불고기거리 조성사업		
② 추진배경	병영의 역사와 문화 콘텐츠를 반영한 활력이 넘치는 특색있는 음식테마거리 조성으로 지역경제 활성화 기여		
③ 사업개요	○사업기간 : ‘19. 5. ~ ‘20. 12. ○사업구간 : 병영서가네 ~ 세류교 ○사 업 비 : 10억 원(도비 5, 군비 5) ○사업내용 : 거리상징 조형물 및 이용자편의시설(포토존, 쉼터 등), 거리 종합안내판, 간판 및 외벽 정비 등		
④ 사업부서	관광과	⑤ 담당자	김학동 과 장(행정5) 나동균 주무관(보건7)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2019.10.~ 2020.12.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 2019 남도음식거리 조성사업 선정 통보(전라남도)	‘19.5.20.	식품의약과장 음식문화팀장 주 무 관	최병용 홍성후 이태희
○ 병영돼지불고기거리 공공시설물 제작·설치용역 계약	‘19.12.9.	세무회계과장 경 리 팀 장 주 무 관	김국훈 신기은 최다해
○ 병영돼지불고기거리 공공시설물 제작·설치용역 정책지원관 자문회의(5차) 결과 보고	‘20.3.27.	관 광 과 장 위 생 팀 장 주 무 관	김학동 한준호 나동균
○ 병영돼지불고기거리 공공시설물 제작·설치용역 디자인계획 보고	‘20.4.14.	강 진 군 수 관 광 과 장 위 생 팀 장 주 무 관	이승옥 김학동 한준호 나동균

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	월출산권(백운동권역) 관광명소화사업		
② 추진배경	○ 월출산 주변에 분포된 다양한 관광자원을 유기적으로 연계함으로써 지속발전 가능한 테마관광지로 육성		
③ 사업개요	○ 사업기간 : 2014. 1. ~ 2021. 12. ○ 위 치 : 강진군 성전면 월하리 546 일원 ○ 총사업비 : 89억원(지특 53, 군비 36) ○ 주요내용 : 자연생태공원, 백운동 12승경 복원, 백운동 전시관, 한옥체험관, 기반시설 및 부대시설 등		
④ 사업부서	문화예술과	⑤ 담당자	최치현 과 장(행정5) 오남원 주무관(시설7)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2014년~2021년
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 월출산권 관광자원 개발 기본계획 및 타당성 조사용역	‘12.07.18	부군수 박균조 문화관광과장 윤순학 관광개발팀장 윤재평	
○ 강진 월출산권 관광명소화 사업 투·융자 심사 의뢰	‘13.04.29	문화관광과장 박석환 관광개발팀장 조경언 담당자 전 혁	
○ 강진 월출산권 관광명소화 사업 실시설계용역 시행	‘14.02.24	부군수 代박재룡 문화관광과장 代최종남 관광개발팀장 위길복 담당자 전 혁	
○ 강진 백운동 정원의 가치와 문헌기록 연구용역 시행	‘14.07.03	문화관광과장 代김동남 관광개발팀장 위길복 학예연구사 이재연	

○ 강진 월출산권 관광명소화 사업 공사 발주	‘14.10.31	군 수 강진원 부군수 출 장 문화관광과장 이준범 관광개발팀장 위길복 학예연구사 이재연
○ 강진 월출산권 백운동정원 안채 복원 공사	‘15.05.21	군 수 강진원 부군수 박수철 문화관광과장 이준범 관광개발팀장 위길복 담당자 박승아
○ 월출산권 관광명소화사업 (백운동정원 생태탐방로 개설)	‘15.10.28	부군수 박수철 문화관광과장 이준범 관광개발팀장 위길복 담당자 박승아
○ ‘백운동 정원 내 안채 정밀발굴 조사’ 용역	‘16.01.12	군 수 강진원 부군수 박수철 문화관광과장 이준범 관광개발팀장 위길복 담당자 이재연
○ 백운동 전시관 건축설계 및 전시물 제작 제안공모 시행	‘17.10.17	군 수 강진원 부군수 안병옥 문화관광과장 이준범 관광개발팀장 유효석 담당자 이재연
○ 백운동정원 유상곡수 복원을 위한 발굴조사 용역	‘17.11.30	부군수 안병옥 문화관광과장 이준범 관광개발팀장 유효석 담당자 이재연
○ 백운동정원 다산12경(모란채) 정비 시행	‘18.3.21	부군수 안병옥 문화관광과장 이준범 관광개발팀장 홍양식 담당자 이재연

○ 백운동전시관 주차장 군관리계획 시설결정 및 실시설계 용역 시행	‘19.05.29	군 수 이승옥 부군수 이건설 문화예술과장 최치현 문화유적팀장 김선제 담당자 이재연
○ 강진 백운동 원림 전시관 건립공사 시행(1차분)	‘19.09.19	군 수 이승옥 부군수 이건설 문화예술과장 최치현 문화유적팀장 김선제 담당자 이재연
○ 강진 백운동 원림 전시관 건립공사 시행(2차분)	‘20.03.12	군 수 이승옥 부군수 이건설 문화예술과장 최치현 문화유적팀장 김선제 담당자 오남원

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	강진 하멜촌 조성 사업		
② 추진배경	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전라병영성에서 7년간 억류 생활한 헨드릭 하멜의 고향 네델란드 생활 모습을 재현한 독특한 체류형 관광단지 조성</li> <li>○ 주변 문화역사 자원과 연계하여 관광인프라 구축</li> </ul>		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업기간 : 2013. 1. ~ 2022. 12.</li> <li>○ 위 치 : 강진군 병영면 지로리 일원</li> <li>○ 총사업비 : 150억원(지특 90, 군비 60)</li> <li>○ 주요내용 : 전라병영성 하멜기념관 증축, 숙박시설(펜션), 풍차거리, 화훼단지, 공원 조성 등</li> </ul>		
④ 사업부서	문화예술과	⑤ 담당자	최치현 과 장(행정5) 오남원 주무관(시설7)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2013년~2022년
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 하멜촌 군 관리계획(변경) 결정 용역 시행	‘12.09.12	부군수 박균조 문화관광과장 윤순학 관광개발팀장 윤재평 담당자 홍양식	
○ ‘하멜유원지’ 군 관리계획 (변경)결정 입안	‘13.08.27	군 수 강진원 부군수 박균조 문화관광과장 박석환 관광개발팀장 조경언 학예연구사 이재연	
○ 하멜촌 유물산포지 시굴조사	‘13.10.14	부군수 박균조 문화관광과장 박석환 관광개발팀장 조경언 학예연구사 이재연	
○ 하멜촌 설계공모 발주	‘14.08.08	군 수 강진원 부군수 정승준 문화관광과장 이준범 관광개발팀장 위길복 학예연구사 이재연	

○ 하멜촌 철거공사 시행	‘15.07.23	부군수 박수철 문화관광과장 이준범 관광개발팀장 위길복 주무관 박승아
○ 하멜촌 조성사업 공사 시행(1차분)	‘16.12.09	군 수 강진원 부군수 박수철 문화관광과장 이준범 관광개발팀장 위길복 학예연구사 이재연
○ 하멜촌 조성사업 건축공사 잔여분(1차) 공사 시행	‘20.01.14	군 수 이송옥 부군수 이건설 문화예술과장 최치현 문화유적팀장 김선제 담당자 이재연

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	전라병영성 복원 사업		
② 추진배경	1417년(태종17년) 설치된 전라병영성은 조선조 500년간 호남 지방 육군 총 지휘부로서 문화재 원형복원을 통해 민족의 얼이 담긴 역사의 산 교육장으로 활용		
③ 사업개요	○ 추진기간 : 1991. ~ 2022. 12. ○ 총사업비 : 590억원 ○ 주요내용 - 체성 및 웅성, 문루, 해자, 동헌, 객사 등 복원, 주변정비		
④ 사업부서	문화예술과	⑤ 담당자	최치현 과 장(행정5) 이재연 학예연구사
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	1991년 ~ 2022년
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 유적, 문헌자료 지표조사	'91		
○ 복원, 정비기본계획 용역	'96		
○ 토지매입(104필지/59,438㎡)	'97		
○ 남문,서문,북문 웅성 복원(123m)	'98 ~ '99		
○ 성곽 복원(515m)	'00 ~ '03		
○ 성곽복원, 토지매입, 병영 초등학교 철거 및 발굴조사	'05~'07	군 수 황주홍 부군수 임상원 문화관광과장 김상수 문화예술팀장 임병윤 담당자 김선제	
○ 전라병영성 종합정비기본계획	'05	군 수 황주홍 부군수 임상원 문화관광과장 김상수 문화예술팀장 임병윤 담당자 김선제	



○ 전라병영성 성곽 복원(198m)	'08	군 수 황주홍 부군수 이광형 관광개발팀장 안영진 담당자 김동남
○ 전라병영성 남문루 복원	'09	군 수 황주홍 부군수 이광형 관광개발팀장 박석환 담당자 김동남
○ 전라병영성 성곽 복원(273m)	'10~'11	군 수 황주홍 부군수 노두근 관광개발팀장 윤병현 담당자 양철훈
○ 전라병영성 동문루, 서문루 복원	'11.11.14	군 수 황주홍 부군수 노두근 문화관광팀장 윤순화 담당자 양철훈
○ 전라병영성 여장 복원공사 발주 (문루, 옹성, 치, 체성 부분)	'13.03.26	군 수 강진원 부군수 박수철 문화관광과장 이준범 문화예술팀장 김동남 담당자 이재연
○ 전라병영성 북문루 복원공사 발주	'15.02.12	군 수 강진원 부군수 박수철 문화관광과장 이준범 문화예술팀장 김동남 담당자 이재연
○ 전라병영성 해자 정밀발굴조사 발주	'17.02.28	군 수 강진원 부군수 안병옥 문화관광과장 이준범 문화예술팀장 김동남 담당자 배지민

○ 종합정비계획 수립 학술연구용역 시행	'18.03.19	군 수 강진원 부군수 안병옥 문화관광과장 이준범 문화예술팀장 김동남 담당자 이재연
○ 전라병영성 정비를 위한 고증조사 연구 및 설계용역 시행	'20.04.07	군 수 이승옥 부군수 이건설 문화예술과장 최치현 문화유적팀장 김선제 담당자 이재연
○ 전라병영성 성곽 긴급보수 공사 시행	'20.04.20	군 수 이승옥 부군수 이건설 문화예술과장 최치현 문화유적팀장 김선제 담당자 이재연

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	강진읍 도시재생 뉴딜사업		
② 추진배경	지역 역사·문화 자원을 활용하여 낙후지역 활성화를 통한 강진읍 균형발전 및 지역경제 활성화		
③ 사업개요	○ 위 치 : 강진읍 동성리·중앙로상가 일원 ○ 사 업 비 : 155억원(군특 93, 도비 15.5, 군비 46.5) ○ 사업규모 : 14.43ha ○ 사업내용 : 노후주거지 정비, 공동체 활성화 및 주민역량 강화, 지역경쟁력 강화		
④ 사업부서	건설과	⑤ 담당자	백남태 과 장(시설5) 양순실 주무관(시설7)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2019. 01. ~ 2022. 12
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 도시재생 뉴딜사업 공모선정	'18. 08.	황오연 과 장 위길복 팀 장 양순실 주무관	
○ 도시재생 선도지역 지정	'18. 12.		
○ 실현가능성 및 타당성평가	'19. 03.		
○ 도시재생 특위심사	'19. 04.		
○ 도시재생 사업 착수	'19. 04.		

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	강진읍 농촌중심지 활성화사업		
② 추진배경	지역주민의 소득과 기초생활 수준을 높이고 읍 중심지의 계획적인 개발을 통하여 인구유지 및 지역별 특화 발전 도모		
③ 사업개요	○ 위      치 : 강진읍 남성, 동성, 서성, 평동리 일원 ○ 사   업   비 : 150억원(균특 105, 군비 45) ○ 사업규모 : 1,001ha ○ 사업내용 : 공동체활성화센터, 공용주차장, 보행경관개선, 배후마을 거점지조성, 지역역량강화 등		
④ 사업부서	건설과	⑤ 담당자	백남태 과 장(시설 5) 전   혁 주무관(시설 7)
⑥ 선정기준	5억 원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2019. 05. ~ 2023. 12.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 사업계획 자문 및 토지매입 등	'19.01. ~ 05.	황오연 과 장 위길복 팀 장 전   혁 주무관	
○ 기본설계	'19.09. ~ '20.05.	백남태 과 장 위길복 팀 장 전   혁 주무관	

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	탐진 동성리 프로젝트		
② 추진배경	방치된 유휴공간의 정비 및 활용으로 주민의 삶의 질 향상과 생활 속 힐링 제공		
③ 사업개요	○ 위 치 : 강진읍 동성리 200번지 일원 ○ 사 업 비 : 29.67억원(국비 12.95, 군비 16.27) ○ 사업규모 : 0.54ha ○ 사업내용 : 영랑힐링공원 조성, 폐상점 리모델링, 안전학교길 조성 등		
④ 사업부서	건설과	⑤ 담당자	백남태 과 장(시설 5) 이태성 주무관(시설 7)
⑥ 선정기준	5억 원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2018. 01. ~ 2021. 12.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 지역개발계획 수립	'18.12.28.	황오연 과 장 위길복 팀 장 차혜지 주무관	
○ 지역개발사업구역지정 용역 완료	'19.01.28.	황오연 과 장 위길복 팀 장 차혜지 주무관	
○ 기본 및 실시설계 용역 착수	'19.03.20. ~ 06.17.	황오연 과 장 위길복 팀 장 차혜지 주무관	
○ 지역개발사업구역 변경 지정	'20.03.05.	백남태 과 장 위길복 팀 장 이태성 주무관	

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	다산 청림수련원 주변 정비사업		
② 추진배경	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 다산청림수련원 신축과 사의재 관광지구 조성에 따른 기반시설 조성</li> <li>○ 강진군 주요 자산인 다산 정약용 선생의 복합 교육·문화 공간 조성</li> </ul>		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 강진읍 동성리 일원</li> <li>○ 사업기간 : 2018 ~ 2021</li> <li>○ 사 업 비 : 53억원</li> <li>○ 사업내용 : 공원 및 주차장 A=22,196㎡/도로 L=280m, B=8.0m</li> </ul>		
④ 사업부서	건설과	⑤ 담당자	백남태 과 장(시설 5) 이태성 주무관(시설 7)
⑥ 선정기준	5억 원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2018. 1. ~ 2021. 12.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
지역개발사업계획 변경 승인	'19.05.13.	황오연 과 장 위길복 팀 장 차혜지 주무관	
지역개발사업구역 지정 고시	'19.07.18.	백남태 과 장 위길복 팀 장 차혜지 주무관	
기본 및 실시계획 용역 중	'19.08.~'20.06	백남태 과 장 위길복 팀 장 이태성 주무관	
재해 및 환경영향평가 용역 중	'19.08.~'20.06	백남태 과 장 위길복 팀 장 이태성 주무관	

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	농촌형 공공임대주택 조성사업		
② 추진배경	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 쾌적한 주거단지 공급으로 고령자의 삶의 질 향상</li> <li>○ 농촌거주자의 특성을 고려한 고령친화적 농촌임대주택 조성</li> </ul>		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 강진읍 교촌리 295답, 296답, 548도로, 544구거</li> <li>○ 사업기간 : 2019 ~ 2021</li> <li>○ 사 업 비 : 23억원(균특 1,628, 균비 698)</li> <li>○ 사업내용 : 40㎡ 18호, 51㎡ 2호, 건축연면적 886㎡</li> </ul>		
④ 사업부서	건설과	⑤ 담당자	백남태 과 장(시설 5) 정창욱 주무관(시설 8)
⑥ 선정기준	5억 원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2019. 1. ~ 2021. 12.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
기본설계완료	'20. 03	백남태 과 장 위길복 팀 장 정창욱 주무관	
실시설계	'20. 04	백남태 과 장 위길복 팀 장 정창욱 주무관	
시행계획 수립	'20. 04 ~ 07.	백남태 과 장 위길복 팀 장 정창욱 주무관	
시행계획 협의 및 승인	'20.08.	백남태 과 장 위길복 팀 장 정창욱 주무관	

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	강진만 생태공원 기반시설 조성사업		
② 추진배경	다양한 생물과 넓은 갈대밭이 있는 강진만에 자연과 인간이 함께하는 생태공원을 조성하여 복합 생태 휴식형 공간 조성		
③ 사업개요	○ 위 치 : 강진읍 남포리 일원 ○ 사 업 비 : 40억원(국비 40) ○ 사업규모 : 4.2ha ○ 사업내용 : 공원 및 주차장 조성 등		
④ 사업부서	건설과	⑤ 담당자	백남태 과 장(시설 5) 전 혁 주무관(시설 7)
⑥ 선정기준	5억 원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2019. 01. ~ 2023. 12.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 지역개발계획 수립	'18.12.28.	황오연 과 장 위길복 팀 장 전 혁 주무관	
○ 지역개발사업구역지정 용역 착수	'19.04.10.~ 08.07.	황오연 과 장 위길복 팀 장 전 혁 주무관	
○ 기본 및 실시설계 중	'19. 11. ~ 20. 5.	백남태 과 장 위길복 팀 장 전 혁 주무관	



## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	보은산 주변 관광지 정비사업		
② 추진배경	○ 영랑생가 주차장 부족과 세계모란공원 조성에 따른 기반시설 조성 ○ 강진군 주요 자산인 영랑 김윤식 선생의 복합 문학·휴식 공간 조성		
③ 사업개요	○ 위 치 : 강진읍 남성리, 서성리 일원 ○ 사 업 비 : 20억원(국비 20) ○ 사업내용 및 규모 - 도로 L=180m, B=8.0m - 주차장 A=6,483㎡		
④ 사업부서	건설과	⑤ 담당자	백남태 과 장(시설 5) 이태성 주무관(시설 7)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2020. 01. ~ 2027. 12.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
지역개발사업구역 지정 용역 발주		2020.03.03.	백남태 과 장 위길복 팀 장 이태성 주무관

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	만덕지구 대구환경지정리사업		
② 추진배경	농로, 용·배수로 등 기반정비가 취약한 평야부 우량농지를 대형농기계 작업이 가능하도록 재정비하여 농업생산성 향상을 통한 농가소득 증대 기여		
③ 사업개요	○ 위 치 : 강진군 도암면 만덕리, 강진읍 덕남리 ○ 사 업 비 : 65억원(국비 52, 도비 3, 군비 10) ○ 사업규모 : 253ha ○ 사업내용 : 용수로 9,836m, 배수로 7,539m, 농로 4,838m, 정지 18ha		
④ 사업부서	건설과	⑤ 담당자	백남태 과 장(시설 5) 오광록 주무관(시설 7)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2019년 ~ 2021년
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 시행계획 승인신청		‘19.10.28.	황오연 건설과장 윤영운 농업기반팀장 박영천 주무관
○ 사업발주		‘20.01.23.	이승옥 군수 이건섭 부군수 백남태 건설과장 윤영운 농업기반팀장 오광록 주무관

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	영포지구 새뜰마을 사업		
② 추진배경	취약지역 주민의 기본적인 생활수준 보장을 위해 안전·위생 등 긴요한 생활 인프라 확충 및 주거환경 개선, 주민역량강화 등 지원		
③ 사업개요	○ 위     치 : 강진군 군동면 호계리 일원 ○ 사   업   비 : 23.35억원(국비 16.05, 군비 5.58, 자부담 1.74 ) ○ 사업내용 : 생활위생안전 등 기반시설 정비, 주택정비, 마을 환경개선, 주민역량강화 등		
④ 사업부서	건설과	⑤ 담당자	백남태 과 장(시설 5) 문주하 주무관(시설 9)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2019. 5. ~ 2021. 12.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 기본 용역 완료		'20.02.	백남태 과 장 위길복 팀 장 문주하 주무관
○ 실시설계 용역 추진중		'20.03.	백남태 과 장 위길복 팀 장 문주하 주무관

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	금강지구 대구환경지정리사업		
② 추진배경	농로, 용·배수로 등 기반정비가 취약한 평야부 우량농지를 대형 농기계 작업이 가능하도록 재정비하여 농업생산성 향상을 통한 농가소득 증대 기여		
③ 사업개요	○ 위 치 : 강진군 군동면 라천리외 5개리 ○ 사 업 비 : 86억원(국비 69, 도비 3, 군비 14) ○ 사업규모 : 335ha ○ 사업내용 : 용수로 12,476m, 배수로 15,422m, 펌프장 2개소		
④ 사업부서	건설과	⑤ 담당자	백남태 과 장(시설 5) 오광록 주무관(시설 7)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2018년 ~ 2021년
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 시행계획 승인신청		‘18.09.14.	황오연 건설과장 윤영운 농업기반팀장 박영천 주무관
○ 사업발주		‘18.10.26.	이승옥 군수 안병옥 부군수 황오연 건설과장 윤영운 농업기반팀장 박영천 주무관

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	풍동지구 배수개선사업		
② 추진배경	상습 침수지역의 배수여건을 개선하여 농경지 침수 및 재해방지, 노동생산성 향상을 통한 농가소득 증대 기여		
③ 사업개요	○ 위 치 : 강진군 군동면 풍동리, 석교리, 금강리, 라천리, 용소리 ○ 사 업 비 : 56억원(국비 56) ○ 사업규모 : 70.6ha ○ 사업내용 : 배수장 1개소(신설), 배수로 1,460m, 매립 8.6ha		
④ 사업부서	건설과	⑤ 담당자	백남태 과 장(시설 5) 오광록 주무관(시설 7)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2020년 ~ 2022년
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 기본계획 수립		‘15.09.24. ~ ‘16.12.31.	정석기 건설과장 홍양식 농업기반팀장 윤재필 주무관
○ 실시설계 용역 발주		‘19.06.21.	이승옥 군수 이건섭 부군수 황오연 건설과장 윤영운 농업기반팀장 박영천 주무관

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	칠량면 기초생활거점 육성사업		
② 추진배경	지역주민의 소득과 기초생활 수준을 높이고 면 중심지의 계획적인 개발을 통하여 인구유지 및 지역별 특화 발전 도모		
③ 사업개요	○ 위 치 : 칠량면 영동리, 영북리, 봉황리 일원 ○ 사 업 비 : 39억 원(국비 27, 군비 12) ○ 사업규모 : 59.7km <sup>2</sup> (중심지 9.0km <sup>2</sup> , 배후마을 50.6km <sup>2</sup> ) ○ 사업내용 : 칠량복지회관 리모델링, 거점마을 CCTV, 인도 설치, 가로경관 개선, 간판정비, 생활체육센터 경관정비, 호암봉 산책로 정비, 지역역량강화		
④ 사업부서	건설과	⑤ 담당자	백남태 과 장(시설 5) 전 혁 주무관(시설 7)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2019. 01. ~ 2022. 12.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 기본설계	'19.03.~06.	황오연 과 장 위길복 팀 장 전 혁 주무관	
○ 기본설계	'19.07.~12.	백남태 과 장 위길복 팀 장 전 혁 주무관	
○ 실시설계	'20.03.~08.	백남태 과 장 위길복 팀 장 전 혁 주무관	

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	봉황지구 배수개선사업		
② 추진배경	상습 침수지역의 배수여건을 개선하여 농경지 침수 및 재해방지, 노동생산성 향상을 통한 농가소득 증대 기여		
③ 사업개요	○ 위 치 : 강진군 칠량면 봉황리, 장계리 ○ 사 업 비 : 32억원(국비 32) ○ 사업규모 : 54ha ○ 사업내용 : 펌프게이트 1개소, 배수로 2,150m, 매립 4.9ha		
④ 사업부서	건설과	⑤ 담당자	백남태 과 장(시설 5) 오광록 주무관(시설 7)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2019년 ~ 2021년
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 시행계획 승인신청		‘19.04.17.	황오연 건설과장 윤영운 농업기반팀장 박영천 주무관
○ 사업발주		‘20.05.16.	이승옥 군수 이건섭 부군수 백남태 건설과장 윤영운 농업기반팀장 박영천 주무관

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	장계지구 지방관리방조제 개보수사업		
② 추진배경	노후된 방조제의 제방,배수갑문 및 부속시설을 사전에 보수·보상하여 시설물의 붕괴와 파손을 사전에 방지하고 바닷물 유입으로부터 농경지를 보호하여 안전영농을 도모하기 위함		
③ 사업개요	○ 위 치 : 강진군 칠량면 장계리 ○ 사 업 비 : 21억원 ○ 사업규모 : 700m ○ 사업내용 : 방조제 개보수 700m, 아스콘포장 700m 등		
④ 사업부서	건설과	⑤ 담당자	백남태 과 장(시설 5) 오광록 주무관(시설 7)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2019년 ~ 2020년
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 시행계획 승인 신청		‘18.10.02	황오연 건설과장 윤영운 농업기반팀장 박영천 주무관
○ 사업발주		‘19.03.06	이승옥 군수 이건섭 부군수 황오연 건설과장 윤영운 농업기반팀장 박영천 주무관



## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	봉황 마을만들기 사업		
② 추진배경	지역주민의 소득과 기초생활 수준을 높이고 마을의 계획적인 개발을 통하여 인구유지 및 지역별 특화 발전 도모		
③ 사업개요	○ 위 치 : 칠량면 봉황리 일원 ○ 사 업 비 : 4.6억 원(국비 0.4, 군비 4.6) ○ 사업규모 : 1.8ha ○ 사업내용 : 복지회관 리모델링, 슬레이트지붕개량, 해안경관 가꾸기, 지역역량강화		
④ 사업부서	건설과	⑤ 담당자	백남태 과 장(시설 5) 전 혁 주무관(시설 7)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2019. 01. ~ 2020. 12.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 기본설계		‘19.03.~06.	황오연 과 장 위길복 팀 장 전 혁 주무관
○ 기본설계		‘19.07.~12.	백남태 과 장 위길복 팀 장 전 혁 주무관
○ 실시설계		‘20.03.~05.	백남태 과 장 위길복 팀 장 전 혁 주무관

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	목암 마을만들기 사업		
② 추진배경	지역주민의 소득과 기초생활 수준을 높이고 마을의 계획적인 개발을 통하여 인구유지 및 지역별 특화 발전 도모		
③ 사업개요	○ 위 치 : 칠량면 단월리 일원 ○ 사 업 비 : 5.0억 원(국비 0.4, 군비 4.6) ○ 사업규모 : 26.3ha ○ 사업내용 : 마을회관정비, 행복거리, 보안등, 지역역량강화		
④ 사업부서	건설과	⑤ 담당자	백남태 과 장(시설 5) 전 혁 주무관(시설 7)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2019. 01. ~ 2020. 12.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 기본설계		'19.03.~06.	황오연 과 장 위길복 팀 장 전 혁 주무관
○ 기본설계		'19.07.~12.	백남태 과 장 위길복 팀 장 전 혁 주무관
○ 실시설계		'20.03.~05.	백남태 과 장 위길복 팀 장 전 혁 주무관

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	하저 마을만들기 사업		
② 추진배경	지역주민의 소득과 기초생활 수준을 높이고 마을의 계획적인 개발을 통하여 인구유지 및 지역별 특화 발전 도모		
③ 사업개요	○ 위     치 : 대구면 저두리 일원 ○ 사   업   비 : 5.0억 원(국비 1.1, 군비 3.9) ○ 사업규모 : 5.0ha ○ 사업내용 : 체험관정비, 거리정비, 가로등, 지역역량강화		
④ 사업부서	건설과	⑤ 담당자	백남태 과 장(시설 5) 전   혁 주무관(시설 7)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2019. 01. ~ 2020. 12.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 기본설계		'19.03.~06.	황오연 과 장 위길복 팀 장 전   혁 주무관
○ 기본설계		'19.07.~12.	백남태 과 장 위길복 팀 장 전   혁 주무관
○ 실시설계		'20.03.~05.	백남태 과 장 위길복 팀 장 전   혁 주무관

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	도암면 농촌중심지 활성화사업		
② 추진배경	지역주민의 소득과 기초생활 수준을 높이고 면 중심지의 계획적인 개발을 통하여 인구유지 및 지역별 특화 발전 도모		
③ 사업개요	○ 위 치 : 도암면 향촌리 일원 ○ 사 업 비 : 60억원(군특 42, 군비 18) ○ 사업규모 : 650ha ○ 사업내용 : 커뮤니티센터, 주차장, 가로환경정비, 송림주변 정비, 지역역량강화 등		
④ 사업부서	건설과	⑤ 담당자	백남태 과 장(시설 5) 전 혁 주무관(시설 7)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2019. 05. ~ 2023. 12.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 기본계획수립	'18.01.~ '19.04.	황오연 과 장 위길복 팀 장 전 혁 주무관	
○ 세부시행계획 수립용역	'19.05.~ '20.05.	백남태 과 장 위길복 팀 장 전 혁 주무관	

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	만덕지구 대구환경지정리사업		
② 추진배경	농로, 용·배수로 등 기반정비가 취약한 평야부 우량농지를 대형농기계 작업이 가능하도록 재정비하여 농업생산성 향상을 통한 농가소득 증대 기여		
③ 사업개요	○ 위 치 : 강진군 도암면 만덕리, 강진읍 덕남리 ○ 사 업 비 : 65억원(국비 52, 도비 3, 군비 10) ○ 사업규모 : 253ha ○ 사업내용 : 용수로 9,836m, 배수로 7,539m, 농로 4,838m, 정지 18ha		
④ 사업부서	건설과	⑤ 담당자	백남태 과 장(시설 5) 오광록 주무관(시설 7)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2019.10. ~ 2021.12.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 기본계획 수립	'18.05.11. ~ '18.10.05.	황오연 과 장 윤영운 팀 장 박영천 주무관	
○ 실시설계 용역 착수	'19.02.27.	황오연 과 장 윤영운 팀 장 박영천 주무관	

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	용암 마을만들기 사업		
② 추진배경	지역주민의 소득과 기초생활 수준을 높이고 마을의 계획적인 개발을 통하여 인구유지 및 지역별 특화 발전 도모		
③ 사업개요	○ 위 치 : 도암면 신기리 일원 ○ 사 업 비 : 5.0억 원(국비 1.6, 군비 3.4) ○ 사업규모 : 5.0ha ○ 사업내용 : 회관증축, 안내판, 지역역량강화		
④ 사업부서	건설과	⑤ 담당자	백남태 과 장(시설 5) 전 혁 주무관(시설 7)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2019.01. ~ 2020.12.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 기본설계		'19.03.~06.	황오연 과 장 위길복 팀 장 전 혁 주무관
○ 기본설계		'19.07.~12.	백남태 과 장 위길복 팀 장 전 혁 주무관
○ 실시설계		'20.03.~05.	백남태 과 장 위길복 팀 장 전 혁 주무관

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	망호 마을만들기 사업		
② 추진배경	지역주민의 소득과 기초생활 수준을 높이고 마을의 계획적인 개발을 통하여 인구유지 및 지역별 특화 발전 도모		
③ 사업개요	○ 위 치 : 도암면 신기리 일원 ○ 사 업 비 : 5.0억 원(국비 0.4, 군비 4.6) ○ 사업규모 : 5.0ha ○ 사업내용 : 회관신축, 경관개선, 지역역량강화		
④ 사업부서	건설과	⑤ 담당자	백남태 과 장(시설 5) 전 혁 주무관(시설 7)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2019.01. ~ 2020.12.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 기본설계		‘19.03.~06.	황오연 과 장 위길복 팀 장 전 혁 주무관
○ 기본설계		‘19.07.~12.	백남태 과 장 위길복 팀 장 전 혁 주무관
○ 실시설계		‘20.03.~05.	백남태 과 장 위길복 팀 장 전 혁 주무관

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	사내지구 국가관리방조제 개보수사업		
② 추진배경	노후된 방조제의 제방,배수갑문 및 부속시설을 사전에 보수·보상하여 시설물의 붕괴와 파손을 사전에 방지하고 바닷물 유입으로부터 농경지를 보호하여 안전영농을 도모하기 위함		
③ 사업개요	○ 위 치 : 강진군 신전면 사초리 ○ 사 업 비 : 91.4억원(국비 91.4) ○ 사업규모 : 길이 3.25km ○ 사업내용 : 방조제 개보수 3.25km, 배수갑문 개·보수 1개소		
④ 사업부서	건설과	⑤ 담당자	백남태 과 장(시설 5) 오광록 주무관(시설 7)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2017년 ~ 2020년
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 시행계획 승인신청		‘17.01.05.	정석기 안전건설과장 홍양식 농업기반팀장 윤재필 주무관
○ 사업발주		‘17.02.07.	강진원 군수 안병옥 부군수 정석기 안전건설과장 홍양식 농업기반팀장 윤재필 주무관



## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	별정지구 지표수 보강개발사업		
② 추진배경	상습가뭄지역의 용수문제 해소로 농업생산성을 향상하고 원활한 용수공급으로 안정적인 영농 생산기반을 구축하기 위함		
③ 사업개요	○ 위      치 : 신전면 별정리 지내 ○ 사    업    비 : 46.1억원(지특 32.3, 군비 13.8) ○ 사업규모 : 49.5ha ○ 사업내용 : 양수장 1개소, 관로매설 5,164m, 배수로 1,615m		
④ 사업부서	건설과	⑤ 담당자	백남태 과 장(시설 5) 오광록 주무관(시설 7)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2019년 ~ 2020년
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 시행계획 승인 신청		‘19.03.05.	황오연 건설과장 윤영운 농업기반팀장 박영천 주무관
○ 사업발주		‘19.03.21.	이승옥 군수 이건섭 부군수 황오연 건설과장 윤영운 농업기반팀장 박영천 주무관

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	작천면 농촌중심지 활성화사업		
② 추진배경	지역주민의 소득과 기초생활 수준을 높이고 면 중심지의 계획적인 개발을 통하여 인구유지 및 지역별 특화 발전 도모		
③ 사업개요	○ 위 치 : 작천면 리 일원 ○ 사 업 비 : 60억원(균특 42, 군비 18) ○ 사업규모 : 4,415ha ○ 사업내용 : 어울림센터, 보도정비, 안길정비, 숲길조성, 지역 역량강화 등		
④ 사업부서	건설과	⑤ 담당자	백남태 과 장(시설 5) 전 혁 주무관(시설 7)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2017.01. ~ 2020.12.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 기본계획수립	'18.2.26.	정석기 과 장 위길복 팀 장 전 혁 주무관	
○ 시행계획승인	'18.12.18.	황오연 과 장 위길복 팀 장 전 혁 주무관	
○ 공사추진	'19.04.~ '20.12.	백남태 과 장 위길복 팀 장 전 혁 주무관	

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	중고지구 받기반정비사업		
② 추진배경	집단화된 밭을 대상으로 경작로 확포장, 용수원 개발 등 생산기반을 구축하여 밭작물의 생산성 향상을 통해 농가소득 증대 기여		
③ 사업개요	○ 위 치 : 강진군 병영면 중고리 ○ 사 업 비 : 9억원(국비 7, 도비 1, 군비 1) ○ 사업규모 : 31.5ha ○ 사업내용 : 농로포장 1,820m, 배수로 1,753m, 저류지 1개소		
④ 사업부서	건설과	⑤ 담당자	백남태 과 장(시설 5) 오광록 주무관(시설 7)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2019년 ~ 2020년
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 시행계획 승인신청		‘19.10.28.	백남태 건설과장 윤영운 농업기반팀장 박신남 주무관
○ 사업발주		‘19.12.18.	이승옥 군수 이건섭 부군수 백남태 건설과장 윤영운 농업기반팀장 박신남 주무관

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	강진천 지방하천정비사업		
② 추진배경	강진만으로 흐르는 강진천에 대한 생태기능회복 및 수질 개선으로 아름다운 친수 공간 조성에 따른 관광객 유치에 기여		
③ 사업개요	○ 강진읍 서산리 ~ 남포리 하천정비 L=5.3km ○ 친수공간조성, 생태하천조성, 자전거도로 조성 등 ○ 총사업비 224억원(국비 112 도비 44 군비 68)		
④ 사업부서	안전재난교통과	⑤ 담당자	김영일 과 장(행정5) 박신남 주무관(시설7)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2018. 10. ~ 2022. 12.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 강진천 지방하천 정비사업 사업확정 통보 (전남도 자연재난과)		‘18.01.29.	이화종 자연재난과장 임오중 하천시설팀장 임성수 주무관
○ 강진천 지방하천 정비사업 보조금 신청 및 교부결정통보		‘18.02.08.	정석기 과 장 유효석 팀 장 김태웅 주무관
○ 강진천 지방하천 정비사업 18년 예산확보(10억원)		‘18.03.29.	정석기 과 장 유효석 팀 장 김태웅 주무관
○ 강진천 지방하천 정비사업 기본 및 실시설계 착공		‘18.10.15~ ‘20.06.30.	백남태 과 장 유효석 팀 장 김태웅 주무관

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	봉황소하천 정비사업		
② 추진배경	수해원인이 되는 소교량 및 하천정비로 재해 사전예방		
③ 사업개요	○ 도암면 향촌리~봉황리 소하천정비 L=2km ○ 총사업비 4,058백만원(국비 186, 군비 3,872)		
④ 사업부서	안전재난교통과	⑤ 담당자	김영일 과 장(행정5) 강보경 주무관(시설7)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2019. 1. ~ 2021. 12.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 봉황소하천 정비사업 국고보조금 확정	‘18.12.31.	전동호 자연재난과장 정권수 자연재난대응팀장 윤재일 주무관	
○ 봉황소하천 정비사업실시설계용역	‘19. 01. 30. ~ ‘19. 12. 31.	백남태 과 장 유효석 팀 장 강보경 주무관	
○ 봉황소하천 정비사업 계약심사	‘20. 01. 02. ~ ‘20. 01. 29.	이화종 회계과장 문인기 계약심사팀장 배경석 주무관	
○ 봉황소하천 정비사업 착공	‘20. 02. 28 ~ ‘21. 02. 26.	김영일 과 장 유효석 팀 장 강보경 주무관	

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	강진읍 남문주차장 조성사업		
② 추진배경	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 강진읍 공영주차장 조성으로 시가지 주차난 해소 및 상가 활성화</li> <li>○ 주민 및 관광객들에게 주차 편의시설 제공</li> </ul>		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 12.</li> <li>○ 사업위치 : 강진읍 남성리 18-11 외 3필지(18-12~14)</li> <li>○ 사업량 : 부지 1,015.3㎡ / 3층 증축, 3,045.9㎡(65면)</li> <li>○ 총사업비 : 2,000백만 원(균특 1,000, 군비 1,000)</li> </ul>		
④ 사업부서	강진군청 안전재난교통과	⑤ 담당자	김영일 과장(행정 5) 김신석 팀장(공업 6)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2020. 1. ~ 12.
〈그간 주요 추진내용〉			
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주차장 조성계획 수립 및 신청</li> <li>○ 지방재정 투자 심사</li> <li>○ 주차장 부지 확보</li> </ul>		2019. 2. 2019. 2. 2019. 4.	이승옥 군 수 이건섭 부군수 백남태 과장 최양진 팀장
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 부지 내 지장물 철거 후 임시 주차장 설치</li> <li>○ 실시설계용역 일상감사 실시</li> </ul>		2019.11. 2019.12.	김용은 과장 최양진 팀장
○ 실시설계 용역 추진 중		2020. 2.	이건섭 부군수 김영일 과장 김신석 팀장

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	마을정비형 공공임대주택사업		
② 추진배경	소규모 맞춤형 임대주택 건설로 우수한 주거 환경 제공과 주택단지 조성을 통하여 안정적 인구유입 기반 조성		
③ 사업개요	○ 위치 : 강진군 강진읍 동성리 일원(부지면적 : 13,870㎡) ○ 사업규모 : 150세대(8층) ○ 사 업 비 : 175억원(구거이설비 13억원 강진군 부담액)		
④ 사업부서	민원봉사과	⑤ 담당자	조달현 과 장(행정5) 이세옥 주무관(시설7)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2017~2021
〈그간 주요 추진내용〉			
업무 협약 체결	‘17. 01.	이형동 과장 윤근식 팀장 조훈 주무관	
국토교통부 공공주택 사업 승인	‘17. 12.	윤상숙 과장 김선제 팀장 조훈 주무관	
보상계획 열람공고	‘18. 04.	윤상숙 과장 김선제 팀장 조훈 주무관	
구거이설 공사 진행 중	‘19. 04.	윤영갑 실장 김동남 팀장 이세옥 주무관	
하수관거 이설공사 진행 중	‘19. 07.	허경자 과장 김동남 팀장 이세옥 주무관	
하수관거 이설공사 진행 중	‘20. 01.	조달현 과장 김동남 팀장 이세옥 주무관	

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	농기계임대사업소 도암분점 설치		
② 추진배경	농기계 공동이용을 통한 노동력 부족 해소와 영농편익을 도모하고 원거리 지역 농업인의 안전사고 예방		
③ 사업개요	○ 사업비 : 12억 원 - 임대농기계 구입 계획 : 27종 78대 - 부지매입 및 보관창고 신축 등		
④ 사업부서	농업기술센터	⑤ 담당자	김춘기 소장(농촌지도관) 이정규 탐장(전문경력관)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2020. 1. ~ 12.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 2020년 농기계임대사업소 도암분점 설치 계획	‘20.02.10.	이승옥 군 수 이건설 부군수 김남균 소 장 김순옥 과 장 이정규 팀 장	
○ 도암분점 편입토지 보상 협의	‘20.04.01.	이승옥 군 수 이건설 부군수 김춘기 소 장 김순옥 과 장 이정규 팀 장	



## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	만덕지구 농어촌생활용수개발사업		
② 추진배경	군민에게 맑고 깨끗한 생활용수를 안정적으로 공급함으로써 주민의 삶의 질 향상에 기여		
③ 사업개요	<p>○ 위      치</p> <p>- 도암면 : 보동, 보동, 덕산, 마점, 신평, 울포</p> <p>- 강진읍 : 초동, 기룡, 신천, 춘곡, 덕동</p> <p>○ 사업기간 : ‘17년 ~ ‘20년</p> <p>○ 총사업비 : 40억 원(국비 28, 도비 3.6, 군비 8.4)</p> <p>○ 사업내용</p> <p>- 배수지 2지(300톤)</p> <p>- 상수관로 L=31.0km</p>		
④ 사업부서	상하수도사업소	⑤ 담당자	정흥기 소장(시설5) 조성재 주무관(시설7)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2017년~2020년
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 1차분 준공 : 관로(8m) 및 배수지 설치	‘19.01.31.	김용은 소 장 김재명 팀 장 조성재 주무관	
○ 2차분 준공 : 관로(10.36km) 설치	‘19.10.04.	정석기 소 장 김재명 팀 장 조성재 주무관	

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	신기지구 농어촌생활용수개발사업		
② 추진배경	군민에게 맑고 깨끗한 생활용수를 안정적으로 공급함으로써 주민의 삶의 질 향상에 기여		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위      치 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도암면 : 향촌, 부흥, 용산, 송학, 용암, 신기, 망호</li> </ul> </li> <li>○ 사업기간 : ‘18년 ~ ‘21년</li> <li>○ 총사업비 : 40억 원(국비 28, 도비 3.6, 군비 8.4)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 가압장 1개소</li> <li>- 상수관로 L=11.0km</li> </ul> </li> </ul>		
④ 사업부서	상하수도사업소	⑤ 담당자	정흥기 소장(시설5) 조성재 주무관(시설7)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2018년~2021년
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 1차분 준공 : 관로(1.7km) 설치	‘19.12.23.	정석기 소 장 김재명 팀 장 조성재 주무관	

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	풍동지구 농어촌생활용수개발사업		
② 추진배경	군민에게 맑고 깨끗한 생활용수를 안정적으로 공급함으로써 주민의 삶의 질 향상에 기여		
③ 사업개요	<p>○ 위       치</p> <p>- 군동면 : 내동,안풍,안지,신기,풍동,봉산,벽송,명암,양산</p> <p>○ 사업기간 : ‘19년 ~ ‘22년</p> <p>○ 총사업비 : 60억 원(국비 42, 도비 5.4, 군비 12.6)</p> <p>○ 사업내용</p> <p>- 상수관로 L=21.0km</p>		
④ 사업부서	상하수도사업소	⑤ 담당자	정흥기 소장(시설) 조성재 주무관(시설)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2019년~2022년
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 1차분 발주 : 관로(3.8km) 설치	‘20.03.12.	정흥기 소 장 김재명 팀 장 조성재 주무관	

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	송학지구 농어촌생활용수개발사업		
② 추진배경	군민에게 맑고 깨끗한 생활용수를 안정적으로 공급함으로써 주민의 삶의 질 향상에 기여		
③ 사업개요	<p>○ 위      치</p> <p>- 강진읍 : 송정, 송현, 봉덕</p> <p>- 성전면 : 송학, 금당, 당산, 명동</p> <p>○ 사업기간 : ‘20년 ~ ‘23년</p> <p>○ 총사업비 : 60억 원(국비 42, 도비 5.4, 군비 12.6)</p> <p>○ 사업내용</p> <p>- 상수관로 L=28.0km</p>		
④ 사업부서	상하수도사업소	⑤ 담당자	정흥기 소장(시설5) 조성재 주무관(시설7)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2020년~2023년
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 실시설계 용역 시행	‘20.01.08.	정석기 소 장 김재명 팀 장 조성재 주무관	

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	작천지구 농어촌생활용수개발사업		
② 추진배경	군민에게 맑고 깨끗한 생활용수를 안정적으로 공급함으로써 주민의 삶의 질 향상에 기여		
③ 사업개요	<p>○ 위       치</p> <p>- 작천면 : 내동,부와,죽산,용동,구상,척동,군자,행정,갈동</p> <p>○ 사업기간 : ‘20년 ~ ‘23년</p> <p>○ 총사업비 : 60억 원(국비 42, 도비 5.4, 군비 12.6)</p> <p>○ 사업내용</p> <p>- 상수관로 L=23.0km</p>		
④ 사업부서	상하수도사업소	⑤ 담당자	정흥기 소장(시설5) 조성재 주무관(시설7)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2020년~2023년
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 실시설계 용역 시행	‘20.01.08.	정석기 소 장 김재명 팀 장 조성재 주무관	

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	영동지구 농촌농업생활용수개발사업		
② 추진배경	군민에게 맑고 깨끗한 생활용수를 안정적으로 공급함으로써 주민의 삶의 질 향상에 기여		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위      치 : 도암면 계라리 영동마을 일원</li> <li>○ 사업기간 : '20년</li> <li>○ 총사업비 : 5억 원(군비 5)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상수관로 L=4.3km</li> </ul> </li> </ul>		
④ 사업부서	상하수도사업소	⑤ 담당자	정흥기 소장(시설) 조성재 주무관(시설)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2020년
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 사업발주		'20.04.14.	정흥기 소 장 김재명 팀 장 조성재 주무관

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	강진군 노후상수관망 정비사업		
② 추진배경	노후 상수관망 정비를 통해 깨끗한 수돗물 공급		
③ 사업개요	○ 위 치 : 강진읍 외 2구역(군동, 병영) 일원 ○ 사업기간 : ‘18년 ~ ‘22년 ○ 총사업비 : 193억 원(국비 96.5, 군비 12.6) ○ 사업내용 - 노후관망정비 L=52.6km - 상수도 급수구역 블록 및 유지관리시스템 구축 ※ 유수율 85% 달성		
④ 사업부서	상하수도사업소	⑤ 담당자	정흥기 소장(시설5) 조성재 주무관(시설7)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2018년~2022년
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 환경부 사전기술검토완료	‘20.04.18.	정흥기 소 장 김재명 팀 장 조성재 주무관	

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	성전 월남·송학지구 마을하수도 정비사업		
② 추진배경	하수도정비 기본계획에 의거 취락지역의 생활환경 개선 및 공공수역인 남해안의 수질보전을 위한 공공하수도 보급률 증대		
③ 사업개요	<div>○ 위      치 : 성전면 월남리 월남마을, 송학리 송학마을</div> <div>○ 사업기간 : ‘18년 ~ ‘21년</div> <div>○ 총사업비 : 54억원(국비 22, 군비 32)</div> <div>○ 사업내용</div> <div>- 월남지구 : 처리시설 90m³/일, 오수관로 5.9km, 가정관로 116개소</div> <div>- 송학지구 : 오수관로 2.0km, 가정관로 79개소</div>		
④ 사업부서	상하수도사업소	⑤ 담당자	정흥기 소 장(시설5) 김재성 주무관(시설7)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2018년~2021년
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 실시설계용역 완료	‘19. 4. 30.	소장            김용은 하수도팀장   김송길 담당자        김우형	
○ 공사(1차분) 착수	‘20. 1. 10.	소장            정석기 하수도팀장   김태웅 담당자        김재성	



## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	작천 구상지구 마을하수도 정비사업		
② 추진배경	하수도정비 기본계획에 의거 취락지역의 생활환경 개선 및 공공수역인 남해안의 수질보전을 위한 공공하수도 보급률 증대		
③ 사업개요	<div>○ 위      치 : 작천면 일원(9개마을)</div> <div>- 신기,내동,죽산,용동,용정,구상,군자,행정,갈동</div> <div>○ 사업기간 : ‘19년 ~ ‘21년</div> <div>○ 총사업비 : 107억원(국비 75, 지방비 32)</div> <div>○ 사업내용</div> <div>- 하수처리시설 140톤/일</div> <div>- 오수관로 L=13.88km</div> <div>- 배수설비 338개소</div>		
④ 사업부서	상하수도사업소	⑤ 담당자	정흥기 소 장(시설5) 김재성 주무관(시설7)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2019년~2021년
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 기본 및 실시설계 완료	‘19. 11. 20.	소장      정석기 하수도팀장 김태웅 담당자    김우형	
○ 공사 및 건설사업관리용역 계약심사 완료	‘20. 4. 7.	소장      정흥기 하수도팀장 김태웅 담당자    김재성	

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	군동 비자지구 마을하수도 정비사업		
② 추진배경	하수도정비 기본계획에 의거 취락지역의 생활환경 개선 및 공공수역인 남해안의 수질보전을 위한 공공하수도 보급률 증대		
③ 사업개요	<div>○ 위      치 : 군동면, 칠량면 일원(7개마을) - 군동: 평덕, 관덕, 금사, 덕마, 비자동, 연화 / 칠량: 송산</div> <div>○ 사업기간 : ‘20년 ~ ‘22년</div> <div>○ 총사업비 : 120억원(국비 84, 지방비 36)</div> <div>○ 사업내용 - 하수처리시설 140톤/일 - 오수관로 L=11.3km - 배수설비 366개소</div>		
④ 사업부서	상하수도사업소	⑤ 담당자	정흥기 소 장(시설5) 김재성 주무관(시설7)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2020년~2022년
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 기본 및 실시설계 계약	‘20. 2. 20.	소장      정석기 하수도팀장 김태웅 담당자    김재성	
○ 하수처리 공법선정 제안 공고	‘20. 4. 20.	소장      정흥기 하수도팀장 김태웅 담당자    김재성	

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	대구 저두지구 마을하수도 정비사업		
② 추진배경	하수도정비 기본계획에 의거 취락지역의 생활환경 개선 및 공공수역인 남해안의 수질보전을 위한 공공하수도 보급률 증대		
③ 사업개요	<div>○ 위      치 : 대구면 저두리 일원(3개마을) - 상저, 중저, 하저</div> <div>○ 사업기간 : ‘20년 ~ ‘22년</div> <div>○ 총사업비 : 47억원(국비 33, 지방비 14)</div> <div>○ 사업내용 - 하수처리시설 70톤/일 - 오수관로 L=4.3km - 배수설비 150개소</div>		
④ 사업부서	상하수도사업소	⑤ 담당자	정흥기 소 장(시설5) 김재성 주무관(시설7)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2020년~2022년
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 기본 및 실시설계 계약	‘20. 2. 20.	소장            정석기 하수도팀장   김태웅 담당자        김재성	
○ 하수처리 공법선정 제안 공고	‘20. 4. 8.	소장            정흥기 하수도팀장   김태웅 담당자        김재성	

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	축구전용경기장 조성		
② 추진배경	○ 체육시설 집단화로 체계적인 시설배치와 효율적인 관리·운영 및 전국단위 체육대회 및 전지훈련 유치를 위한 스포츠 인프라 구축		
③ 사업개요	○ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2022. 12. ○ 위치 : 군동면 호계리 1101-1번지 인근 ○ 총사업비 : 56억원(국비 12.3, 군비 43.7) ○ 사업규모 : 축구전용경기장 1면 및 부대시설		
④ 사업부서	스포츠산업단	⑤ 담당자	임성수 단 장(행정5) 전창주 주무관(공업7)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2020. 1. ~ 2022. 12.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 실시설계 용역		‘20. 1. 2.	임성수 단장 조 훈 팀장 전창주 주무관

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	탁구 전용경기장 조성		
② 추진배경	○ 생활체육활성화를 도모하고 스포츠 인프라를 조성함으로써 각종 대회 및 전지훈련 유치		
③ 사업개요	○ 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월 ○ 위      치 : 종합운동장 일원 ○ 총사업비 : 13억원(국비 3.9, 군비 9.1) ○ 사업규모 : 연면적 500㎡ ○ 사업내용 : 탁구전용경기장 건립		
④ 사업부서	스포츠산업단	⑤ 담당자	임성수 단 장(행정5) 전창주 주무관(공업7)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2020. 1. ~ 2020. 12.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 실시설계 용역	‘20. 3. 20.	임성수 단장 조 훈 팀장 전창주 주무관	

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	병영상업고등학교 다목적 체육관 건립		
② 추진배경	○ 생활체육활성화를 도모하고 스포츠 인프라를 조성		
③ 사업개요	○ 사업기간 : 2020. 3. ~ 2021. 6. ○ 위     치 : 병영상업고등학교 내 ○ 총사업비 : 20.7억원(국비 4.8, 군비 2, 교육청 13.9) ○ 사업규모 : 다목적강당 증축		
④ 사업부서	스포츠산업단	⑤ 담당자	임성수 단 장(행정5) 전창주 주무관(공업7)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2020. 3. ~ 2021. 6.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 실시설계 용역	‘20. 1. 2.	임성수 단장 조 훈 팀장 전창주 주무관	