

6-5

방법시설 개선, 확대를 통해 방법사각지대 개선

사업기간		사업성격		사업비				추진상황(이행률 100%)				
임기 내	임기 후	예산	비예산	국비	도비	군비	민자	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	기타
○		○		○	○	○			○			
담당부서	안전재난교통과 통합관제팀 안전재난교통과 안전총괄팀			담당자		심상규 김승치		연락처		☎ 430-5902 ☎ 430-3922		

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. ~ 2022. 12.
- 사업위치 : 강진군 관내(CCTV설치장소)
- 사업량
 - CCTV 카메라 : 31개소 96대(차번인식 29, 방범용 67)
 - 스토리지(저장장치) : 31식
- 총사업비 : 747백만 원(국비 224, 군비 523)
- 주요내용
 - 차번인식 CCTV 설치 : 12개소 29대 386백만 원
 - 방범용 CCTV 설치 : 19개소 67대 305백만 원
 - 스토리지(저장장치) 구입 : 31식 56백만 원

□ 공약달성 확인지표

(단위: 대)

확인지표	구분	합계	'18	'19	'20	'21	'22
CCTV 설치	목표	96	20	19	19	19	19
	실적	162	20	30	83	29	

□ 연차별 투자계획 및 예산확보 실적

(단위: 백만 원)

구분	총 사업비	기 투자	투 자 계 획						민선7기 예산확보 실적				
			소계	'18	'19	'20	'21	'22	소계	'18	'19	'20	'21
계	876	129	747	120	150	150	150	147	1,129	95	226	638	170
국비	247		247	50	50	50	50	47	400			400	
도비									70		50	20	
군비	629	129	500	100	100	100	100	100	659	95	176	218	170

※ 집행액(2018. ~ 2021.) : 1,129백만 원(국비 400, 도비 70, 군비 489)

□ 지금까지 추진사항

연도	추진실적	비고
2018	○ 8개소, 20대 설치 완료 - 차번인식 CCTV : 3개소, 3대, 55백만 원 - 방 범 용 CCTV : 5개소, 17대, 40백만 원	
2019	○ 15개소 30대 설치 완료 - 차번인식 CCTV : 4개소, 4대, 71백만 원 - 방 범 용 CCTV : 11개소, 26대, 68백만 원 - 스토리지(저장장치) 구입 설치 : 44식 87백만 원	
2020	○ 40개소 83대 설치 완료 - 차번인식 CCTV : 5개소, 5대, 59백만 원 - 방 범 용 CCTV : 35개소, 78대, 505백만 원 - 스토리지(저장장치) 구입 : 17식, 74백만 원	
2021 (1분기)	○ 차번인식 CCTV 3개소 4대 설치 완료 / 64백만 원	
2021 (2분기)	○ 방범용 CCTV 13개소 25대 설치 완료 / 86백만 원 ○ 스토리지(저장장치) 구입 완료 / 6식 17백만 원	
2021 (4분기)	○ 방범용 CCTV 1개소 3대 설치(강진산단 사거리) / 26백만 원	

□ 이후 추진계획

연도	내용	비고
2022	○ 15개소 30대 설치 - 차번인식 CCTV : 5개소, 5대, 120백만 원 - 방 범 용 CCTV : 5개소, 18대, 85백만 원 - 농촌협약 생활안전개선사업 방범용 CCTV : 6개소, 21대, 102백만 원	

□ 기대효과

- 방범 사각지대 해소로 사전범죄 예방 효과 상승